

2021

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN

Oficina de Control Interno

En cumplimiento con el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”, y teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Desarrollo cuenta con catorce (14) proyectos de inversión adscritos al plan en mención; la Oficina de Control Interno desarrollo un seguimiento al cumplimiento de las metas proyecto del periodo correspondiente al tercer trimestre (julio-septiembre) de la vigencia 2021.





**INFORME DE SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO**

“Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”.



Revisado: Gonzalo Martínez – Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado: Gonzalo Martínez – Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaborado por: Julia Mendoza – Profesional Universitario grado 18



Fecha de elaboración: 29/10/2021

Fecha de publicación: 02/11/2021

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 2 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Índice

Presentación	4
1. OBJETIVO	5
2. ALCANCE	5
3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	5
4. SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO	6
<i>“Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”</i>	6
7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá	8
7842 - Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá	10
7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.....	13
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.	15
7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad.....	16
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.....	17

<p>Página 3</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>Gestión Documental</p>	<p>Código: GD-P1-F24</p>	
		<p>Versión: 1</p>	
<p>Informe</p>	<p>Informe</p>	<p>Fecha: Marzo 2019</p>	
		<p>Página: Página 3 de 37</p>	
		<p>Elaborado por: Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</p>	
		<p>Revisado por: Javier Suárez Profesional SAF</p>	
		<p>Aprobado por: Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</p>	

7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá 19

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá 21

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la secretaría distrital de desarrollo económico..... 23

7863 - Mejoramiento del Empleo Incluyente y Pertinente en Bogotá 25

7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá..... 27



7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá..... 28

7874-Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las MiPymes de Bogotá 29

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá 31



Conclusiones 35

Recomendaciones 36

Página 4  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 4 de 37		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

Presentación

En concordancia con la Ley 1714 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" la Oficina de Control Interno dando cumplimiento con lo señalado en el Artículos 9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado en su literal d) "Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías presupuestal e indicadores de desempeño" y el Artículo 11°. Información mínima en sus literales e) "Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado" y f) "Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado". Y acuerdo con lo dispuesto Decreto 1499 de 2017 "Por medio de la cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos liderados por la Entidad adscritos al Plan de Desarrollo Distrital "Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024" con corte a 30 de septiembre de 2021.

Página 5  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 5 de 37			
Informe	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

1. OBJETIVO



Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas a los catorce proyectos de inversión que lidera la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico adscrito al Plan de Desarrollo Distrital “Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”, analizando la información reportada por parte de la Oficina Asesora de Planeación en la herramienta de SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2021.

2. ALCANCE

Inicia con la verificación de la información reportada en SEGPLAN con corte a septiembre de 2021, del cumplimiento de las metas asociadas a los catorce (14) proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico adscritos al Plan de Desarrollo Distrital “Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”, y finaliza con la publicación del informe de seguimiento y al cumplimiento de las metas proyecto, en la página web de la Entidad en el link. <http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno>.

3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio de la cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Página 6  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 6 de 37		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

4. SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO

“Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”



Indicadores de Gestión

Dentro de la página web de la Entidad, en el link <http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores> se encuentra publicados los reportes de SEGPLAN corte de junio de 2021, no se evidencia durante el desarrollo de este informe el reporte correspondiente a corte de septiembre de 2021 que permitirá observar el porcentaje de cumplimiento de las metas plan de los catorce proyectos de inversión liderados por parte de la Secretaría asociados al Plan Distrital de Desarrollo *“Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”*. A continuación se señala imagen que evidencia la no publicación del reporte en mención.



The screenshot shows the website interface for the Bogotá D.C. Secretary of Economic Development. At the top, there are logos for the Mayor's Office and the Secretary of Economic Development. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: Home > Transparencia > Planeación > Metas objetivos e indicadores. The main content area is titled 'Metas objetivos e Indicadores' and features a dropdown menu for the year '2021'. Under this menu, there is a table with columns for 'Nombre', 'Descripción', 'Periodicidad', and 'Tipo de Recurso'. Two entries are visible: 'Seguimiento Indicadores Junio 30 2021' and 'Seguimiento Indicadores Marzo 31 2021', each with a 'Descargar documento' button. To the right, a 'Menu Planeación' sidebar lists various planning documents, with 'Indicadores de Gestión, Resultado y Desempeño' highlighted.



Fuente: página web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
<http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores>

<p>Página 7</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>Gestión Documental</p>	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 7 de 37			
<p>Informe</p>	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

Proyectos de Inversión Secretaría Distrital de Desarrollo Económico del Plan Distrital de Desarrollo “Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”

En concordancia con la adopción del nuevo Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D. C. para el período 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, mediante el Acuerdo No. De 2020 aprobado por el Concejo de Bogotá el 11 de junio, se diseñaron los siguientes proyectos de inversión.

- ✓ **7837** - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.
- ✓ **7842** - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá.
- ✓ **7843** - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.
- ✓ **7844** - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.
- ✓ **7845** - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.
- ✓ **7846** - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.
- ✓ **7847** - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.
- ✓ **7848** - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá.
- ✓ **7849** - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo.
- ✓ **7863** - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.
- ✓ **7864** - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá.
- ✓ **7865** - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá.
- ✓ **7874** - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.
- ✓ **7906** – Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

<p>Página 8</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 8 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

De acuerdo al reporte de SEGPLAN con corte a septiembre de 2021, la Oficina de Control Interno revisó los avances de cumplimiento de las magnitudes de las metas asociadas a los catorce proyectos de inversión liderados por la Entidad.

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta Plan



Indicador de Producto	Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	10	3	30,00%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 1.563.638.759	\$ 612.253.333	39,16%
		REC. RES.	\$ 316.757.734	\$ 316.342.607	99,87%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Desarrollar al menos 20 eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinención o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	7	2	28,57%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 1.032.039.428	\$ 338.733.333	32,82%
		REC. RES.	\$ 190.623.345	\$ 190.433.573	99,90%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Desarrollar al menos 14 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	3	1	33,33%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 531.599.331	\$ 273.520.000	51,45%

<p>Página 9</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 9 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

REC. RES.	\$ 126.134.389	\$ 125.909.034	99,82%
-----------	----------------	----------------	--------

Meta Plan

Indicador de Producto	Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región; b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (ie pipe-line) para inversión de etapa temprana (ie seed and venture capital); y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,34	0,249	73,24%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 457.300.000	\$ 214.850.000	46,98%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá para: a) la articulación y consolidación del ecosistema b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos para inversión de etapa temprana y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas de Bogotá; utilizando recursos propios de cada entidad y del sector privado.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,34	0,249	73,24%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 457.300.000	\$ 214.850.000	46,98%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!



Meta Plan

Indicador de Producto	Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,65	0,15	23,08%
		MAG. RES.		-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 34.000.000	\$ 34.000.000	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,65	0	23,08%
		MAG. RES.		-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 34.000.000	\$ 34.000.000	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

<p>Página 10</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 10 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto	Ejecutar el 100% del plan anual de actualización del directorio digital de MIPYMES.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0%	-	#DIV/0!
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ -	\$ -	#DIV/0!
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

7842 - Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá

Meta Plan

Indicador de Producto	Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	40%	33%	82,50%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 841.127.505	\$ 598.948.106	71,21%
		REC. RES.	\$ 59.755.470	\$ 59.755.470	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Actualizar una Política Pública del Sector Desarrollo Económico de Bogotá	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	40%	33,0%	82,50%
		MAG. RES.		0%	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 315.891.111	\$ 298.233.333	94,41%
		REC. RES.	\$ 5.558.334	\$ 5.558.334	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Implementar un sistema de mejora regulatoria económica distrital	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,30	0,20	66,67%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 220.740.000	\$ 217.340.000	98,46%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código:	GD-P1-F24
Versión:	1
Fecha:	Marzo 2019
Página:	Página 11 de 37
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



REC. RES.	\$ 3.200.001	\$ 3.200.001	100,00%
------------------	--------------	--------------	---------

Metas Proyecto

Meta proyecto	Implementar una herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,30	0,2400	80,00%
MAG. RES.		-	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 31.849.000	\$ 20.599.000	64,68%		
REC. RES.	\$ 25.839.200	\$ 25.839.200	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Apoyar a 6.500 unidades productivas en sus diferentes etapas de formalización	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1600	1.320	82,50%
MAG. RES.		-	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 252.814.061	\$ 62.775.773	24,83%		
REC. RES.	\$ 25.157.935	\$ 25.157.935	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Implementar procesos de análisis acerca de las cuestiones que afectan o impulsan el clima de negocios en articulación con políticas públicas	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	35%	0%	0%
MAG. RES.		0%	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 19.833.333	\$ -	0,00%		
REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!		

Meta Plan

Indicador de Producto	Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1,00	1	100,00%
MAG. RES.		-	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 3.095.118.000	\$ 2.644.135.000	85,43%		
REC. RES.	\$ 7.600.000	\$ 7.600.000	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyect	Poner en marcha un vehículo de propósito especial (SPV)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021	TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código:	GD-P1-F24
Versión:	1
Fecha:	Marzo 2019
Página:	Página 12 de 37
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



	MAG. VIG.	1,00	Constante	#VALOR!
	MAG. RES.		-	#VALOR!
	REC. VIG.	\$ 443.868.000	\$ 44.135.000	9,94%
	REC. RES.	\$ 7.600.000	\$ 7.600.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Apoyar financieramente a 120 emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	40	-	0,00%
MAG. RES.		-	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 2.500.000.000	\$ 2.500.000.000	100,00%		
REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!		

Metas Proyecto



Meta proyecto	Fortalecer a 120 emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	40	-	0,00%
MAG. RES.		-	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 151.250.000	\$ 100.000.000	66,12%		
REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!		

Meta Plan

Indicador de Producto	Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como trasversal, entre otros	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	6	Constante	Constante
MAG. RES.		-	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ 4.375.187.495	\$ 3.678.893.890	84,09%		
REC. RES.	\$ 77.827.521	\$ 77.827.521	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Fortalecer a 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	182	-	0,00%
MAG. RES.		-	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 4.375.187.495	\$ 3.678.893.890	84,09%		

<p>Página 13</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Alcaldía de Desarrollo Positivo: Trabaja con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 13 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

REC. RES.	\$ 77.827.521	\$ 77.827.521	100,00%
-----------	---------------	---------------	---------

Meta Plan

Indicador de Producto	Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta sea destinada a jóvenes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1226,00	0,00	0,00
		MAG. RES.		0	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 18.000.000.000	\$ 16.500.000.000	91,67%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.640 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1226,00	0,00	0,00
		MAG. RES.		0	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 18.000.000.000	\$ 16.500.000.000	91,67%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá

Meta Plan

Indicador de Producto	Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 90%	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	83%		#VALOR!
		MAG. RES.			#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 1.288.000.000	\$ 1.050.916.673	81,59%
		REC. RES.	\$ 35.531.334	\$ 35.531.334	100,00%

Metas Proyecto



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código:

GD-P1-F24

Versión:

1

Fecha:

Marzo 2019

Página:

Página 14 de 37

Elaborado por:

**Liliana Nieto D.
Profesional Especializado OAP**

Revisado por:

**Javier Suárez
Profesional SAF**

Aprobado por:

**Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y
Financiero**



Meta proyecto	Fortalecer la política de transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la Corrupción	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	55%	54,50%
		MAG. RES.		0%	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 227.533.623	\$ 77.672.223	34,14%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Fortalecer la política de planeación institucional	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	64%	64,45%
		MAG. RES.		0%	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 429.138.890	\$ 424.138.890	98,83%
		REC. RES.	\$ 21.766.334	\$ 21.766.334	100,00%

Metas Proyecto



Meta proyecto	Fortalecer la política de participación ciudadana en la gestión pública	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	71%	71,15%
		MAG. RES.		0%	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Fortalecer la política de gestión de conocimiento	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	63%	62,94%
		MAG. RES.		0%	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 81.805.261	\$ 77.333.334	94,53%
		REC. RES.	\$ 12.031.667	\$ 12.031.667	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Fortalecer la política de seguimiento y evaluación Institucional	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	56,0%	55,97%
		MAG. RES.		0	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 529.522.226	\$ 451.772.226	85,32%

<p>Página 15</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 15 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		REC. RES.	\$ 1.733.333	\$ 1.733.333	100,00%
--	--	-----------	--------------	--------------	---------

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

Meta Plan



Indicador de Producto	Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, MiPymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	30	-	0,00%
MAG. RES.	-	-	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ 852.500.000	\$ 661.593.334	77,61%		
REC. RES.	\$ 6.288.333	\$ 6.288.333	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	30	-	0,00%
MAG. RES.	-	-	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ 460.000.000	\$ 293.000.000	63,70%		
REC. RES.	\$ 2.921.666	\$ 2.921.667	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Desarrollar un proyecto de digitalización de canales comerciales para la internacionalización de empresas	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0	0	0,00%
MAG. RES.	0	0	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ -	\$ -	#DIV/0!		
REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!		

<p>Página 16</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 16 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Metas Proyecto

Meta proyecto	Promover alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	2	2	100,00%
		MAG. RES.		0	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 392.500.000	\$ 368.593.334	93,91%
		REC. RES.	\$ 3.366.667	\$ 3.366.667	100,00%

Meta Plan

Indicador de Producto	Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,35	0,11	31,43%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 1.356.500.000	\$ 255.986.653	18,87%
		REC. RES.	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Desarrollar e impulsar un programa para Bogotá productiva 24/7	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,35	0,11	31,43%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 1.356.500.000	\$ 255.986.653	18,87%
		REC. RES.	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	100,00%

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad.

Meta Plan

Indicador de Producto	Vincular al menos 750 Hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	250	-	0,00%

<p>Página 17</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 17 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		MAG. RES.			
		REC. VIG.	\$ 4.617.000.000	\$ 3.234.806.822	70,06%
		REC. RES.	\$ 31.050.083	\$ 23.550.083	75,85%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Formar 750 Hogares / unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	250	-	0,00%
		MAG. RES.			
		REC. VIG.	\$ 3.185.805.027	\$ 2.721.968.677	85,44%
		REC. RES.	\$ 22.800.083	\$ 19.050.083	83,55%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Vincular en 250 actores de interés, alternativas económicas mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	80	5	6,25%
		MAG. RES.	5	-	-
		REC. VIG.	\$ 1.431.194.973	\$ 512.838.145	35,83%
		REC. RES.	\$ 8.250.000	\$ 4.500.000	54,55%

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta Plan

Indicador de Producto	Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	486	266	54,73%
		MAG. RES.			
		REC. VIG.	\$ 1.457.769.888	\$ 553.644.304	37,98%
		REC. RES.	\$ 791.667	\$ 791.667	100,00%

Metas Proyecto



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código: GD-P1-F24
Versión: 1
Fecha: Marzo 2019
Página: Página 18 de 37
Elaborado por: Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por: Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por: Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Meta proyecto	Realizar Mercados campesinos en sus diferentes modalidades	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	486	266	54,73%
MAG. RES.	-	-	-		
REC. VIG.	\$ 1.457.769.888	\$ 553.644.304	37,98%		
REC. RES.	\$ 791.667	\$ 791.667	100,00%		

Meta Plan

Indicador de Producto	Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	2.382	-	0,00%
MAG. RES.	250	-	-		
REC. VIG.	\$ 7.396.230.112	\$ 2.580.092.132	34,88%		
REC. RES.	\$ 19.108.417	\$ 19.108.417	100,00%		

Metas Proyecto



Meta proyecto	Fortalecer los actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	2.382	-	0,00%
MAG. RES.	250	-	-		
REC. VIG.	\$ 2.617.978.946	\$ 823.073.617	31,44%		
REC. RES.	\$ 14.325.084	\$ 14.325.084	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Acompañar proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	460	57	12,39%
MAG. RES.					
REC. VIG.	\$ 2.691.337.117	\$ 1.458.585.181	54,20%		
REC. RES.	\$ 2.833.333	\$ 2.833.333	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Implementar el programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	28%	6,12%	21,85%
MAG. RES.					

<p>Página 19</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 19 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

	REC. VIG.	\$ 1.162.257.185	\$ 153.266.667	13,19%
	REC. RES.	\$ 1.950.000	\$ 1.950.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021	TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021		
		MAG. VIG.	43,2%	15%
Desarrollar un sistema de información estratégico en el marco del plan de abastecimiento de alimentos	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 924.656.864	\$ 145.166.667	15,70%
	REC. RES.			

7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

Meta Plan

Indicador de Producto	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021	TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021		
		MAG. VIG.	1.181	89
Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez; principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
	REC. VIG.	\$ 10.630.200.330	\$ 8.030.200.330	75,54%
	REC. RES.	\$ 536.891.407	\$ 442.730.200	82,46%

Metas Proyecto

Meta proyecto	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021	TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021		
		MAG. VIG.	1.181	89
Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
	REC. VIG.	\$ 9.375.200.330	\$ 7.975.200.330	85,07%
	REC. RES.	\$ 87.406.000	\$ 87.406.000	100,00%

Metas Proyecto



Gestión Documental

Informe

Código:	GD-P1-F24
Versión:	1
Fecha:	Marzo 2019
Página:	Página 20 de 37
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Meta proyecto	Adoptar instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas - FITIC	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1	0	0,00%
		MAG. RES.	-	0	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 1.200.000.000	\$ -	0,00%
		REC. RES.	\$ 449.485.407	\$ 355.324.200	79,05%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Diseñar mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1	1	100,00%
		MAG. RES.		0	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Meta Plan



Indicador de Producto	Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación; así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,09	0	66,67%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 7.900.799.670	\$ 1.019.500.014	12,90%
		REC. RES.	\$ 18.250.000	\$ 18.250.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Participar en la generación de espacios que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,09	0	66,67%
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 6.110.045.000	\$ 532.875.014	8,72%
		REC. RES.	\$ 5.750.000	\$ 5.750.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyect	Promover la formulación y ejecución de proyectos estratégicos y/o de ciudad, que	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
--------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

<p>Página 21</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 21 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

conllevan al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la Ciudad-Región.	MAG. VIG.	1	0,5	50,00%
	MAG. RES.		0	#VALOR!
	REC. VIG.	\$ 323.625.000	\$ 323.625.000	100,00%
	REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Gestionar la implementación de mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1	1	100,00%
		MAG. RES.		0	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 133.000.000	\$ 133.000.000	100,00%
		REC. RES.	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Fomentar la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, en diferentes escenarios de participación ciudadana, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	2	1	50,00%
		MAG. RES.		0	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 1.334.129.670	\$ 30.000.000	2,25%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta Plan

Indicador de Producto	Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta seá destinada a jóvenes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	20	6	30,00%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 1.813.420.585	\$ 1.813.420.585	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código: GD-P1-F24
Versión: 1
Fecha: Marzo 2019
Página: Página 22 de 37
Elaborado por: Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por: Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por: Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Meta proyecto	Implementar estrategias de inclusión digital, mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1	0,5	50,00%
		MAG. RES.	-	0	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 885.750.000	\$ 885.750.000	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Fortalecer elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en empresas con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	20	6	30,00%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 427.670.585	\$ 427.670.585	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto



Meta proyecto	Desarrollar mecanismos de base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1	0	0,00%
		MAG. RES.	0	0	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	100,00%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Meta Plan

Indicador de Producto	Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como transversal, entre otros.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	6,00	Constante	#VALOR!
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 7.332.144.415	\$ 5.493.033.335	74,92%
		REC. RES.	\$ 11.856.667	\$ 11.856.667	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Realizar el diagnóstico de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	2	0,05	2,50%
		MAG. RES.	0	0	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 344.560.000	\$ 344.560.000	100,00%

<p>Página 23</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>Gestión Documental</p>	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 23 de 37			
<p>Informe</p>	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

REC. RES.	\$	-	\$	-	#DIV/0!
-----------	----	---	----	---	---------

Metas Proyecto

Meta proyecto	Reactivar zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y el fortalecimiento de las mismas.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	6,00	Constante	#VALOR!
MAG. RES.	-	-	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ 6.987.584.415	\$ 5.148.473.335	73,68%		
REC. RES.	\$ 11.856.667	\$ 11.856.667	100,00%		

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la secretaría distrital de desarrollo económico

Meta Plan

Indicador de Producto	Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	83%	Incremental	#VALOR!
MAG. RES.		Incremental	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 10.647.530.000	\$ 7.173.911.570	67,38%		
REC. RES.	\$ 522.379.162	\$ 516.947.162	98,96%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Asesorar jurídica y técnicamente los 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	13	Constante	Constante
MAG. RES.		Constante	Constante		
REC. VIG.	\$ 1.151.262.658	\$ 988.603.500	85,87%		
REC. RES.	\$ 81.519.999	\$ 81.519.999	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyect	Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021	TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código:	GD-P1-F24
Versión:	1
Fecha:	Marzo 2019
Página:	Página 24 de 37
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



	MAG. VIG.	100%	Constante	Constante
	MAG. RES.		Constante	Constante
	REC. VIG.	\$ 2.762.190.300	\$ 721.344.395	26,11%
	REC. RES.	\$ 34.936.020	\$ 34.936.020	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Renovar el 50% de la infraestructura tecnológica existente	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	33%	33%	100,00%
MAG. RES.		0%	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 202.468.796	\$ 16.287.996	8,04%		
REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!		

Metas Proyecto



Meta proyecto	Mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	Constante	Constante
MAG. RES.		Constante	Constante		
REC. VIG.	\$ 147.920.000	\$ 147.920.000	100,00%		
REC. RES.	\$ 120.648.904	\$ 120.648.904	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Lograr una calificación de 8,8 sobre la Implementación del Sistema de gestión documental	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	7,8	Incremental	Incremental
MAG. RES.		Incremental	Incremental		
REC. VIG.	\$ 129.800.000	\$ 129.800.000	100,00%		
REC. RES.	\$ 15.647.999	\$ 15.280.000	97,65%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	100%	100,00%
MAG. RES.		#VALOR!	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	100,00%		
REC. RES.		\$ -	#VALOR!		

<p>Página 25</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Alcaldía Desarrollo Positivo: Trabaja con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 25 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Metas Proyecto

Meta proyecto	Mantener en operación los 9 sistemas de información PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	9	#VALOR!	#VALOR!
		MAG. RES.		#VALOR!	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 523.494.667	\$ 523.494.667	100,00%
		REC. RES.	\$ 17.433.333	\$ 17.433.333	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	5	Constante	#VALOR!
		MAG. RES.	0	Constante	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 5.452.671.860	\$ 4.450.715.872	81,62%
		REC. RES.	\$ 240.035.481	\$ 234.971.480	97,89%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Garantizar la operación de la infraestructura física.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	100%	Constante	Constante
		MAG. RES.		Constante	Constante
		REC. VIG.	\$ 232.721.719	\$ 150.745.140	64,77%
		REC. RES.	\$ 12.157.426	\$ 12.157.426	100,00%

7863 - Mejoramiento del Empleo Incluyente y Pertinente en Bogotá

Meta Plan

Indicador de Producto	Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto,	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	40.000	8.848	22,12%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código:	GD-P1-F24
Versión:	1
Fecha:	Marzo 2019
Página:	Página 26 de 37
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas	REC. VIG.	\$ 57.840.850.000	\$ 2.840.073.800	4,91%
	REC. RES.	\$ 75.681.328	\$ 75.681.328	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Promover 80.000 empleos para personas	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	16.400	2.194	13,38%
MAG. RES.	-	-	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ 14.427.569.402	\$ 818.173.270	5,67%		
REC. RES.	\$ 25.222.910	\$ 25.222.910	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Promover 70.000 empleos para mujeres	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	13.600	4.586	33,72%
MAG. RES.	-	-	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ 21.513.863.300	\$ 818.173.265	3,80%		
REC. RES.	\$ 25.222.913	\$ 25.222.913	100,00%		



Metas Proyecto

Meta proyecto	Promover 50.000 empleos para jóvenes	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	10.000	2.068	20,68%
MAG. RES.	-	-	#DIV/0!		
REC. VIG.	\$ 21.513.862.298	\$ 818.172.265	3,80%		
REC. RES.	\$ 25.222.907	\$ 25.222.907	100,00%		

Metas Proyecto

Meta proyecto	Ejecutar al 100%, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	41%	38%	92,68%
MAG. RES.	-	-	#VALOR!		
REC. VIG.	\$ 385.555.000	\$ 385.555.000	100,00%		
REC. RES.	\$ 12.598	\$ 12.598	100,00%		

Meta Plan

<p>Página 27</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>Gestión Documental</p>	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 27 de 37			
<p>Informe</p>	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

<p>Indicador de Producto</p> <p>Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
	MAG. VIG.	16.586	6.190	37,32%
	MAG. RES.		-	#VALOR!
	REC. VIG.	\$ 9.921.650.000	\$ 3.195.459.975	32,21%
	REC. RES.	\$ 31.791.667	\$ 27.391.667	86,16%

Metas Proyecto

<p>Meta proyecto</p> <p>Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
	MAG. VIG.	16.586	6.190	37,32%
	MAG. RES.		-	#VALOR!
	REC. VIG.	\$ 9.921.650.000	\$ 3.195.459.975	32,21%
	REC. RES.	\$ 31.791.667	\$ 27.391.667	86,16%



7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá

Meta Plan

<p>Indicador de Producto</p> <p>Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
	MAG. VIG.	30%	21%	70,00%
	MAG. RES.			#DIV/0!
	REC. VIG.	\$ 574.839.000	\$ 174.090.000	30,29%
	REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

<p>Meta proyecto</p> <p>Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
	MAG. VIG.	30%	21%	70,00%
	MAG. RES.			#DIV/0!
	REC. VIG.	\$ 574.839.000	\$ 174.090.000	30,29%
	REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

<p>Página 28</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Alcaldía Desarrollo Positivo: Trabaja con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 28 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

Meta Plan

Indicador de Producto	Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	0,20	0,10	50,00%
		MAG. RES.			
		REC. VIG.	\$ 3.528.000.000	\$ 2.694.141.092	76,36%
		REC. RES.			

Meta Proyecto



Meta proyecto	Elaborar investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	10	6	60,00%
		MAG. RES.	2	2	1,00
		REC. VIG.	\$ 970.050.000	\$ 698.123.334	71,97%
		REC. RES.			

Meta Proyecto

Meta proyecto	Diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	2	-	0,00%
		MAG. RES.			
		REC. VIG.	\$ 1.149.445.000	\$ 811.689.440	70,62%
		REC. RES.			

Meta Proyecto

Meta proyecto	Generar documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional, construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	15	10	66,67%

<p>Página 29</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Desarrollo Positivo: Trabaja con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 29 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		MAG. RES.			
		REC. VIG.	\$ 1.408.505.000	\$ 1.184.328.318	84,08%
		REC. RES.			

7874-Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las MiPymes de Bogotá

Meta Plan

Indicador de Producto	Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	23.612	4.383	18,56%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 7.991.897.844	\$ 2.246.908.400	28,11%
		REC. RES.	\$ 18.889.146	\$ 18.889.146	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Desarrollar en habilidades financieras a 43.740 empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	13.708	3.465	25,28%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 1.264.897.844	\$ 795.690.000	62,91%
		REC. RES.	\$ 5.283.333	\$ 5.283.333	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Desarrollar en 29.160 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios,	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	9.904	918	9,27%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Informe

Código: GD-P1-F24
Versión: 1
Fecha: Marzo 2019
Página: Página 30 de 37
Elaborado por: Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
Revisado por: Javier Suárez Profesional SAF
Aprobado por: Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



	unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto	REC. VIG.	\$ 6.727.000.000	\$ 1.451.218.400	21,57%
		REC. RES.	\$ 13.605.813	\$ 13.605.813	100,00%

Meta Plan



Indicador de Producto	Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	24.151	-	0,00%
		MAG. RES.	2.185	420	0,19
		REC. VIG.	\$ 30.077.933.156	\$ 11.834.219.633	39,35%
		REC. RES.	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Poner en marcha al menos un vehículo financiero	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1	Constante	Constante
		MAG. RES.		-	#VALOR!
		REC. VIG.	\$ 88.000.000	\$ 45.000.000	51,14%
		REC. RES.	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	100,00%

Metas Proyecto

Meta proyecto	Apoyar financieramente a 73.900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	24.151	-	0,00%
		MAG. RES.	2.185	420	0,19
		REC. VIG.	\$ 29.989.933.156	\$ 11.789.219.633	39,31%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

<p>Página 31</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 31 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá

Meta Plan



Indicador de Producto	Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	9	1	11,11%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 2.345.458.241	\$ 1.086.916.667	46,34%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	9	1	11,11%
		MAG. RES.	-	-	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 2.083.541.574	\$ 900.000.000	43,20%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Metas Proyecto

Meta proyecto	Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE VIGENCIA 2021	
		MAG. VIG.	1	0	0,00%
		MAG. RES.	0	0	#DIV/0!
		REC. VIG.	\$ 261.916.667	\$ 186.916.667	71,36%
		REC. RES.	\$ -	\$ -	#DIV/0!

<p>Página 32</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 32 de 37	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

PROYECTOS DE INVERSION SDDE	OBSERVACIONES REALIZADAS POR OCI
7837	La meta: “Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información”, presenta un avance del 23%, lo cual indica un resultado bajo para el tiempo de ejecución,
7842	Las metas: “Apoyar financieramente a 120 emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento”; “Fortalecer a 120 emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales”; “Fortalecer a 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades”; “Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta sea destinada a jóvenes” y “Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.640 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación”, presentan un avance de 0% en sus magnitudes, lo cual es un mal síntoma que puede acarrear riesgos de no ejecución, por lo cual es necesario tomar medidas en comité de gestión y desempeño y hacer el análisis de causas para evitar riesgos.
7843	De manera general, se observa un buen comportamiento de los resultados de las metas de este proyecto, aun cuando las metas: “Fortalecer la política de transparencia, acceso a la Información pública y lucha contra la Corrupción” y “Fortalecer la política de seguimiento y evaluación Institucional”, tienen unos resultados del 54 y 55% respectivamente. Se recomienda tener bajo observación el cumplimiento de estas metas.
7844	Las metas: “Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora”; “Desarrollar un proyecto de digitalización de canales comerciales para la internacionalización de empresas”, presentan un avance de 0% en sus magnitudes, lo cual es un mal síntoma que puede acarrear riesgos de no ejecución, por lo cual es necesario tomar medidas en comité de gestión y desempeño y hacer el análisis de causas para evitar riesgos. Se recomienda al gerente del proyecto realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.
	Las metas de este proyecto presentan un resultado muy bajo, ya que la meta: “Formar 750 Hogares / unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del

**Gestión
Documental**

Código:

GD-P1-F24

Versión:

1

Fecha:

Marzo 2019

Página:

Página 33 de 37

Informe

Elaborado por:

Liliana Nieto D.



Revisado por:

Profesional Especializado OAP

Aprobado por:

Javier Suárez
Profesional SAFJuan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y
Financiero



7845	<p>desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura.” tiene un avance 0% y la meta “Vincular en 250 actores de interés, alternativas económicas mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales” apenas un 6,25%, lo cual es altamente riesgoso para la gestión institucional.</p> <p>Se recomienda al gerente del proyecto realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.</p>
7846	<p>La meta: “Fortalecer los actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento” tiene un avance del 0%, mientras que las metas: “Acompañar proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo” y “Implementar el programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria”, presentan un avance de 12,39% y 21,85% respectivamente y aun cuando las demás metas igualmente están en una calificación baja, resultado preocupante los resultados al tercer trimestre de la vigencia, por lo cual se recomienda al gerente del proyecto realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.</p>
7847	<p>Las metas: “Adoptar instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC” y “Fortalecer empresas/unidades productivas como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías” presentan resultados de 0% y 7,54% respectivamente, lo cual es un mal síntoma que puede acarrear riesgos de no ejecución, por lo cual es necesario tomar medidas en comité de gestión y desempeño y hacer el análisis de causas para evitar riesgos.</p>
7848	<p>La meta: “Desarrollar mecanismos de base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis.” presenta un avance de 0%, mientras que la meta: “Realizar el diagnóstico de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica” solamente alcanza un avance del 2,5%, lo cual es una alarma para realizar análisis de causas y toma de decisiones que permitan minimizar el riesgo de no ejecución físico dentro de la vigencia.</p>
7849	<p>De manera general, se observa un buen comportamiento de los resultados de las metas de este proyecto. Se debe mantener el ritmo de ejecución, para alcanzar resultados del 100%.</p>
7863	<p>Esta es un proyecto que debe ser monitoreado constantemente, dado que sus magnitudes son muy altas y el tiempo para la ejecución de las metas esta muy conto, así lo evidencian las metas: “Promover 80.000 empleos para personas”, “Promover 70.000 empleos para mujeres”, “Promover 50.000 empleos para jóvenes” y “Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial,</p>

<p>Página 34</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>Gestión Documental</p>	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 34 de 37			
<p>Informe</p>	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

	territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes”.
7864	La meta. “Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad”, presenta un resultado satisfactorio del 70% de avance.
7865	La meta: “Diseñar metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico.” presenta 0% de avance, lo que debe ser objeto de toma de decisiones inmediatas para corregir este resultado.
7874	La meta: “Apoyar financieramente a 73.900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad” presenta un resultados del 0%, mientras que la meta: “Desarrollar en 29.160 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto” tan solo evidencia un 9,27%, lo cual es una alarma para realizar análisis de causas y toma de decisiones que permitan minimizar el riesgo de no ejecución físico dentro de la vigencia.
7906	La meta: “Desarrollar documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE” presenta un resultados del 0%, mientras que la meta: “Participar en eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales”, %, lo cual es una alarma para realizar análisis de causas y toma de decisiones que permitan minimizar el riesgo de no ejecución físico dentro de la vigencia.

Fuente: Elaboración del Equipo Auditor con base en la información entregada por parte de las Direcciones y Oficinas Asesoras de la SDDE con corte a septiembre de 2021.

con un escaso 41% de ejecución presupuestal a 30 de sep. de la presente vigencia, se tiene muchas banderas rojas y alarmas encendidas en las diferentes metas de los proyectos, por lo cual se ha ce un llamado urgente a todos los gerentes públicos responsables de su ejecución, con el fin de tomar decisiones oportunas que impidan la materialización de riesgos de incumplimiento.

Página 35  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 35 de 37		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		



Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados del reporte del SEGPLAN con corte a septiembre de 2021, acerca del cumplimiento de las metas proyecto asociadas a los catorce (14) proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico adscritas al Plan de Desarrollo Distrital “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI*”, las sesenta y cuatro (64) metas proyecto presentan un atraso significativo en cumplimiento de sus magnitudes, igualmente sucede con los recursos dentro de la programación de la vigencia 2021, no obstante la Oficina de Control Interno realiza el tercer seguimiento al cumplimiento de las metas del periodo comprendido de julio a sep. de 2021. Se pudo evidenciar que dentro del portal web de la entidad en el link <http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores> no se encuentra publicado el reporte de SEGPLAN a corte de septiembre de 2021.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene la responsabilidad de definir estrategias que permitan cumplir con los programas, planes y proyectos que beneficien a todas las partes interesadas del distrito, evaluando periódicamente las actividades que llevan a cabo cada gerente público, quien tiene el compromiso de desarrollar cada meta proyecto, una vez el responsable o responsables del proyecto identifiquen que existen aspectos que no permiten el desarrollo de las metas deberá realizar una reprogramación inmediata de plazo, actividades y/o presupuesto de la meta producto de manera oportuna.



Dado que puede existir amenazas que pongan en peligro el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, se sigue la revisión de los factores y se determine el nivel de riesgo que podría ser asumido por la SDDE y en los demás casos establecer planes para su tratamiento.

Cabe resaltar que cada vez que la Oficina de Control Interno realice un seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión, todo lo que se reporta debe estar sustentado por medio de evidencias que sean pertinentes, suficientes y oportunas.

<p>Página 36</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>Gestión Documental</p>	<p>Código: GD-P1-F24</p>	
		<p>Versión: 1</p>	
<p>Informe</p>	<p>Informe</p>	<p>Fecha: Marzo 2019</p>	
		<p>Página: Página 36 de 37</p>	
		<p>Elaborado por: Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</p>	
		<p>Revisado por: Javier Suárez Profesional SAF</p>	
		<p>Aprobado por: Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</p>	

Recomendaciones

- Realizar recomendaciones dentro del comité de Gestión y Desempeño institucional, en el marco de los avances del cumplimiento de las metas proyecto asociadas a los catorce (14) proyectos de inversión que lidera la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el fin de que se alcance a la planeación determinada en cada vigencia y para el cuatrienio.
- Diseñar y adoptar herramientas, mecanismos de monitoreo y delinear estrategias que permitan articular la verificación, control, seguimiento y evaluación independiente del cumplimiento de las metas proyecto adscritas al Plan de Desarrollo Distrital.
- Se le recomienda a la primera y segunda línea de defensa recopilar las evidencias que justifican el reporte de las metas proyecto adscritas al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, con el fin de que la tercera línea de defensa pueda realizar verificación, análisis, evaluaciones y seguimientos independiente, acerca del cumplimiento de la programación de los recursos y magnitudes.
- Se sugiere realizar análisis de riesgos al incumplimiento de las metas y objetivos institucionales del plan estratégico de la SDDE 2021.
- Se recomienda realizar capacitaciones con relación al cumplimiento y seguimiento de los proyectos de inversión, dirigido a todos los funcionarios que se encuentran adscritos a las Áreas que tienen a cargo proyectos de inversión.
- Realizar las debidas actualizaciones de las metas de los proyectos de inversión en las FICHAS EBI, con el fin de que la información que se reporta en SEGPLAN sea igual a la que se estableció en las fichas.
- Publicar en la página web de la Entidad las Fichas EBI actualizadas, donde se encuentra la formulación de los catorce proyectos de Inversión liderado por la Entidad, con el fin de fortalecer y difundir la información a la ciudadanía y los funcionarios de la Entidad, y

<p>Página 37</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>Gestión Documental</p>	<p>Código:</p>	<p>GD-P1-F24</p>	
		<p>Versión:</p>	<p>1</p>	
<p>Fecha:</p>	<p>Marzo 2019</p>			
<p>Informe</p>	<p>Página:</p>	<p>Página 37 de 37</p>		
	<p>Elaborado por:</p>	<p>Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</p>		
	<p>Revisado por:</p>	<p>Javier Suárez Profesional SAF</p>		
	<p>Aprobado por:</p>	<p>Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</p>		

también realizar actividades que fortalezcan la interlocución con la ciudadanía, revisando que la información publicada se encuentre actualizada.

- La OCI aconseja publicar los informes de la gestión de los proyectos de inversión, que realicen la segunda línea de defensa con el fin de fortalecer las actividades de monitoreo al cumplimiento de las metas proyecto que lidera la Entidad.


GONZALO MARTÍNEZ SUÁREZ
 Jefe de la Oficina de Control Interno
 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 29 de octubre de 2021