

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93
31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región	\$3,950	\$3,798	96.14	\$8,042	\$127	1.58	\$106,281	\$0	0.00	\$5,290	\$0	0.00	\$6,461	\$0	0.00	\$130,024	\$3,925	3.02
164 Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes	\$750	\$605	80.70	\$3,520	\$60	1.70	\$2,199	\$0	0.00	\$1,501	\$0	0.00	\$2,375	\$0	0.00	\$10,345	\$665	6.43
263 Atender 320 emprendimientos de oportunidad	\$270	\$125	46.35	\$1,350	\$0	0.00	\$515	\$0	0.00	\$470	\$0	0.00	\$518	\$0	0.00	\$3,122	\$125	4.00

Indicador(es)

(S) 285 Número de emprendimientos de oportunidad atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	21.00	21.00%	⊘
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	320.00	300.00	21.00	al Plan de Desarrollo	6.56% ⊘

Retrasos y soluciones: Para dar cumplimiento a la meta proyecto ¿Brindar a emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida¿, en el año 2016 se suscribió el Convenio de Cooperación N° 295-2016 en alianza con el ¿Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia ¿ PNUD¿, mediante el cual se caracterizó hasta el 31 de marzo de 2017, 801 emprendimientos por oportunidad, de los cuales ya fueron seleccionados 164 emprendedores que harán parte del programa de desarrollo de proveedores durante el año 2017. Se suscribirá la segunda semana de Abril la segunda fase de este convenio con PNUD, ya se encuentran aprobados los estudios previos y fue efectuada la emisión del CDP, con el fin de tener los requerimientos técnicos y legales del mismo para la fecha en mención.

Avances y Logros: Se inicio convenio de Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia ¿ PNUD, con el objeto de ¿Cooperar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la ejecución de las etapas dos (2) a la seis (6) del ¿Programa de Desarrollo de Proveedores y otras iniciativas de negocios inclusivos¿ que corresponde a la asesoría técnica bajo la metodología de Desarrollo de Proveedores a Mipymes implementada, como se describe con el Cost Sharing Agreement suscrito¿, esperamos iniciar la operación del mismo la tercera semana del mes de abril, fortaleciendo 164 emprendedores previamente seleccionados del Distrito Capital.

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Brindar a 320 emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida	20.00	0.00	120.00	21.00	17.50	80.00	0.00	0.00	90.00
	Recursos	\$55	\$55	\$700	\$0	\$0	\$395	\$0	\$0	\$379
(S)2	Formular 1 documento propuesta de política pública de emprendimiento para el Distrito Capital	0.10	0.10	0.60	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
	Recursos	\$215	\$70	\$32.61	\$650	\$0	\$0	\$120	\$0	\$139

290 Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas	\$480	\$480	100.00	\$2,170	\$60	2.76	\$1,684	\$0	0.00	\$1,031	\$0	0.00	\$1,857	\$0	0.00	\$7,222	\$540	7.48
--	-------	-------	--------	---------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(S) 286 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	42.00	42.00	41.00	97.62%	
2017	200.00	197.00	14.00	7.11%	⊘
2018	141.00	145.00	0.00	0.00%	
2019	110.00	110.00	0.00	0.00%	
2020	42.00	42.00	0.00	0.00%	
TOTAL	535.00	535.00	55.00	al Plan de Desarrollo	10.28% ⊘

Retrasos y soluciones: Las gestiones adelantadas se avanzaron con el Servicio Nacional de Aprendizaje ¿ SENA, a través del Fondo Emprender, donde no encontramos respuesta afirmativa y tampoco contrapropuesta para un posible convenio con convocatoria cerrada que nos permitiera la ejecución del recurso disponible. De igual forma gestionamos con INNPULSA, donde también nos manifestaron la insuficiencia de los recursos para adelantar convocatorias de fortalecimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en su proyecto ALDEA.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93																																												
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Fortalecer 200 unidades productivas con asistencia técnica a la medida	Magnitud	14.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$53	\$53	100.00	\$750	\$30	4.00	\$680	\$0	0.00	\$431	\$0	0.00	\$740	\$0	0.00	\$2,654	\$83	3.14																																											
(S)4 Apoyar la realización de 6 eventos de intermediación y comercialización empresarial	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67																																											
	Recursos	\$40	\$40	100.00	\$387	\$30	7.75	\$321	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$461	\$0	0.00	\$1,459	\$70	4.80																																											
(S)5 Elaborar 1 documento propuesta de mejora regulatoria empresarial	Magnitud	0.15	0.14	93.33	0.60	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00																																											
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$400	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$92	\$0	0.00	\$657	\$30	4.57																																											
(S)6 Apoyar 170 unidades productivas en su proceso de formalización	Magnitud	8.00	19.00	237.50	63.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	170.00	19.00	11.18																																											
	Recursos	\$290	\$290	100.00	\$320	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$380	\$0	0.00	\$1,540	\$290	18.83																																											
(S)7 Implementar 165 rocesos de formación y/o alistamiento financiero a empresarios del Distrito Capital favoreciendo su inclusión	Magnitud	20.00	22.00	110.00	60.00	7.00	11.67	43.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	165.00	29.00	17.58																																											
	Recursos	\$41	\$41	100.00	\$164	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$184	\$0	0.00	\$659	\$41	6.19																																											
(S)8 Realizar 14 convocatorias para fortalecer unidades productivas a través de acceso a financiamiento formal	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	2.00	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57																																											
	Recursos	\$26	\$26	100.00	\$149	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$253	\$26	10.30																																											
165 Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá		\$528	\$527	99.98	\$910	\$7	0.77	\$1,250	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,010	\$0	0.00	\$4,398	\$534	12.15																																											
264 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación		\$270	\$270	100.00	\$351	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,010	\$0	0.00	\$2,980	\$270	9.04																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 287 Número de empresas apoyadas en procesos de exportación																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>15.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>35.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.67% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	15.00	15.00	15.00	100.00%		2017	15.00	20.00	20.00	100.00%	★	2018	15.00	20.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2019	15.00	15.00	0.00	0.00%		2020	15.00	5.00	0.00	0.00%		TOTAL	75.00	75.00	35.00	al Plan de Desarrollo	46.67% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	15.00	15.00	15.00	100.00%																																																										
2017	15.00	20.00	20.00	100.00%	★																																																									
2018	15.00	20.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%																																																										
2020	15.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	75.00	75.00	35.00	al Plan de Desarrollo	46.67% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: Se han cambiado los terminos de contratacion y por lo tanto se ha retrasado la ejecucion, por ello se definio finalmente la dodalidad de licitacion.																																																														
Avances y Logros: actualmente se está adelantando el proceso contractual que permita lograr el cumplimiento de la meta																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	75.00	15.00	20.00																																											
	Recursos	\$270	\$270	100.00	\$351	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,010	\$0	0.00	\$2,980	\$270	9.04																																											
265 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad		\$258	\$258	99.96	\$559	\$7	1.25	\$600	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,418	\$265	18.68																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93

(S) 288 Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	\$151	\$151	99.93	\$559	\$7	1.25	\$600	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,311	\$158	12.04
(S)3 Capacitar 100 empresarios en el aprovechamiento de los instrumentos de competitividad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$107	\$107	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$107	\$107	100.00
166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad		\$2,673	\$2,665	99.71	\$3,612	\$60	1.65	\$102,832	\$0	0.00	\$3,089	\$0	0.00	\$3,075	\$0	\$115,282	\$2,725	2.36
266 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva		\$1,171	\$1,163	99.33	\$1,727	\$5	0.28	\$1,390	\$0	0.00	\$1,740	\$0	0.00	\$1,785	\$0	\$7,813	\$1,168	14.94

Indicador(es)

(S) 289 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	27.00	180.00%	
2017	120.00	120.00	81.00	67.50%	
2018	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2019	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	512.00	108.00	al Plan de Desarrollo	21.60%

Retrasos y soluciones: Ha tenido dificultad encontrar oferentes a la oferta que la SDDE ha plantado como necesidad para hacer la contratación

Avances y Logros: Se encuentra en proceso de construcción convenio con el SENA, para atención de unidades productivas de los sectores productivos priorizados: comunicación gráfica, metalmecánica, muebles y maderas, para fortalecer los temas de proceso, producto y gestión, que permita mejorar las capacidades de las unidades productivas intervenidas.

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Promover que al menos el 60 por ciento de empresas intervenidas en desarrollo tecnológico e innovación productiva implementen objetivos de innovación	Magnitud	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$549	\$549	100.00	\$869	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$318	\$0	\$1,976	\$549	27.77
(S)4 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva	Magnitud	15.00	27.00	180.00	120.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	15.00	0.00	500.00	27.00	5.40
	Recursos	\$622	\$614	98.74	\$858	\$5	0.55	\$1,330	\$0	0.00	\$1,560	\$0	0.00	\$1,467	\$0	\$5,837	\$619	10.60

267 Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad	\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,573	\$11	0.70	\$1,209	\$0	0.00	\$1,188	\$0	0.00	\$1,269	\$0	0.00	\$6,242	\$1,014	16.25
---	---------	---------	--------	---------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93																																												
(K) 290 Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	3.00	3.00	0.00	0.00%		2017	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	3.00	3.00	0.00	0.00%		2019	3.00	3.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2017	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Se encuentra en proceso de ejecución el Centro de Servicios Empresariales de San Benito y el Centro de Servicios Empresariales de Confecciones. Sin embargo, no se está organizando la metodología de vinculación de los empresarios.																																																														
Avances y Logros: Se ha iniciado el diseño operativo de los dos centros y se espera que haya vinculación y acompañamiento a partir de abril.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)5 Intervenir en fortalecimiento innovador 3 aglomeraciones, clúster o encadenamientos productivos de Bogotá	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,573	\$11	0.70	\$1,209	\$0	0.00	\$1,188	\$0	0.00	\$1,269	\$0	0.00	\$6,242	\$1,014																																												
285 Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas	\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 291 Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 Realizar 1 evento de alto nivel y visibilidad nacional e internacional a posicionar la	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$50	\$50	100.00																																												
286 Formulación de un plan de innovación e industrias creativas	\$203	\$203	100.00	\$34	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$237	\$203	85.66																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93																																												
(S) 292 Un plan de innovación e industrias creativas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.50	0.50	0.00	0.00%		2017	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	0.50	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.50	0.50	0.00	0.00%																																																										
2017	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	0.50	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)7 Formular 1 plan de innovación e industrias creativas	Magnitud	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$203	\$203	100.00	\$34	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$237	\$203	85.66																																												
287 Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 293 Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se encuentra en proceso de estructuración del proceso contractual que permite obtener el Manual de Diseño y Funcionamiento de la gerencia de Innovación e Industrias Creativas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)8 Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de innovación industrias creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25	\$0	0.00																																												
288 Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,000	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93																																												
(S) 294 Fondo distrital de innovación y temas afines operando	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	1.00	1.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)9 Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas afines	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,000	\$0	0.00																																											
289 Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	\$246	\$246	100.00	\$253	\$44	17.39	\$233	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$915	\$290	31.74																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 295 Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%		2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	2018	1.00	2.00	0.00	0.00%		2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%																																																									
2018	1.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Identificar 8 problemáticas susceptibles para el diseño e implementación de retos de ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00																																											
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$69	\$44	63.77	\$160	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$420	\$194	46.16																																											
(S)2 Promover 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00																																											
	Recursos	\$96	\$96	100.00	\$184	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$141	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$494	\$96	19.48																																											
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad	\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$376	18.31	\$1,600	\$0	0.00	\$1,601	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$7,551	\$951	12.59																																												
168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad	\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$376	18.31	\$1,600	\$0	0.00	\$1,601	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$7,551	\$951	12.59																																												
270 Vincular 4.250 personas laboralmente	\$271	\$267	98.27	\$1,020	\$200	19.60	\$370	\$0	0.00	\$396	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$2,292	\$467	20.36																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93

(S) 300 Número de personas vinculadas laboralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	269.00	53.80%	
2017	1,115.00	1,346.00	231.00	17.16%	30.96%
2018	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%	
2019	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	385.00	385.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	4,250.00	500.00	al Plan de Desarrollo	11.76%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Vincular 4,250 personas laboralmente a través de los diferentes procesos de intermediación.	Magnitud	500.00	269.00	53.80	1,346.00	231.00	17.16	1,250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	4,250.00	500.00	11.76
		Recursos	\$230	\$225	97.95	\$750	\$173	23.06	\$370	\$0	0.00	\$396	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$1,980	\$398	20.10
(S)2	Realizar 1 diagnóstico de desconcentración local de la política de empleo de la SDDE	Magnitud	0.45	0.45	100.00	0.55	0.50	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00
		Recursos	\$42	\$42	100.00	\$270	\$27	9.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$312	\$69	22.01

293 Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales	\$84	\$84	100.00	\$53	\$14	26.42	\$600	\$0	0.00	\$595	\$0	0.00	\$906	\$0	0.00	\$2,238	\$98	4.39
---	------	------	--------	------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(S) 301 Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,500.00	1,500.00	1,275.00	85.00%	
2017	3,100.00	3,725.00	127.00	3.41%	28.04%
2018	2,400.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2019	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00%	
2020	450.00	450.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,500.00	8,500.00	1,402.00	al Plan de Desarrollo	16.49%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Formar 6,500 personas en competencias blandas y transversales por medio de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito	Magnitud	1,250.00	1,123.00	89.84	3,127.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	6,500.00	1,123.00	17.28
		Recursos	\$35	\$35	100.00	\$44	\$5	10.69	\$140	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$268	\$0	0.00	\$630	\$40	6.29
(S)4	Formar al menos 2,000 personas en competencias laborales	Magnitud	250.00	152.00	60.80	598.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2,000.00	152.00	7.60
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$5	\$5	100.00	\$370	\$0	0.00	\$371	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00	\$1,319	\$15	1.11
(S)5	Diseñar 1 Portafolio de programas de formación en competencias transversales ofrecidos por la SDDE y actualizarlo anualmente	Magnitud	0.15	0.16	106.67	0.24	0.50	208.33	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00
		Recursos	\$39	\$39	100.00	\$5	\$5	100.00	\$90	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00	\$289	\$44	15.18

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93
294 Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales	\$244	\$224	91.67	\$978	\$162	16.54	\$630	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$558	\$0	0.00	\$3,021	\$386	12.77

Indicador(es)

(S) 302 Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,140.00	1,140.00	1,563.00	137.11%	
2017	1,890.00	2,300.00	956.00	41.57%	65.21%
2018	2,820.00	2,410.00	0.00	0.00%	
2019	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00%	
2020	1,230.00	807.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	2,519.00	al Plan de Desarrollo	25.19%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: , a 31 de marzo de ha remitido 956 personas.

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6	Remitir al menos 6,000 personas a empleadores desde la Agencia	Magnitud	1,140.00	1,140.00	100.00	2,000.00	956.00	47.80	1,020.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	6,000.00	2,096.00	34.93
		Recursos	\$169	\$164	97.21	\$678	\$141	20.83	\$148	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$157	\$0	0.00	\$1,348	\$305	22.65
(S)7	Remitir 4,000 personas formadas y certificadas por la Agencia a empleadores	Magnitud	423.00	423.00	100.00	300.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	4,000.00	423.00	10.58
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$229	\$16	6.93	\$148	\$0	0.00	\$234	\$0	0.00	\$157	\$0	0.00	\$778	\$25	3.26
(S)8	Diseñar y poner en funcionamiento 1 instrumento de registro y consulta de beneficiarios de los distintos procesos de formación para el trabajo ofrecidos por el Distrito	Magnitud	0.10	15.00	*****	0.60	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	15.00	*****
		Recursos	\$66	\$50	76.31	\$71	\$5	6.55	\$334	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$895	\$55	6.16
33	Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad		\$910	\$905	99.50	\$4,076	\$100	2.45	\$2,176	\$0	0.00	\$2,598	\$0	0.00	\$2,234	\$0	0.00	\$11,994	\$1,006	8.38
169	Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria		\$910	\$905	99.50	\$4,076	\$100	2.45	\$2,176	\$0	0.00	\$2,598	\$0	0.00	\$2,234	\$0	0.00	\$11,994	\$1,006	8.38
271	Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente		\$910	\$905	99.50	\$4,076	\$100	2.45	\$2,176	\$0	0.00	\$2,598	\$0	0.00	\$2,234	\$0	0.00	\$11,994	\$1,006	8.38

Indicador(es)

(S) 303 Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	180.00	180.00	0.00	0.00%	
2017	2,000.00	2,000.00	291.00	14.55%	14.55%
2018	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2019	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	4,820.00	291.00	al Plan de Desarrollo	5.82%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el presente trimestre mediante la ejecución de la reserva presupuestal del contrato 347 de 2016, se ha continuado con las mesas de trabajo con la UTA de la CISAN, para contar con los lineamientos y metodología para la reformulación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, reformulación que va ser financiado por varios actores institucionales integrantes de la CISAN. De igual manera se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales 065-2017 para contar con un documento contentivo de lineamientos técnicos para la reformulación del PMAASAB.

Proyecto(s) de inversión

1020 - Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$602	4.25	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$5,881	3.93
(S)1 Realizar 4 documentos que contribuyan al eje de abastecimiento alimentario y de seguridad alimentaria y nutricional para la ciudad de Bogotá	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos \$177	\$177	100.00	\$280	\$27	9.66	\$335	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,126	\$204	18.09
(S)2 Capacitar 5,000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento, presencial y/o virtualmente	Magnitud 180.00	0.00	0.00	2,180.00	291.00	13.35	2,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5,000.00	291.00	5.82
	Recursos \$262	\$262	100.00	\$2,618	\$0	0.00	\$1,149	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$47	\$0	0.00	\$5,676	\$262	4.62
(S)3 Vincular 800 actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.	Magnitud 30.00	115.00	383.33	320.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	115.00	14.38
	Recursos \$471	\$467	99.04	\$1,088	\$31	2.88	\$268	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,171	\$498	22.94
(C)4 Fortalecer 500 actores vinculados al Sistema de Abastecimiento Alimentario.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$91	\$42	45.92	\$424	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$3,020	\$42	1.38
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$53	3.21	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$408	5.08
41 Desarrollo rural sostenible	\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$53	3.21	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$408	5.08
182 Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana	\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$53	3.21	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$408	5.08
280 Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva	\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$53	3.21	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$408	5.08

Indicador(es)

(S) 385 Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	15.00	6.00	40.00%	40.00%
2018	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	69.00	6.00	al Plan de Desarrollo	7.50%

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en el cronograma previsto para el compromiso de los recursos 2017, debido a la falta de disponibilidad de recurso humano para el ajuste de los estudios previo o anexos técnicos y demás documentos precontractuales elaborados a la fecha

Avances y Logros: Se espera que apartir de este proceso de vinculación del personal tecnico en abril, se incie el acompañamiento en campo a las familias campesinas que incorporararan procesos de reconversion productiva

Proyecto(s) de inversión

1025 - Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Implementar en 80 Unidades productivas procesos de reconversión productiva	Magnitud 11.00	5.00	45.45	21.00	6.00	28.57	19.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	80.00	11.00	13.75
	Recursos \$355	\$355	99.90	\$592	\$44	7.38	\$949	\$0	0.00	\$1,044	\$0	0.00	\$748	\$0	0.00	\$3,687	\$398	10.80
(C)2 Fortalecer 60 Unidades productivas vinculadas en la adopción de procesos de reconversión productiva	Magnitud 0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,058	\$9	0.87	\$951	\$0	0.00	\$1,156	\$0	0.00	\$1,166	\$0	0.00	\$4,332	\$9	0.21
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,431	\$963	17.73	\$5,247	\$0	0.00	\$5,202	\$0	0.00	\$5,585	\$0	0.00	\$24,341	\$3,818	15.69
43 Modernización institucional	\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,231	\$960	22.69	\$4,346	\$0	0.00	\$4,303	\$0	0.00	\$4,629	\$0	0.00	\$20,125	\$3,555	17.67
189 Modernización administrativa	\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,231	\$960	22.69	\$4,346	\$0	0.00	\$4,303	\$0	0.00	\$4,629	\$0	0.00	\$20,125	\$3,555	17.67
283 Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%	\$2,509	\$2,488	99.17	\$3,931	\$767	19.52	\$3,946	\$0	0.00	\$3,903	\$0	0.00	\$4,203	\$0	0.00	\$18,492	\$3,255	17.60

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,431	\$963	17.73	\$5,247	\$0	0.00	\$5,202	\$0	0.00	\$5,585	\$0	0.00	\$24,341	\$3,818	15.69

(K) 409 Índice de satisfacción laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	50.00	71.43%	
2017	70.00	70.00	0.00	0.00%	35.71%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	70.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				14.29%	

Proyecto(s) de inversión

1028 - Gestión y modernización institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Proyecto	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1 Lograr la sostenibilidad del 100 por ciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión		5.50	5.00	90.91	25.00	0.10	0.40	22.60	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	100.00	5.10	5.10
	Recursos	\$75	\$72	95.66	\$423	\$77	18.28	\$177	\$0	0.00	\$222	\$0	0.00	\$132	\$0	0.00	\$1,029	\$149	14.48
(K)2 Mantener actualizados el 100 por ciento de los procesos y procedimientos de la entidad		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$72	\$0	0.00	\$72	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00
(S)3 Certificar el 100 por ciento de los procedimientos de los procesos de apoyo de sistema integrado de gestión		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$375	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$852	\$0	0.00
(K)4 Apoyar la prestación del 100 por ciento de los servicios de apoyo logístico y administrativo de la entidad		100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$466	\$458	98.22	\$1,054	\$266	25.23	\$1,050	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,575	\$0	0.00	\$5,545	\$724	13.05
(K)5 Apoyar jurídicamente el 100 por ciento de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad		100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$351	\$351	100.00	\$264	\$191	72.65	\$392	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$1,790	\$542	30.29
(S)6 Implementar el 100 por ciento plan estratégico comunicaciones de la entidad		10.00	10.00	100.00	30.00	0.01	0.03	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.01	10.01
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$112	\$48	42.64	\$199	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$732	\$70	9.55
(S)7 Actualizar el 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la entidad		10.00	40.00	400.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	\$828	\$828	100.00	\$66	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$1,614	\$828	51.32
(D)8 Reducir al 5 por ciento las horas de interrupción de la conexión a internet		10.00	5.00	200.00	8.00	0.10	*****	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$216	\$216	100.00	\$154	\$25	15.99	\$190	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$934	\$241	25.76
(S)9 Realizar mantenimiento al 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la entidad		20.00	90.00	450.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$368	\$368	100.00	\$358	\$70	19.53	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$727	\$438	60.34
(S)10 Implementar mejoras en el 100 por ciento de los sistemas de Información de la SDDE		0.00	0.00	0.00	40.00	0.10	0.25	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.10	0.10
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$51	\$47	91.41	\$152	\$0	0.00	\$48	\$0	0.00	\$152	\$0	0.00	\$403	\$47	11.57
(K)11 Implementar el 100 por ciento de los planes de mantenimiento anual de la infraestructura física de la entidad		100.00	90.00	90.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$176	\$167	94.76	\$997	\$44	4.38	\$870	\$0	0.00	\$720	\$0	0.00	\$860	\$0	0.00	\$3,623	\$211	5.82
(S)12 Adecuar puestos de trabajo para el 100 por ciento de los funcionarios de la SDDE acorde con estándares normativos (ARL)		11.08	20.00	180.51	0.00	0.00	0.00	50.18	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$24	\$0	0.00	\$4	\$0	0.00	\$59	\$6	10.13
(K)13 Hacer sostenible el mantenimiento del 100 por ciento de la actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00

295 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación	\$107	\$107	99.98	\$300	\$193	64.26	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$425	\$0	0.00	\$1,633	\$300	18.38
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,431	\$963	17.73	\$5,247	\$0	0.00	\$5,202	\$0	0.00	\$5,585	\$0	0.00	\$24,341	\$3,818	15.69

(K) 410 Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	91.00	91.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	45.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				18.20%	

Proyecto(s) de inversión

1027 - Planeación y gestión para el mejoramiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Capacitar a 500 personas vinculadas a la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	134.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	500.00	91.00	18.20
		Recursos	\$33	\$33	100.00	\$61	\$35	56.79	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$163	\$0	0.00	\$507	\$67	13.31
(S)2	Realizar 85 informes de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Magnitud	10.00	7.00	70.00	22.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	85.00	7.00	8.24
		Recursos	\$39	\$39	100.00	\$174	\$122	70.41	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$126	\$0	0.00	\$618	\$161	26.01
(S)3	Implementar 1 herramienta para la caracterización y seguimiento de beneficiarios y/o personas atendidas por la SDDE	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
		Recursos	\$36	\$36	99.94	\$65	\$36	54.89	\$135	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$507	\$72	14.14
44	Gobierno y ciudadanía digital		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$3	0.25	\$901	\$0	0.00	\$899	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$4,216	\$263	6.23
193	Sistemas de información para una política pública eficiente		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$3	0.25	\$901	\$0	0.00	\$899	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$4,216	\$263	6.23
284	Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$3	0.25	\$901	\$0	0.00	\$899	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$4,216	\$263	6.23

Indicador(es)

(S) 461 Número de investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	7.00	7.00	2.00	28.57%	44.44%
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL				4.00	18.18%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: ¿ En materia de políticas públicas, la Dirección está participando activamente en el seguimiento y formulación de las políticas públicas del sector: a la fecha se han realizado cuatro reuniones de seguimiento donde se establecieron las acciones a seguir para cada política.

¿ Para hacer seguimiento de política se definieron las siguientes:

- Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C
- Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C.

¿ Para la formulación de políticas se tiene planeada la participación en las siguientes: política de emprendimiento y política de turismo.

¿ Se avanzando en la actualización de la metodología de la nueva base del PIB de Bogotá y en la mensualización de la encuesta trimestral de servicios de Bogotá.

¿ Se trabajó en los instrumentos para la recolección de información del mapeo de industrias creativas con Idartes y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y deporte. Este es insumo para el mapeo que se realizará en conjunto con la CCB y la Subdirección de emprendimiento en el 2017.

¿ Se ha avanzado en la articulación interinstitucional para la construcción de un distrito fílmico en Bogotá.

¿ Se ha trabajado con la Secretaría Distrital de Planeación en la construcción de mapas.

¿ Viene trabajando en la celebración de un convenio con la Corporación Andina de Fomento para conjuntamente realizar la evaluación de impacto de las comunicaciones emitidas por la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito.

Proyecto(s) de inversión

1026 - Observatorio de Desarrollo Económico

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,431	\$963	17.73	\$5,247	\$0	0.00	\$5,202	\$0	0.00	\$5,585	\$0	0.00	\$24,341	\$3,818	15.69
(S)1 Generar 432 reportes de información económica y estadística	Magnitud 78.00	78.00	100.00	118.00	28.00	23.73	118.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	432.00	106.00	24.54
	Recursos \$22	\$22	100.00	\$412	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$395	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$1,632	\$22	1.34
(S)2 Realizar 493 documentos en temas socioeconómicos	Magnitud 86.00	86.00	100.00	136.00	30.00	22.06	136.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	493.00	116.00	23.53
	Recursos \$109	\$109	100.00	\$315	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$394	\$0	0.00	\$1,223	\$109	8.91
(S)3 Alcanzar 200,000 descargas, visitas y/o entregas de los documentos del observatorio de desarrollo económico	Magnitud 50,000.00	46,648.00	93.30	50,000.00	28,862.00	57.72	53,352.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	200,000.00	75,510.00	37.76
	Recursos \$59	\$59	100.00	\$62	\$0	0.00	\$91	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$406	\$59	14.53
(S)4 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico	Magnitud 2.00	2.00	100.00	7.00	2.00	28.57	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	4.00	18.18
	Recursos \$70	\$70	99.93	\$411	\$3	0.73	\$245	\$0	0.00	\$195	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$955	\$73	7.61
TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$8,691	\$8,488	97.66	\$21,250	\$1,618	7.62	\$117,204	\$0	0.00	\$16,891	\$0	0.00	\$17,893	\$0	0.00	\$181,929	\$10,106	5.55

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %