

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38
31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región	\$3,950	\$3,798	96.14	\$8,042	\$1,961	24.38	\$106,281	\$0	0.00	\$5,290	\$0	0.00	\$6,461	\$0	0.00	\$130,024	\$5,759	4.43
164 Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes	\$750	\$605	80.70	\$3,520	\$180	5.10	\$2,199	\$0	0.00	\$1,501	\$0	0.00	\$2,375	\$0	0.00	\$10,345	\$785	7.58
263 Atender 320 emprendimientos de oportunidad	\$270	\$125	46.35	\$1,098	\$0	0.00	\$515	\$0	0.00	\$470	\$0	0.00	\$518	\$0	0.00	\$2,870	\$125	4.36

**Indicador(es)**

(S) 285 Número de emprendimientos de oportunidad atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	120.00	21.00	17.50%	17.50%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	320.00	320.00	21.00	al Plan de Desarrollo	6.56%

Retrasos y soluciones: Se han presentado dificultades para el cumplimiento de la normatividad contractual, en razón a que los oferentes de los productos que requiere la entidad no se han calificado adecuadamente para iniciar procesos contractuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y por instrucción de la directiva de la entidad, hemos revisando diferentes opciones que nos permitan cumplir la meta, por lo cual se revisó la posibilidad de adelantar la construcción del Centro de Negocios que nos permita brindar la ruta de emprendimiento a través de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente nos encontramos en la gestión para revisar las acciones a adelantar en conjunto.

Avances y Logros: El día 27 de Junio de 2017, se remitió a la Universidad Militar Nueva Granada la información de las expectativas desde la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr la realización de un convenio interadministrativo para desarrollar un "CENTRO DE NEGOCIOS" en la Plaza de los Artesanos que nos permita implementar una metodología de atención a todos los ciudadanos interesados en emprender o fortalecer sus negocios, a través de la estrategia que hemos denominado: "Ruta Distrital de Emprendimiento"

**Proyecto(s) de inversión**

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Brindar a 320 emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida	Magnitud	20.00	0.00	0.00	120.00	21.00	17.50	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	320.00	21.00	6.56
		Recursos	\$55	\$55	100.00	\$648	\$0	0.00	\$395	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$379	\$0	0.00	\$1,826	\$55	3.01
(S)2	Formular 1 documento propuesta de política pública de emprendimiento para el Distrito Capital	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
		Recursos	\$215	\$70	32.61	\$450	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$139	\$0	0.00	\$1,044	\$70	6.71

290 Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas	\$480	\$480	100.00	\$2,422	\$180	7.41	\$1,684	\$0	0.00	\$1,031	\$0	0.00	\$1,857	\$0	0.00	\$7,475	\$660	8.82
--	-------	-------	--------	---------	-------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

**Indicador(es)**

(S) 286 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	42.00	42.00	41.00	97.62%	
2017	200.00	211.00	30.00	14.22%	28.17%
2018	141.00	131.00	0.00	0.00%	
2019	110.00	110.00	0.00	0.00%	
2020	42.00	42.00	0.00	0.00%	
TOTAL	535.00	535.00	71.00	al Plan de Desarrollo	13.27%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Mediante los convenios que se han podido comenzar a ejecutar, ya se están interviniendo 30 unidades productivas para mejorar sus capacidades empresariales.

**Proyecto(s) de inversión**

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)	
--	--

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38																																																			
(S)3 Fortalecer 200 unidades productivas con asistencia técnica a la medida	Magnitud 14.00	0.00	0.00	88.00	21.00	23.86	49.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	200.00	21.00	10.50																																																			
	Recursos \$53	\$53	100.00	\$1,030	\$30	2.91	\$680	\$0	0.00	\$431	\$0	0.00	\$740	\$0	0.00	\$2,934	\$83	2.84																																																			
(S)4 Apoyar la realización de 6 eventos de intermediación y comercialización empresarial	Magnitud 1.00	1.00	100.00	2.00	2.10	105.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	3.10	51.67																																																			
	Recursos \$40	\$40	100.00	\$277	\$97	35.09	\$321	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$461	\$0	0.00	\$1,349	\$137	10.18																																																			
(S)5 Elaborar 1 documento propuesta de mejora regulatoria empresarial	Magnitud 0.15	0.14	93.33	0.60	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00																																																			
	Recursos \$30	\$30	100.00	\$400	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$92	\$0	0.00	\$657	\$30	4.57																																																			
(S)6 Apoyar 170 unidades productivas en su proceso de formalización	Magnitud 8.00	19.00	237.50	63.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	170.00	19.00	11.18																																																			
	Recursos \$290	\$290	100.00	\$330	\$12	3.62	\$350	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$380	\$0	0.00	\$1,550	\$302	19.48																																																			
(S)7 Implementar 165 rocesos de formación y/o alistamiento financiero a empresarios del Distrito Capital favoreciendo su inclusión	Magnitud 20.00	22.00	110.00	60.00	9.00	15.00	43.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	165.00	31.00	18.79																																																			
	Recursos \$41	\$41	100.00	\$164	\$40	24.57	\$170	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$184	\$0	0.00	\$659	\$81	12.31																																																			
(S)8 Realizar 14 convocatorias para fortalecer unidades productivas a través de acceso a financiamiento formal	Magnitud 2.00	2.00	100.00	6.00	3.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	5.00	35.71																																																			
	Recursos \$26	\$26	100.00	\$221	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$325	\$26	8.00																																																			
165 Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá	\$528	\$527	99.98	\$910	\$810	88.99	\$1,250	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,010	\$0	0.00	\$4,398	\$1,337	30.41																																																			
264 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación	\$270	\$270	100.00	\$351	\$351	100.00	\$650	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,010	\$0	0.00	\$2,980	\$620	20.81																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(S) 287 Número de empresas apoyadas en procesos de exportación																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> <td>20.00</td> <td>66.67%</td> <td>▲</td> <td>77.78% ✓</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>15.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>35.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td></td> <td>46.67% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	15.00	15.00	15.00	100.00%			2017	15.00	30.00	20.00	66.67%	▲	77.78% ✓	2018	15.00	15.00	0.00	0.00%			2019	15.00	10.00	0.00	0.00%			2020	15.00	5.00	0.00	0.00%			TOTAL	75.00	75.00	35.00	al Plan de Desarrollo		46.67% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	15.00	15.00	15.00	100.00%																																																																	
2017	15.00	30.00	20.00	66.67%	▲	77.78% ✓																																																															
2018	15.00	15.00	0.00	0.00%																																																																	
2019	15.00	10.00	0.00	0.00%																																																																	
2020	15.00	5.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	75.00	75.00	35.00	al Plan de Desarrollo		46.67% ▲																																																															
Retrasos y soluciones: La modalidad de contratación por licitación demoraba mucho la contratación, así que finalmente se decidió por contratación directa.																																																																					
Avances y Logros: Se encuentra en ejecución el convenio 104 de 2017 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA que tiene por objeto "(...) desarrollar un proceso de fortalecimiento empresarial a un grupo de 30 unidades productivas de sectores económicos estratégicos de la ciudad de Bogotá D.C. (...)" Durante el mes de junio se continúa con la ejecución de la Fase I, correspondiente a la identificación y selección de empresas beneficiarias, la cual se publicó, a través de las páginas web y redes sociales de la SDDE y ProColombia. Inicialmente se reporta un buen nivel de respuesta a la convocatoria y se espera que se pueda contar con el número de empresas con el perfil establecido previsto, para iniciar el proceso																																																																					
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																					
1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá																																																																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																					
(S)1 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación	Magnitud 15.00	15.00	100.00	30.00	20.00	66.67	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	75.00	35.00	46.67																																																			
	Recursos \$270	\$270	100.00	\$351	\$351	100.00	\$650	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,010	\$0	0.00	\$2,980	\$620	20.81																																																			
265 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	\$258	\$258	99.96	\$559	\$459	82.09	\$600	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,418	\$717	50.58																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38

(S) 288 Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	2.00	0.00	0.00%	33.33%
2018	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Hubo retrasos en la modalidad de contratación, pero finalmente se superaron las limitaciones que se presentaron.

Avances y Logros: Ya suscrito el convenio 165-2017 con objeto "Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos, para realizar acciones que permitan promocionar y posicionar internacionalmente a Bogotá como un destino de negocios, eventos, reuniones, convenios y viajes de incentivo", se procede a la legalización del mismo y a la aprobación de las pólizas. Posteriormente se saca acta de inicio con fecha 13 junio.

## Proyecto(s) de inversión

## 1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	
	Recursos	\$151	\$151	99.93	\$559	\$459	82.09	\$600	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$1,311	\$610	46.55
(S)3 Capacitar 100 empresarios en el aprovechamiento de los instrumentos de	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$107	\$107	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$107	\$107	100.00
166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad		\$2,673	\$2,665	99.71	\$3,612	\$972	26.90	\$102,832	\$0	0.00	\$3,089	\$0	0.00	\$3,075	\$0	0.00	\$115,282	\$3,637	3.15
266 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva		\$1,171	\$1,163	99.33	\$1,727	\$233	13.48	\$1,390	\$0	0.00	\$1,740	\$0	0.00	\$1,785	\$0	0.00	\$7,813	\$1,396	17.86

## Indicador(es)

(S) 289 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	27.00	180.00%	
2017	120.00	253.00	81.00	32.02%	38.57%
2018	200.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	150.00	105.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	108.00	al Plan de Desarrollo	21.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Las empresas que se han identificado aun no terminan el proceso para determinar cuales y cuantas fueron intervenidas.

## Proyecto(s) de inversión

## 1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)3 Promover que al menos el 60 por ciento de empresas intervenidas en desarrollo tecnológico e innovación productiva implementen objetivos de innovación	Magnitud	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$549	\$549	100.00	\$869	\$85	9.76	\$60	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$1,976	\$633	32.06
(S)4 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva	Magnitud	15.00	27.00	180.00	253.00	93.00	36.76	100.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	500.00	120.00	24.00
	Recursos	\$622	\$614	98.74	\$858	\$148	17.25	\$1,330	\$0	0.00	\$1,560	\$0	0.00	\$1,467	\$0	0.00	\$5,837	\$762	13.06
267 Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad		\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,573	\$695	44.16	\$1,209	\$0	0.00	\$1,188	\$0	0.00	\$1,269	\$0	0.00	\$6,242	\$1,698	27.20

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 290 Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>133.33%</td> <td>66.67% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>33.33% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	3.00	3.00	0.00	0.00%		2017	3.00	3.00	4.00	133.33%	66.67%	2018	3.00	3.00	0.00	0.00%		2019	3.00	3.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	33.33%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2017	3.00	3.00	4.00	133.33%	66.67%																																																									
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	33.33%																																																									
Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos																																																														
Avances y Logros: AGLOMERACION CONFECIONES																																																														
<p>Se realizó prórroga al convenio 268 de 2016 en 15 días calendario teniendo en cuenta que desde el inicio del convenio se tenía planeado intervenir un grupo mínimo de 65 empresas, teniendo en cuenta que algunas se fueron retirando del grupo de intervención, como estrategia para mantener la cantidad establecida de intervenciones, se dio lugar al ingreso de nuevas empresas en diferentes espacios de tiempo, lo que generó un desplazamiento en los tiempos establecidos en los cronogramas establecidos, siendo necesario esta prórroga.</p> <p>Se entregó un informe que contiene listado de las empresas que participarán en el proyecto, junto con la definición de los criterios de selección, plan de trabajo y cronograma de actividades, se ajustó el cronograma al 31 de mayo de 2017, se entregó un directorio digital empresarial, un informe del evento de lanzamiento y registro fotográfico y un informe de las dos (2) visitas a empresas locales del sector de confecciones.</p> <p>Así mismo, se cumplió con la entrega de un informe final del convenio y la totalidad de los productos del 1 al 24.</p>																																																														
AGLOMERACION CURTIEMBRES																																																														
<p>En el mes de mayo se actualizaron las pólizas del contrato con la respectiva aprobación de la Oficina Asesora Jurídica, el supervisor de contrato por solicitud del operador autoriza la compra de equipos adicionales que necesita el centro para su funcionamiento. Adicionalmente allegó el operador a esta Subdirección el FT 13 para el segundo desembolso.</p>																																																														
AGLOMERACION METALMECANICA																																																														
<p>El convenio 341 de 2016 que tenía como objeto ¿Aunar esfuerzos para potencializar y fortalecer las competencias empresariales de unidades productivas del sector metalmeccánico¿ lo que permitió el fortalecimiento de 12 empresas.</p> <p>En el mes de mayo se inicia con la planeación del evento (muestra empresarial) definida para el 15 de junio en la universidad Antonio Nariño, el cual tiene como propósito fundamental socializar entre los empresarios los resultados de la intervención realizada al sector metalmeccánico en el marco del convenio, así como orientar a estos para incorporar la cultura de la innovación en un sector tradicionalmente regido en cuanto al Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).</p>																																																														
AGLOMERACION CUERO CALZADO Y MARROQUINERIA																																																														
Se llevo acabo la Feria de Cuero y Marroquinería los días 12 y 13 de mayo de 2017, se contó con el acompañamiento de 35 empresarios.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)5	Intervenir en fortalecimiento innovador 3 aglomeraciones, clúster o encadenamientos productivos de Bogotá	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	4.00	133.33	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																													
		Recursos	\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,573	\$695	44.16	\$1,209	\$0	0.00	\$1,188	\$0	0.00	\$1,269	\$0	0.00	\$6,242	\$1,698	27.20																																										
285	Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas		\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00																																										
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38																																												
(S) 291 Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 Realizar 1 evento de alto nivel y visibilidad nacional e internacional a posicionar la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$50	\$50	100.00																																												
286 Formulación de un plan de innovación e industrias creativas	\$203	\$203	100.00	\$34	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$237	\$203	85.66																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 292 Un plan de innovación e industrias creativas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.50	0.50	0.00	0.00%		2017	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	0.50	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.50	0.50	0.00	0.00%																																																										
2017	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	0.50	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: El proceso avanza de acuerdo a lo programado, pero aun no se tiene el producto final.																																																														
Como resultado de avance se obtuvo el Boletín de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación Bogotá 2016																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)7 Formular 1 plan de innovación e industrias creativas	Magnitud	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$203	\$203	100.00	\$34	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$237	\$203	85.66																																												
287 Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38																																												
(S) 293 Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.																																																														
Avances y Logros: Se encuentra en elaboración de Estudios de Mercado y Estudios Previos que tiene como objeto ¿formular un Plan de innovación e industrias creativas, y elaborar un Manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de la Innovación e industrias creativas para Bogotá D.C.¿.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)8 Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de innovación industrias creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$25	\$0	0.00																																												
288 Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,000	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 294 Fondo distrital de innovación y temas afines operando	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2018	1.00	1.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)9 Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas afines	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$100,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,000	\$0	0.00																																												
289 Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	\$246	\$246	100.00	\$253	\$44	17.39	\$233	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$915	\$290	31.74																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38																																												
(S) 295 Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>50.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>25.00% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%		2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%	2018	1.00	1.00	0.00	0.00%		2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%																																																									
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Identificar 8 problemáticas susceptibles para el diseño e implementación de retos de ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00																																											
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$69	\$44	63.77	\$160	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$420	\$194	46.16																																											
(S)2 Promover 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00																																											
	Recursos	\$96	\$96	100.00	\$184	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$141	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$494	\$96	19.48																																											
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad		\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$1,324	64.58	\$1,600	\$0	0.00	\$1,601	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$7,551	\$1,899	25.15																																											
168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad		\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$1,324	64.58	\$1,600	\$0	0.00	\$1,601	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$7,551	\$1,899	25.15																																											
270 Vincular 4.250 personas laboralmente		\$271	\$267	98.27	\$1,017	\$563	55.34	\$370	\$0	0.00	\$396	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$2,289	\$830	36.24																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 300 Número de personas vinculadas laboralmente	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> <td>269.00</td> <td>53.80%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,115.00</td> <td>1,346.00</td> <td>377.00</td> <td>28.01%</td> <td>40.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,250.00</td> <td>1,250.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>385.00</td> <td>385.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4,250.00</td> <td>4,250.00</td> <td>646.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>15.20% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	500.00	500.00	269.00	53.80%		2017	1,115.00	1,346.00	377.00	28.01%	40.00%	2018	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%		2019	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%		2020	385.00	385.00	0.00	0.00%		TOTAL	4,250.00	4,250.00	646.00	al Plan de Desarrollo	15.20%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	500.00	500.00	269.00	53.80%																																																										
2017	1,115.00	1,346.00	377.00	28.01%	40.00%																																																									
2018	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%																																																										
2019	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%																																																										
2020	385.00	385.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	4,250.00	4,250.00	646.00	al Plan de Desarrollo	15.20%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: La vinculación de persona al mundo laboral y en condiciones de calidad, se ha venido realizando de acuerdo con el cronograma y las estimaciones por convocatoria.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Vincular 4,250 personas laboralmente a través de los diferentes procesos de intermediación.	Magnitud	500.00	269.00	53.80	1,577.00	608.00	38.55	1,019.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	4,250.00	877.00	20.64																																											
	Recursos	\$230	\$225	97.95	\$750	\$400	53.36	\$370	\$0	0.00	\$396	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$1,980	\$625	31.57																																											
(S)2 Realizar 1 diagnóstico de desconcentración local de la política de empleo de la SDDE	Magnitud	0.45	0.45	100.00	0.55	0.50	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00																																											
	Recursos	\$42	\$42	100.00	\$268	\$163	60.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$309	\$205	66.15																																											
293 Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales		\$84	\$84	100.00	\$76	\$76	100.00	\$600	\$0	0.00	\$595	\$0	0.00	\$906	\$0	0.00	\$2,262	\$161	7.10																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38

(S) 301 Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,500.00	1,500.00	1,275.00	85.00%	
2017	3,100.00	3,725.00	2,475.00	66.44%	75.00%
2018	2,400.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2019	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00%	
2020	450.00	450.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,500.00	8,500.00	3,750.00	al Plan de Desarrollo	44.12%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el segundo trimestre de 2017 el avance en la meta de formar en competencias blandas y transversales a través de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito es (2.348). Adicional a lo anterior se cuenta con 127 del año 2016, con lo cual se llega a una cifra de 2.75 personas formadas en lo corrido del pLan de Desarrollo.

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)3 Formar 6,500 personas en competencias blandas y transversales por medio de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito	3,127.00	1,250.00	1,123.00	89.84	3,127.00	2,475.00	79.15	1,400.00	0.00
	Recursos	\$35	\$35	100.00	\$67	\$67	100.00	\$140	\$0
(S)4 Formar al menos 2,000 personas en competencias laborales	598.00	250.00	152.00	60.80	598.00	0.00	0.00	600.00	0.00
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$5	\$5	100.00	\$370	\$0
(S)5 Diseñar 1 Portafolio de programas de formación en competencias transversales ofrecidos por la SDDE y actualizarlo anualmente	0.24	0.15	0.16	106.67	0.24	0.60	250.00	0.30	0.00
	Recursos	\$39	\$39	100.00	\$5	\$5	100.00	\$90	\$0

294 Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales	\$244	\$224	91.67	\$957	\$685	71.56	\$630	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00	\$558	\$0	0.00	\$3,000	\$909	30.31
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 302 Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,140.00	1,140.00	1,563.00	137.11%	
2017	1,890.00	2,300.00	2,956.00	128.52%	116.98%
2018	2,820.00	2,410.00	0.00	0.00%	
2019	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00%	
2020	1,230.00	807.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	4,519.00	al Plan de Desarrollo	45.19%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: la meta avanza con buenos resultados, pues a la fecha se ha superado lo propuesto para la vigencia 2017 y en el avance del PD se tiene un acumulado del 45%.

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)6 Remitir al menos 6,000 personas a empleadores desde la Agencia	2,000.00	1,140.00	1,140.00	100.00	2,000.00	1,786.00	89.30	1,020.00	0.00
	Recursos	\$169	\$164	97.21	\$667	\$667	100.00	\$148	\$0
(S)7 Remitir 4,000 personas formadas y certificadas por la Agencia a empleadores	300.00	423.00	423.00	100.00	300.00	214.00	71.33	1,390.00	0.00
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$218	\$18	8.04	\$148	\$0

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,169	\$4,265	30.10	\$110,057	\$0	0.00	\$9,489	\$0	0.00	\$10,393	\$0	0.00	\$149,569	\$9,543	6.38
(S)8 Diseñar y poner en funcionamiento 1 instrumento de registro y consulta de beneficiarios de los distintos procesos de formación para el trabajo ofrecidos por el Distrito	Magnitud 0.10 Recursos \$66	15.00 \$50	***** 76.31	0.60 \$71	0.20 \$0	33.33 0.00	0.15 \$334	0.00 \$0	0.00 0.00	0.05 \$180	0.00 \$0	0.00 0.00	0.05 \$243	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$895	15.20 \$50	***** 5.64
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad	\$910	\$905	99.50	\$4,076	\$979	24.03	\$2,176	\$0	0.00	\$2,598	\$0	0.00	\$2,234	\$0	0.00	\$11,994	\$1,885	15.72
169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria	\$910	\$905	99.50	\$4,076	\$979	24.03	\$2,176	\$0	0.00	\$2,598	\$0	0.00	\$2,234	\$0	0.00	\$11,994	\$1,885	15.72
271 Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente	\$910	\$905	99.50	\$4,076	\$979	24.03	\$2,176	\$0	0.00	\$2,598	\$0	0.00	\$2,234	\$0	0.00	\$11,994	\$1,885	15.72

Indicador(es)

(S) 303 Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	180.00	180.00	0.00	0.00%	
2017	2,000.00	2,180.00	858.00	39.36%	39.36%
2018	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2019	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	858.00	al Plan de Desarrollo	17.16%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Continuando con la ejecución del convenio de asociación No 229 de 2016, el cual se suscribió el día 22 de septiembre de 2016, se logró finalizar el proceso de capacitación en imagen interna y externa; estrategia para incrementar las ventas; inocuidad y normas sanitarias; servicio al cliente - y administración financiera del negocio, en las cuatro localidades intervenidas (san Cristóbal, ciudad Bolívar, Fontibón y barrios Unidos), capacitando a 191 Tenderos.

Se realizó el Mercado Campesino realizado el día 2 de junio de 2017- la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, realizó el mercado campesino en la plaza de Bolívar, donde se concentraron los productores campesinos de la Región Central y Bogotá. Esto bajo el acuerdo 455 de 2010, por el cual se celebra el día del campesino en la ciudad de Bogotá. En este homenaje se logró convocar 423 productores.

Gracias a las alianzas con diferentes entidades de carácter nacional y distrital como lo fue la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), se logró tener una convocatoria exitosa de productores.

De igual manera se han venido desarrollando los siguientes Mercados campesinos - en la bolsa logística del canal capital - contrato interadministrativo 133 de 2017

4 de junio: parque Alcalá y Bahía Normandía  
17 y 18 de junio: Parque Alcalá y Normandía

Por la Secretaría a través de la Subdirección de Abastecimiento Alimentario, mercado

campesino permanente - plaza de los artesanos: Todos los Sábados y Domingos.

Proyecto(s) de inversión

1020 - Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 4 documentos que contribuyan al eje de abastecimiento alimentario y de seguridad alimentaria y nutricional para la ciudad de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00		
		Recursos	\$177	\$177	100.00	\$641	\$27	4.21	\$335	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$1,488	\$204	13.70
(S)2	Capacitar 5,000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento, presencial y/o virtualmente	Magnitud	180.00	0.00	0.00	2,180.00	858.00	39.36	2,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5,000.00	858.00	17.16
		Recursos	\$262	\$262	100.00	\$1,744	\$276	15.84	\$1,149	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$47	\$0	0.00	\$4,802	\$538	11.21
(S)3	Vincular 800 actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.	Magnitud	30.00	115.00	383.33	674.00	354.00	52.52	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	469.00	58.63
		Recursos	\$471	\$467	99.04	\$1,086	\$583	53.67	\$268	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,169	\$1,049	48.39
(C)4	Fortalecer 500 actores vinculados al Sistema de Abastecimiento Alimentario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$606	\$94	15.45	\$424	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$3,535	\$94	2.65
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética			\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$428	25.91	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$782	9.75
41 Desarrollo rural sostenible			\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$428	25.91	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$782	9.75
182 Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana			\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$428	25.91	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$782	9.75

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$428	25.91	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$782	9.75
280 Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva	\$355	\$355	99.90	\$1,650	\$428	25.91	\$1,900	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$1,914	\$0	0.00	\$8,019	\$782	9.75

**Indicador(es)**

(S) 385 Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	26.00	15.00	57.69%	▲
2018	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	15.00	al Plan de Desarrollo	18.75% ○

Retrasos y soluciones: Debido a los inconvenientes en el proceso precontractual de la elaboración de estudios previos del nuevo ciclo de contratación para la implementación de herramientas de transferencia tecnológica, existe un retraso en este proceso para las nuevas unidades productivas; sin embargo éste ya se encuentra colgado en el SECOP en la fase de prepliegos.

Avances y Logros: En cuanto a los avances, la terminación del Proyecto 352-216 con Fundación Espelétia del pasado 29 de Junio de 2017, permitió la entrega de 9 Unidades de producción bajo cubierta. Estas 9 Unidades adicionales terminadas, con las 6 reportadas en el primer trimestre y las 5 de año pasado, permitieron la culminación de las 20 Unidades propuestas para el contrato. Adicional se han efectuado visitas de seguimiento y control para la verificación en campo del recibo a satisfacción de las unidades y correcciones pertinentes a las que haya lugar. El total de las 20 unidades implementadas, permitirá dar inicio a las capacitaciones, acompañamientos, asesorías y asistencias técnicas en aspectos como: preparación de sustratos, establecimiento de cultivos, comercialización, escalonamiento de la producción, entre otros; con personal contratado para tal fin.

**Proyecto(s) de inversión**

## 1025 - Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Implementar en 80 Unidades productivas procesos de reconversión productiva	Magnitud	11.00	5.00	45.45	21.00	15.00	71.43	19.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	80.00	20.00	25.00
	Recursos	\$355	\$355	99.90	\$607	\$248	40.80	\$949	\$0	0.00	\$1,044	\$0	0.00	\$748	\$0	0.00	\$3,703	\$602	16.27
(C)2 Fortalecer 60 Unidades productivas vinculadas en la adopción de procesos de reconversión productiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	\$4,316	\$180	4.17
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,043	\$180	17.24	\$951	\$0	0.00	\$1,156	\$0	0.00	\$1,166	\$0	0.00	\$4,316	\$180	4.17
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,431	\$2,911	53.61	\$5,247	\$0	0.00	\$5,202	\$0	0.00	\$5,585	\$0	0.00	\$24,341	\$5,766	23.69
43 Modernización institucional		\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,231	\$2,104	49.72	\$4,346	\$0	0.00	\$4,303	\$0	0.00	\$4,629	\$0	0.00	\$20,125	\$4,699	23.35
189 Modernización administrativa		\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,231	\$2,104	49.72	\$4,346	\$0	0.00	\$4,303	\$0	0.00	\$4,629	\$0	0.00	\$20,125	\$4,699	23.35
283 Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%		\$2,509	\$2,488	99.17	\$3,931	\$1,804	45.89	\$3,946	\$0	0.00	\$3,903	\$0	0.00	\$4,203	\$0	0.00	\$18,492	\$4,292	23.21

**Indicador(es)**

(K) 409 Índice de satisfacción laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	50.00	71.43%	
2017	70.00	70.00	0.00	0.00%	○
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	70.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.29% ○

Retrasos y soluciones: En la actualidad se tienen previsto por la Secretaría General la forma de medir el indicador, pero aun no tiene toda la información de las entidades para generar el reporte Distrital y por entidad.

Dependiendo del tiempo que se demora la Sec. gral., la SDDE tiene como alternativa crear un indicador compuesto propio a partir de algunos indicadores que hacen parte de la metodología de la Sec. Gral.

Avances y Logros: De acuerdo con las orientaciones de la Secretaría General, la medición de este indicador será desarrollado por ellos y el reporte será aportado para cada entidad

**Proyecto(s) de inversión**

## 1028 - Gestión y modernización institucional

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017**

**117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	<b>\$2,876</b>	<b>\$2,855</b>	<b>99.28</b>	<b>\$5,431</b>	<b>\$2,911</b>	<b>53.61</b>	<b>\$5,247</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$5,202</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$5,585</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$24,341</b>	<b>\$5,766</b>	<b>23.69</b>																																													
(S)1 Lograr la sostenibilidad del 100 por ciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud 5.50	5.00	90.91	37.00	28.10	75.95	22.60	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	100.00	33.10	33.10																																													
	Recursos \$75	\$72	95.66	\$408	\$89	21.71	\$177	\$0	0.00	\$222	\$0	0.00	\$132	\$0	0.00	\$1,014	\$160	15.80																																													
(K)2 Mantener actualizados el 100 por ciento de los procesos y procedimientos de la entidad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$72	\$0	0.00	\$72	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00																																													
(S)3 Certificar el 100 por ciento de los procedimientos de los procesos de apoyo de sistema integrado de gestión	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00																																													
(K)4 Apoyar la prestación del 100 por ciento de los servicios de apoyo logístico y administrativo de la entidad	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$466	\$458	98.22	\$1,013	\$953	94.02	\$1,050	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,575	\$0	0.00	\$5,504	\$1,410	25.62																																													
(K)5 Apoyar jurídicamente el 100 por ciento de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$351	\$351	100.00	\$257	\$191	74.46	\$392	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$1,783	\$542	30.39																																													
(S)6 Implementar el 100 por ciento plan estratégico comunicaciones de la entidad	Magnitud 10.00	10.00	100.00	30.00	14.10	47.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	24.10	24.10																																													
	Recursos \$22	\$22	100.00	\$166	\$130	78.28	\$199	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$786	\$152	19.35																																													
(S)7 Actualizar el 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud 10.00	40.00	400.00	10.00	10.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00																																													
	Recursos \$828	\$828	100.00	\$12	\$12	100.00	\$360	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$1,560	\$840	53.85																																													
(D)8 Reducir al 5 por ciento las horas de interrupción de la conexión a internet	Magnitud 10.00	5.00	200.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$216	\$216	100.00	\$45	\$25	55.08	\$190	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$825	\$241	29.18																																													
(S)9 Realizar mantenimiento al 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud 20.00	90.00	450.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																													
	Recursos \$368	\$368	100.00	\$311	\$181	58.22	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$679	\$549	80.88																																													
(S)10 Implementar mejoras en el 100 por ciento de los sistemas de Información de la SDDE	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	22.20	55.50	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	22.20	22.20																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$77	\$40	52.43	\$152	\$0	0.00	\$48	\$0	0.00	\$152	\$0	0.00	\$429	\$40	9.41																																													
(K)11 Implementar el 100 por ciento de los planes de mantenimiento anual de la infraestructura física de la entidad	Magnitud 100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$176	\$167	94.76	\$1,224	\$183	14.99	\$870	\$0	0.00	\$720	\$0	0.00	\$860	\$0	0.00	\$3,851	\$351	9.11																																													
(S)12 Adecuar puestos de trabajo para el 100 por ciento de los funcionarios de la SDDE acorde con estándares normativos (ARL)	Magnitud 11.08	20.00	180.51	0.00	0.00	0.00	50.18	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00																																													
	Recursos \$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$24	\$0	0.00	\$4	\$0	0.00	\$59	\$6	10.13																																													
(K)13 Hacer sostenible el mantenimiento del 100 por ciento de la actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00																																													
<b>295 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación</b>	<b>\$107</b>	<b>\$107</b>	<b>99.98</b>	<b>\$300</b>	<b>\$300</b>	<b>99.96</b>	<b>\$400</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$400</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$425</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,633</b>	<b>\$407</b>	<b>24.94</b>																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 410 Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>91.00</td> <td>91.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>38.20%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	91.00	91.00%		2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	38.20%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	100.00	100.00	91.00	91.00%																																																											
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	38.20%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos ni dificultades																																																															
Avances y Logros: Dado que el personal de planta vinculado en la entidad se dio masivamente en el segundo trimestre, el nivel de capacitaciones se dio en su totalidad llegando al 100% en el indicador de seguimiento a la meta.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>1027 - Planeación y gestión para el mejoramiento institucional</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,431	\$2,911	53.61	\$5,247	\$0	0.00	\$5,202	\$0	0.00	\$5,585	\$0	0.00	\$24,341	\$5,766	23.69	
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Capacitar a 500 personas vinculadas a la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	134.00	503.00	375.37	125.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	500.00	594.00	118.80
	Recursos	\$33	\$33	100.00	\$57	\$57	99.81	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$163	\$0	0.00	\$503	\$90	17.85
(S)2 Realizar 85 informes de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Magnitud	10.00	7.00	70.00	22.00	18.00	81.82	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	85.00	25.00	29.41
	Recursos	\$39	\$39	100.00	\$178	\$178	100.00	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$126	\$0	0.00	\$622	\$216	34.75
(S)3 Implementar 1 herramienta para la caracterización y seguimiento de beneficiarios y/o personas atendidas por la SDDE	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00
	Recursos	\$36	\$36	99.94	\$65	\$65	100.00	\$135	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$507	\$101	19.94
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$808	67.30	\$901	\$0	0.00	\$899	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$4,216	\$1,067	25.31
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$808	67.30	\$901	\$0	0.00	\$899	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$4,216	\$1,067	25.31
284 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$808	67.30	\$901	\$0	0.00	\$899	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$4,216	\$1,067	25.31

**Indicador(es)**

(S) 461 Número de investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	7.00	7.00	2.00	28.57%	44.44%
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	22.00	22.00	4.00	al Plan de Desarrollo	18.18%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, de acuerdo con la planeación de las actividades se avanza para dar cumplimiento con los productos de la meta.

Avances y Logros: Para el presente año se definió la elaboración de 7 investigaciones; de las cuales a la fecha se avanza en:

- ¿ Cómo le fue a la economía bogotana, 2016
- ¿ Aspectos económicos de las industrias creativas y culturales en Bogotá
- ¿ Análisis del mercado de trabajo en Bogotá y seguimiento a la política de trabajo decente y digno
- ¿ Brechas laborales existentes en personas víctimas del conflicto
- ¿ Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá 2016
- ¿ Cálculo del impacto de la reforma tributaria en el PIB de Bogotá
- ¿ Atlas económico de Bogotá
- ¿ Demanda laboral de Bogotá
- ¿ Descripción del mercado de trabajo en el clúster de cuero, calzado y marroquinería (Nombre sujeto a cambios)

**Proyecto(s) de inversión**

1026 - Observatorio de Desarrollo Económico

<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Generar 432 reportes de información económica y estadística	Magnitud	78.00	78.00	100.00	118.00	116.00	98.31	118.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	432.00	194.00	44.91
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$412	\$320	77.76	\$365	\$0	0.00	\$395	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$1,632	\$342	20.97
(S)2 Realizar 493 documentos en temas socioeconómicos	Magnitud	86.00	86.00	100.00	136.00	115.00	84.56	136.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	493.00	201.00	40.77
	Recursos	\$109	\$109	100.00	\$176	\$102	57.94	\$200	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$394	\$0	0.00	\$1,084	\$211	19.46
(S)3 Alcanzar 200,000 descargas, visitas y/o entregas de los documentos del observatorio de desarrollo económico	Magnitud	50,000.00	46,648.00	93.30	50,000.00	47,739.00	95.48	53,352.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	200,000.00	94,387.00	47.19
	Recursos	\$59	\$59	100.00	\$62	\$62	100.00	\$91	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$406	\$121	29.80
(S)4 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico	Magnitud	2.00	2.00	100.00	7.00	2.00	28.57	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	4.00	18.18
	Recursos	\$70	\$70	99.93	\$550	\$323	58.77	\$245	\$0	0.00	\$195	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$1,095	\$393	35.89

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS****Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017****117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$8,691	\$8,488	97.66	\$21,250	\$7,604	35.78	\$117,204	\$0	0.00	\$16,891	\$0	0.00	\$17,893	\$0	0.00	\$181,929	\$16,091	8.84

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90 %     > 90 %