

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80
31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región	\$3,950	\$3,798	96.14	\$8,541	\$8,269	96.82	\$18,880	\$18,875	99.97	\$102,111	\$99,922	97.86	\$27,542	\$0	0.00	\$161,024	\$130,864	81.27
164 Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes	\$750	\$605	80.70	\$3,519	\$3,278	93.16	\$5,785	\$5,785	99.97	\$8,010	\$8,005	99.93	\$8,704	\$0	0.00	\$26,768	\$17,673	66.02
263 Atender 320 emprendimientos de oportunidad	\$270	\$125	46.35	\$1,195	\$1,021	85.49	\$763	\$763	100.00	\$592	\$590	99.52	\$649	\$0	0.00	\$3,469	\$2,499	72.03

Indicador(es)
(S) 285 Número de emprendimientos de oportunidad atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	120.00	869.00	724.17%	
2018	80.00	1,107.00	1,107.00	100.00%	
2019	90.00	1,170.00	1,226.00	104.79%	★
2020	30.00	300.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	320.00	3,446.00	3,202.00	al Plan de Desarrollo	92.92% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron
Avances y Logros:

En lo corrido del plan de Desarrollo se cuenta con 3.202 emprendimientos apoyados y acompañados, con las siguientes acciones desarrolladas:

Se atendieron emprendimientos de oportunidad a través de las estrategias Ruta del emprendimiento, Mujeres con propósito, Emprendedores con el arte, Feria Musique Evento, Feria de emprendedoras y Taller de ADN emprendedor, diagnosticando el perfil de cada una de las ideas de negocio para plantear la ruta específica según las necesidades identificadas, logrando la personalización de los planes de negocios. Emprendimientos que fueron atendidos en la Ruta, donde trabaja en la ideación, validación, acompañamiento al plan de negocios y procesos de formación, el diagnóstico del perfil de cada una de las ideas de negocio, y con ello el planteamiento de la ruta según las necesidades identificadas; entrando así al proceso de acompañamiento personalizado en la construcción y fortalecimiento de sus planes de negocios, adicionalmente estos emprendimientos han sido involucrados en las diferentes ofertas de capacitación en temas como marketing digital, comercio electrónico y estrategia comercial.

Entre las principales estrategias desarrolladas para el cumplimiento de esta meta, tenemos: Jornada Venezolanos junto con el IDPAC, Víctimas-Alta Consejería, Víctimas - Rrom, Estrategia de Mujeres con Propósito, Estrategia de Emprendedores con el Arte, Feria musique, Feria de emprendedoras y taller de ADN emprendedor.

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Brindar a 3,446 emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida	Magnitud	20.00	0.00	0.00	120.00	869.00	724.17	1,107.00	1,107.00	100.00	1,170.00	1,226.00	104.79	300.00	0.00	0.00	3,446.00	3,202.00	92.92
		Recursos	\$55	\$55	100.00	\$744	\$571	76.70	\$590	\$590	100.00	\$592	\$590	99.53	\$649	\$0	0.00	\$2,632	\$1,806	68.63
(S)2	Formular 1 documento propuesta de política pública de emprendimiento para el	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.60	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$215	\$70	32.61	\$450	\$450	100.00	\$172	\$172	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$837	\$693	82.72

290 Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas	\$480	\$480	100.00	\$2,324	\$2,256	97.10	\$5,022	\$5,022	100.00	\$7,418	\$7,415	99.96	\$8,055	\$0	0.00	\$23,299	\$15,174	65.13
--	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80

(S) 286 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	42.00	42.00	41.00	97.62%	
2017	200.00	211.00	1,273.00	603.32%	
2018	141.00	4,584.00	4,584.00	100.00%	
2019	110.00	6,980.00	7,354.00	105.36%	★
2020	42.00	1,897.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	535.00	14,775.00	13,252.00	al Plan de Desarrollo	89.69%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se han apoyado 11.850 unidades productivas.

Se fortalecieron las capacidades de desarrollo productivo de empresas bogotanas por medio del proceso de oferta del ecosistema de emprendimiento, eventos, apoyo, acciones, alianzas, asesoría, caracterización, convocatoria, asistencia técnica, manuales, planes de mejora continua, investigación, planes y modelos de negocio. Las estrategias puestas en practica fueron la Ruta del emprendimiento, Taller ADN emprendedor, Festival Estéreo Picnic, Capacitación en manipulación de alimentos y ruedas de negocios. Estos sectores responden a la vocación productiva de Bogotá y a los diagnósticos e investigaciones realizadas, donde se han priorizado la bioeconomía, las industrias del movimiento, moda, muebles y maderas, industrias culturales y creativas, tecnología y agro-negocios.

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Fortalecer 1,771 unidades productivas con asistencia técnica a la medida	Magnitud	14.00	0.00	0.00	88.00	467.00	530.68	604.00	604.00	100.00	600.00	600.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,771.00	1,671.00	94.35
		Recursos	\$53	\$53	100.00	\$895	\$895	100.00	\$470	\$470	100.00	\$679	\$676	99.60	\$771	\$0	0.00	\$2,867	\$2,094	73.03
(S)4	Apoyar la realización de 45 eventos de intermediación y comercialización empresarial	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.10	5.00	238.10	10.00	15.00	150.00	23.00	23.00	100.00	1.00	0.00	0.00	45.00	44.00	97.78
		Recursos	\$40	\$40	100.00	\$427	\$427	100.00	\$865	\$865	100.00	\$1,253	\$1,253	100.00	\$1,507	\$0	0.00	\$4,091	\$2,585	63.18
(S)5	Elaborar 1 documento propuesta de mejora regulatoria empresarial	Magnitud	0.15	0.14	93.33	0.86	0.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$366	\$366	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$396	\$396	100.00
(S)6	Apoyar 6,584 unidades productivas en su proceso de formalización	Magnitud	8.00	19.00	237.50	63.00	547.00	868.25	2,518.00	2,518.00	100.00	2,500.00	2,500.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	6,584.00	5,584.00	84.81
		Recursos	\$290	\$290	100.00	\$287	\$287	100.00	\$382	\$382	100.00	\$429	\$429	100.00	\$441	\$0	0.00	\$1,829	\$1,388	75.87
(S)7	Implementar 3,191 rocesos de formación y/o alistamiento financiero a empresarios del Distrito Capital favoreciendo su inclusión	Magnitud	20.00	22.00	110.00	60.00	259.00	431.67	1,462.00	1,462.00	100.00	900.00	914.00	101.56	548.00	0.00	0.00	3,191.00	2,657.00	83.27
		Recursos	\$41	\$41	100.00	\$151	\$151	100.00	\$53	\$53	100.00	\$244	\$244	100.00	\$432	\$0	0.00	\$921	\$489	53.12
(S)8	Realizar 25 convocatorias para fortalecer unidades productivas a través de acceso a financiamiento formal	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	8.00	133.33	6.00	6.00	100.00	9.00	11.00	122.22	0.00	0.00	0.00	25.00	27.00	108.00
		Recursos	\$26	\$26	100.00	\$198	\$130	65.93	\$36	\$36	100.00	\$237	\$237	100.00	\$0	\$0	0.00	\$497	\$429	86.43
(S)9	Fortalecer 3,209 unidades productivas de todos los sectores economicos a través de respaldo con garantías y/o financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	2,960.00	3,340.00	112.84	249.00	0.00	0.00	3,209.00	3,340.00	104.08
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,099	\$3,099	100.00	\$4,358	\$4,358	100.00	\$4,827	\$0	0.00	\$12,284	\$7,457	60.71
(K)10	Poner en marcha 100 por ciento del plan de socialización e implementación de la propuesta de mejora regulatoria empresarial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$70	\$70	100.00	\$91	\$91	100.00	\$77	\$0	0.00	\$239	\$161	67.56
(S)11	Fortalecer 910 Mipymes y/o unidades productivas ubicadas en Bogotá, en condicones basicas empresariales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	100.00	313.00	323.00	103.19	0.00	0.00	0.00	900.00	910.00	101.11
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$24	\$24	100.00	\$127	\$127	100.00	\$0	\$0	0.00	\$151	\$151	100.00
(S)12	Fomentar en al menos 4,500 estudiantes de instituciones educativas de Bogotá tecnologica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	2,354.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	2,354.00	54.07
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$24	\$24	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$24	\$24	100.00
165	Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá		\$528	\$527	99.98	\$1,410	\$1,393	98.78	\$1,395	\$1,395	99.97	\$1,487	\$1,485	99.83	\$943	\$0	0.00	\$5,763	\$4,800	83.29
264	Apoyar 75 empresas en procesos de exportación		\$270	\$270	100.00	\$351	\$351	100.00	\$280	\$280	100.00	\$645	\$645	100.00	\$943	\$0	0.00	\$2,488	\$1,545	62.10

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80

(S) 287 Número de empresas apoyadas en procesos de exportación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2017	15.00	30.00	20.00	66.67%	
2018	15.00	60.00	93.00	155.00%	
2019	15.00	30.00	36.00	120.00%	★
2020	15.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	170.00	164.00	al Plan de Desarrollo	96.47% ★

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: A la fecha se han apoyado 162 empresas en procesos de exportación. Las actividades que se han ejecutado para este acompañamiento a las empresas son:

I. Convenio SDDE - PROCOLOMBIA

Para el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la SDDE se efectuó una alianza con ProColombia (entidad del Gobierno Nacional encargada de la promoción de exportaciones), lo cual ha permitido desarrollar entre otras, las siguientes acciones ofrecidas a las empresas de la ciudad:

a) Capacitación a los empresarios en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de los Acuerdos Comerciales Vigentes suscritos por Colombia y de los instrumentos de facilitación al comercio exterior.

b) Apoyo a empresarios en procesos de exportación.

Este proceso incorpora el desarrollo de actividades tendientes a la adecuación de la Oferta Exportadora. De conformidad con los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico, se desarrollan acciones de adecuación dirigidas a cerrar las brechas que impiden el acceso de las empresas seleccionadas al mercado internacional.

c) Actividades de promoción internacional. A partir del diseño de una agenda de encuentros comerciales de las empresas con compradores internacionales a través de ruedas de negocios, participación en eventos especializados en Colombia, así como misiones de compradores o exportadores y Macro ruedas, entre otros.

II. Ruta Exportadora - Fase II Aceleración del proceso exportador SDDE- ANALDEX

La Subdirección de Internacionalización estructuró el nuevo proceso de fortalecimiento de empresas que abarca la FASE II de la Ruta Exportadora ACELERACIÓN DEL PROCESO EXPORTADOR el cual tiene como objeto Desarrollar el proceso de fortalecimiento empresarial orientado a la internacionalización de un grupo de empresas exportadoras o con potencial exportador de la ciudad Bogotá D.C., que hagan parte de los sectores económicos priorizados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Proyecto(s) de inversión

1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 170 empresas en procesos de exportación	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		15.00	15.00	100.00	30.00	20.00	66.67	93.00	93.00	100.00	30.00	34.00	113.33	12.00	0.00	0.00	170.00	162.00	95.29
	Recursos	\$270	\$270	100.00	\$351	\$351	100.00	\$280	\$280	100.00	\$645	\$645	100.00	\$943	\$0	0.00	\$2,488	\$1,545	62.10

265 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	\$258	\$258	99.96	\$1,059	\$1,042	98.37	\$1,115	\$1,115	100.00	\$842	\$840	99.71	\$0	\$0	0.00	\$3,275	\$3,255	99.39
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	-------	-------	-------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 288 Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	2.00	3.00	150.00%	
2018	2.00	3.00	4.00	133.33%	
2019	0.00	1.00	3.00	300.00%	★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	9.00	11.00	al Plan de Desarrollo	122.22% ★

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80	
Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos																			
Avances y Logros: En lo corrido del cuatrienio, se ha ejecutado 10 programas para consolidar el posicionamiento internacional de la ciudad.																			
Como estrategias para el cumplimiento de la meta se ha buscado apoyar proyectos de ciudad en alianzas con diferentes entidades, fortalecer programas de relacionamiento con prensa internacional, monitorear las acciones con medios de comunicación, participar en misiones multisectoriales de promoción internacional de ciudad. A la fecha ya se ha cumplido la meta de apoyar 10 programas: 1) ANALDEX: Comercio exterior - Decreto 390 de 2016; 2) OYW (One Young World); 3) Invest In Bogotá; 4) Atracción de eventos de posicionamiento de ciudad - Bureau; 5) OEA Operador Económico Autorizado SDDE-CUN contrato 412 de 2017; 6) Ruta Exportadora Fase I Introducción a las oportunidades de comercio exterior; 7) Atracción de eventos de posicionamiento de ciudad - Bureau; 8) Invest In Bogotá; 9) Programa de Mercadeo Ciudad Invest In Bogotá y 10) Jóvenes Embajadores.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Promover 10 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
	Recursos	\$151	\$151	99.93	\$1,059	\$1,042	98.37	\$1,115	\$1,115	100.00	\$842	\$840	99.71	\$0	\$0	0.00	\$3,168	\$3,148	99.37
(S)3 Capacitar 100 empresarios en el aprovechamiento de los instrumentos de	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$107	\$107	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$107	\$107	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO																			
166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad		\$2,673	\$2,665	99.71	\$3,612	\$3,598	99.62	\$11,700	\$11,695	99.97	\$92,613	\$90,433	97.65	\$17,895	\$0	0.00	\$128,493	\$108,391	84.36
266 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva		\$1,171	\$1,163	99.33	\$1,233	\$1,233	100.00	\$734	\$734	100.00	\$1,164	\$1,160	99.70	\$0	\$0	0.00	\$4,301	\$4,290	99.74
Indicador(es)																			
(S) 289 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	15.00	15.00	27.00	180.00%														
	2017	120.00	253.00	648.00	256.13%														
	2018	200.00	150.00	199.00	132.67%														
	2019	150.00	146.00	115.00	78.77%	✓	96.96%	★											
	2020	15.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	500.00	1,020.00	989.00	al Plan de Desarrollo	96.96%	★												
Retrasos y soluciones: no se han presentado																			
Avances y Logros: En lo corrido del cuatrienio, se han fortalecido 989 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva.																			
Esto se refiere al uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigida hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos.																			
El concepto de Innovación Productiva se refiere a la habilidad para generar más negocios y valor social mientras se reduce significativamente el uso de los recursos.																			
La población objetivo de esta meta corresponde a los empresarios o empresarias pertenecientes a actividad industrial de los sectores y subsectores económicos correspondientes a la zonas de aglomeración, clústeres o encadenamientos productivos intervenidos por la SDDE. En lo corrido del PD, se han incorporado en la ruta de servicios de la entidad 959 unidades productivas, con las cuales se ha podido fortalecer la identificación y aplicación de desarrollo tecnológico e innovación. Aquí se cuentan empresas en procesos de capacitación y asesoría en los ejes temáticos de formación, de las cuales fueron atendidas por los Centros de Servicios Empresariales -CSEI-, en las que se desarrollaron las siguientes herramientas por eje de consultoría:																			
Diagnostico Contabilidad Básica, Diagnostico Formalización Empresarial, Diagnostico Diseño de Procesos y Producción, Diagnostico Contabilidad Intermedia, Diagnostico Creatividad, Innovación y Prototipado, Diagnostico Marketing y Ventas.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Promover que al menos el 60 por ciento de empresas intervenidas en desarrollo tecnológico e innovación productiva implementen objetivos de innovación	Magnitud	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00	60.00	78.00	130.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$549	\$549	100.00	\$739	\$739	100.00	\$312	\$312	100.00	\$258	\$258	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,857	\$1,857	100.00
(S)4 Fortalecer 1,020 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva	Magnitud	15.00	27.00	180.00	648.00	648.00	100.00	195.00	195.00	100.00	150.00	119.00	79.33	0.00	0.00	0.00	1,020.00	989.00	96.96
	Recursos	\$622	\$614	98.74	\$493	\$493	100.00	\$422	\$422	100.00	\$906	\$903	99.61	\$0	\$0	0.00	\$2,444	\$2,432	99.54
267 Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad		\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,373	\$1,373	100.00	\$702	\$697	99.28	\$1,673	\$1,659	99.19	\$4,924	\$0	0.00	\$9,675	\$4,733	48.91
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80

(K) 290 Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2017	3.00	3.00	7.00	233.33%		
2018	3.00	7.00	3.00	42.86%		
2019	3.00	7.00	7.00	100.00%	85.00% ✓	
2020	0.00	7.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	62.96%	⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: En cada año se promovió el desarrollo de diferentes clúster, aglomeraciones económicas o encadenamientos productivos. La meta, que se ha venido cumpliendo, fue que como mínimo se hiciera intervención en 7 de ellos. La estrategia incluyó Caracterización, Implementación de Estrategia, Fortalecimiento y Activación, y se desarrolló en los sectores de:

MODA: Cuero, calzado y marroquinería, Confecciones, Curtiembres, Joyas y Bisutería, Diseñadores

INDUSTRIAS CREATIVAS: Música, Gastronomía, Comunicaciones Gráficas, Artesanías

INDUSTRIAS EN MOVIMIENTO: Bicicletas, Autopartes, Motos

BIOECONOMIA: Farmacéuticos, Cosméticos, Salud, Fototerapia, Medicamentos

TECNOLOGIA: Tecnología

MUEBLES Y MADERAS: Muebles y Maderas, Decoración y Diseño.

AGRONEGOCIOS: Agronegocios

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5	Intervenir en fortalecimiento innovador 7 aglomeraciones, clúster o encadenamientos productivos de Bogotá	Magnitud	3.00	1.00	33.33	7.00	7.00	100.00	7.00	3.00	42.86	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,373	\$1,373	100.00	\$702	\$697	99.28	\$1,673	\$1,659	99.19	\$4,924	\$0	0.00	\$9,675	\$4,733	48.91

285	Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas		\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00
-----	--	--	------	------	--------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	------	------	--------

Indicador(es)

(S) 291 Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00% ⚠	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80
(S)6 Realizar 1 evento de alto nivel y visibilidad nacional e internacional a posicionar la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
Recursos	\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$50	\$50	100.00	
286 Formulación de un plan de innovación e industrias creativas	\$203	\$203	100.00	\$51	\$51	100.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$259	\$259	100.00	
Indicador(es)																		
(S) 292 Un plan de innovación e industrias creativas																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.50	0.50	0.00	0.00%													
	2017	0.50	0.50	0.65	130.00%													
	2018	0.00	0.35	0.35	100.00%													
	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★											
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★											
Proyecto(s) de inversión																		
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)7 Formular 1 plan de innovación e industrias creativas FINALIZADA - NO CONTINUA	0.50	0.00	0.00	1.00	1.15	115.00	0.35	0.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	150.00	
Recursos	\$203	\$203	100.00	\$51	\$51	100.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$259	\$259	100.00	
287 Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas	\$0	\$0	0.00	\$36	\$36	100.00	\$10	\$10	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46	\$46	100.00	
Indicador(es)																		
(S) 293 Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	1.00	1.00	0.00	0.00%													
	2018	0.00	1.00	1.00	100.00%													
	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★											
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★											
Proyecto(s) de inversión																		
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)8 Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de innovación industrias creativas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$36	\$36	100.00	\$10	\$10	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46	\$46	100.00	
288 Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,009	\$10,009	100.00	\$6,540	\$4,453	68.08	\$12,971	\$0	0.00	\$29,520	\$14,461	48.99
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80

(S) 294 Fondo distrital de innovación y temas afines operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)9	Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas afines	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$10,009	\$0	\$0	\$10,009	\$10,009	100.00
(K)10	Mantener en un 100 por ciento el funcionamiento del Fondo Distrital de Innovación y temas afines	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,540	\$4,453	\$12,971	\$19,511	68.08

289 Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	\$246	\$246	100.00	\$920	\$906	98.50	\$240	\$240	100.00	\$83,236	\$83,161	99.91	\$0	\$0	0.00	\$84,642	\$84,553	99.89
---	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	----------	-------	-----	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 295 Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	3.00	300.00%	
2018	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2019	1.00	1.00	2.00	200.00%	116.67% ★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	6.00	7.00	al Plan de Desarrollo	116.67% ★

Retrasos y soluciones: No se han presneado retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del plan de desarrollo se han ejecutado 7 proyectos o retos de ciudad.

Se refiere a la identificación de las necesidades relevantes en la ciudad, que ameriten por su impacto ser consideradas como un proyecto estratégico o retos de ciudad a considerar como objeto de proyectos y/o soluciones de ciudad, en la cual han participado diferentes entidades tanto públicas como privadas.

Como estrategias para el cumplimiento de la meta se identifican metodologías como especialización inteligente, ciudad laboratorio entre otros.

Los siguientes son los avances desarrollados: 1) Maloka: Apropiación social del conocimiento; 2) HUB de Contenidos Digitales de Alta Tecnología; 3) El Centro de I+D+i en BioNanotecnología; 4) El Centro de Materiales para la Innovación; 5) Open Innovation Summit Colombia; 6) Edificio SENA para formación en temas de Economía Naranja y 7) Connect Bogotá: Especialización Inteligente.

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Identificar 13 problemáticas susceptibles para el diseño e implementación de retos de ciudad	2.00	2.00	4.00	3.00	4.00	0.00	13.00	13.00	100.00
	Recursos	\$150	\$150	\$481	\$481	\$83	\$306	\$1,031	\$1,021	99.03
(S)2	Promover 7 proyectos estratégicos o retos de ciudad	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	0.00	6.00	7.00	116.67
	Recursos	\$96	\$96	\$438	\$425	\$156	\$0	\$83,611	\$83,532	99.90

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad	\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$1,930	94.10	\$1,885	\$1,885	100.00	\$1,887	\$1,886	99.99	\$2,024	\$0	0.00	\$8,446	\$6,276	74.31
168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad	\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$1,930	94.10	\$1,885	\$1,885	100.00	\$1,887	\$1,886	99.99	\$2,024	\$0	0.00	\$8,446	\$6,276	74.31
270 Vincular 4.250 personas laboralmente	\$271	\$267	98.27	\$1,038	\$1,018	98.13	\$540	\$540	100.00	\$835	\$835	99.99	\$807	\$0	0.00	\$3,491	\$2,660	76.20

Indicador(es)

(S) 300 Número de personas vinculadas laboralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	269.00	53.80%	
2017	1,115.00	1,346.00	1,565.00	116.27%	
2018	1,250.00	1,880.00	2,258.00	120.11%	
2019	1,000.00	2,400.00	2,985.00	124.38%	★
2020	385.00	664.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	4,250.00	7,156.00	7,077.00	al Plan de Desarrollo	98.90% ★

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: A la fecha, ya se han vinculado 7.077 personas en condiciones de trabajo decente y digno.

Las estrategias usadas para el logro de los resultados obtenidos para esta meta, se traducen en convocatorias especiales para proveer vacantes entre las que se destacan Agente Bilingüe, Psicólogo, Operario de producción, Ingeniero químico, Nutricionista, Agente de Ventas, Vigilante, Administrador de ventas y servicios y Auxiliar contable.

Se realizaron rutas de empleo para cada una de las 9 poblaciones diferenciales (LGBTI, Afro, Cuidador, Discapacidad, Jóvenes, Mujeres, Víctimas, Venezolanos e Indígenas) en las localidades de Bosa, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Engativá, Usaquén, Kennedy, San Cristóbal y Rafael Uribe.

Por otro lado, la atención diaria en la Agencia de Empleo se ha tornado más eficiente debido a la implementación de Digiturnos. Se ha logrado una mejor atención y mayor cobertura de usuarios.

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
(S)1	Vincular 7,156 personas laboralmente a través de los diferentes procesos de intermediación.	500.00	269.00	1,346.00	1,565.00	2,400.00	664.00	7,156.00	98.90
		Recursos	\$230	\$767	\$759	\$835	\$807	\$3,178	74.24
(S)2	Realizar 1 diagnóstico de desconcentración local de la política de empleo de la	0.45	0.45	0.55	0.55	0.00	0.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$42	\$271	\$259	\$0	\$0	\$313	96.13

293 Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales	\$84	\$84	100.00	\$76	\$76	100.00	\$208	\$208	100.00	\$198	\$198	100.00	\$427	\$0	0.00	\$994	\$566	56.99
---	------	------	--------	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 301 Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,500.00	1,500.00	1,275.00	85.00%	
2017	3,100.00	3,725.00	6,839.00	183.60%	
2018	2,400.00	11,100.00	11,175.00	100.68%	
2019	1,050.00	9,000.00	9,694.00	107.71%	★
2020	450.00	2,998.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	8,500.00	31,287.00	28,983.00	al Plan de Desarrollo	92.64% ★

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: A la fecha del PD, se han formado 28.983 personas que buscan un empleo.

Los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre obedecen, entre otras, a la estrategia de formación adoptada, la cual consiste en formar in situ a las personas asistentes a las rutas de empleabilidad realizadas en las distintas localidades. Estas formación se desarrolla en torno a la estructura y contenido de hoja de vida, marketing personal, entrevista y formación en competencias blandas y transversales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80	
Gracias a la colaboración con el Sena se formaron personas en cursos como: Salud y Seguridad en el Trabajo, Servicio al Cliente, Básico en Call y Contact Center, , Manipulación de Alimentos y Organización de archivos administrativos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Formar 27,453 personas en competencias blandas y transversales por medio de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito	Magnitud	1,250.00	1,123.00	89.84	3,127.00	6,048.00	193.41	9,649.00	9,649.00	100.00	8,000.00	8,447.00	105.59	2,633.00	0.00	0.00	27,453.00	25,267.00	92.04
	Recursos	\$35	\$35	100.00	\$67	\$67	100.00	\$144	\$144	100.00	\$136	\$136	100.00	\$108	\$0	\$0	\$490	\$382	77.92
(S)4 Formar al menos 3,834 personas en competencias laborales	Magnitud	250.00	152.00	60.80	598.00	791.00	132.27	1,526.00	1,526.00	100.00	1,000.00	1,247.00	124.70	365.00	0.00	0.00	3,834.00	3,716.00	96.92
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$5	\$5	100.00	\$64	\$64	100.00	\$62	\$62	100.00	\$319	\$0	\$0	\$459	\$140	30.54
(S)5 Diseñar 1 Portafolio de programas de formación en competencias transversales	Magnitud	0.15	0.16	106.67	0.84	0.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$39	\$39	100.00	\$5	\$5	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$44	\$44	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO																			
294 Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales		\$244	\$224	91.67	\$937	\$835	89.15	\$1,137	\$1,137	100.00	\$853	\$853	100.00	\$790	\$0	0.00	\$3,962	\$3,050	76.98
Indicador(es)																			
(S) 302 Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	1,140.00	1,140.00	1,563.00	137.11%														
	2017	1,890.00	2,300.00	10,148.00	441.22%														
	2018	2,820.00	19,550.00	20,663.00	105.69%														
	2019	2,920.00	34,500.00	44,994.00	130.42%	★	115.69%	★											
	2020	1,230.00	7,776.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	10,000.00	74,650.00	77,368.00	al Plan de Desarrollo	103.64%	★												
Retrasos y soluciones: No se han presentado																			
Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, se han remitido a diferentes empleadores 77.368 personas que en su mayoría han pasado por procesos de formación en competencias transversales y/o laborales.																			
Algunas de las vacantes a las cuales se han remitido son: asesor de ventas, auxiliar de enfermería domiciliario, ejecutivo de vinculación, mercapulsadoras - alimentos, representante servicio al cliente y agente call center.																			
Las personas remitidas a empleadores que además fueron formadas y certificadas por la Agencia, lo hicieron en temas como: Emprendimiento Básico, Mercadeo y Ventas, Liderazgo Empresarial, Manipulación de alimentos, Soporte Básico para prestación de servicios en Call y Contact Center.																			
Las empresas que más se destacan entre las que recibieron remisiones de personas formadas en la agencia son: ALMACENES EXITO S.A, FLEXITEMP S.A, ACCION S.A, ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A, LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A, TYS TEMSERVICE SAS y HUMANOS S.A.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Remitir al menos 66,221 personas a empleadores desde la Agencia	Magnitud	1,140.00	1,140.00	100.00	2,000.00	8,640.00	432.00	16,941.00	16,941.00	100.00	32,000.00	42,236.00	131.99	7,500.00	0.00	0.00	66,221.00	68,957.00	104.13
	Recursos	\$169	\$164	97.21	\$680	\$680	100.00	\$552	\$552	100.00	\$414	\$414	100.00	\$395	\$0	\$0	\$2,210	\$1,811	81.92
(S)7 Remitir 8,429 personas formadas y certificadas por la Agencia a empleadores	Magnitud	423.00	423.00	100.00	300.00	1,508.00	502.67	3,598.00	3,598.00	100.00	2,500.00	2,882.00	115.28	400.00	0.00	0.00	8,429.00	8,411.00	99.79
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$155	\$123	78.98	\$552	\$552	100.00	\$414	\$414	100.00	\$395	\$0	\$0	\$1,526	\$1,099	71.98
(S)8 Diseñar y poner en funcionamiento 16 instrumento de registro y consulta de beneficiarios de los distintos procesos de formación para el trabajo ofrecidos por el Distrito	Magnitud	0.10	15.00	*****	0.60	0.60	100.00	0.15	0.15	100.00	0.10	1.00	*****	0.00	0.00	0.00	16.00	16.75	104.69
	Recursos	\$66	\$50	76.31	\$101	\$33	32.04	\$33	\$33	100.00	\$25	\$25	100.00	\$0	\$0	\$0	\$225	\$140	62.41
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad		\$910	\$905	99.50	\$4,073	\$4,073	100.00	\$2,900	\$2,900	100.00	\$2,750	\$2,750	100.00	\$2,775	\$0	0.00	\$13,408	\$10,629	79.27
169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria		\$910	\$905	99.50	\$4,073	\$4,073	100.00	\$2,900	\$2,900	100.00	\$2,750	\$2,750	100.00	\$2,775	\$0	0.00	\$13,408	\$10,629	79.27
271 Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente		\$910	\$905	99.50	\$4,073	\$4,073	100.00	\$2,900	\$2,900	100.00	\$2,750	\$2,750	100.00	\$2,775	\$0	0.00	\$13,408	\$10,629	79.27

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$104,559	97.95	\$32,341	\$0	0.00	\$182,879	\$147,769	80.80

Indicador(es)

(S) 303 Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	180.00	180.00	0.00	0.00%	
2017	2,000.00	2,180.00	1,334.00	61.19%	
2018	2,000.00	4,000.00	4,105.00	102.63%	
2019	800.00	995.00	1,007.00	101.21%	★
2020	20.00	500.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	5,000.00	6,934.00	6,446.00	al Plan de Desarrollo	92.96%

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Se realiza a través de una estrategia orientada a brindar capacitación y asistencia técnica a los tenderos de la ciudad, que busca el mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá. Se han capacitado 6.446 tenderos. Además del proceso de capacitación (eje de abastecimiento, eje de eficiencia, eje aplicación de Tics; eje de bienestar) se hace un acompañamiento empresarial (Se realizó un diagnóstico inicial y un diagnóstico final para determinar el porcentaje de apropiación de conocimientos e impacto de las capacitaciones realizadas en los cuatro ejes). Por otro lado, también se desarrollaron los mercados campesinos, como parte de la estrategia de vinculación de actores de la cadena de abastecimiento. A la fecha, se han realizado un total de 738 mercados, vinculando a 2.342 actores.

Proyecto(s) de inversión

1020 - Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 7 documentos que contribuyan al eje de abastecimiento alimentario y de seguridad alimentaria y nutricional para la ciudad de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	85.71
		Recursos	\$177	\$177	100.00	\$685	\$685	100.00	\$161	\$161	100.00	\$333	\$333	100.00	\$0	\$0	\$0	\$1,355	\$1,355	100.00
(S)2	Capacitar 6,934 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento, presencial y/o virtualmente	Magnitud	180.00	0.00	0.00	2,180.00	1,334.00	61.19	4,100.00	4,100.00	100.00	1,012.00	1,012.00	101.20	500.00	0.00	0.00	6,934.00	6,446.00	92.96
		Recursos	\$262	\$262	100.00	\$1,660	\$1,660	100.00	\$1,313	\$1,313	100.00	\$741	\$741	100.00	\$1,249	\$0	\$0	\$5,224	\$3,976	76.10
(S)3	Vincular 2,580 actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.	Magnitud	30.00	115.00	383.33	674.00	452.00	67.06	513.00	513.00	100.00	400.00	320.00	80.00	100.00	0.00	0.00	1,580.00	1,400.00	88.61
		Recursos	\$471	\$467	99.04	\$1,115	\$1,115	99.99	\$733	\$733	100.00	\$630	\$630	100.00	\$763	\$0	\$0	\$3,712	\$2,945	79.32
(C)4	Fortalecer 950 actores vinculados al Sistema de Abastecimiento Alimentario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	220.00	105.00	47.73	571.00	571.00	100.00	850.00	901.00	106.00	950.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$613	\$613	100.00	\$694	\$694	100.00	\$1,046	\$1,046	100.00	\$763	\$0	\$0	\$3,116	\$2,353	75.51
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$1,620	100.00	\$1,649	\$0	\$0	\$8,426	\$6,776	80.42
41 Desarrollo rural sostenible			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$1,620	100.00	\$1,649	\$0	\$0	\$8,426	\$6,776	80.42
182 Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$1,620	100.00	\$1,649	\$0	\$0	\$8,426	\$6,776	80.42
280 Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$1,620	100.00	\$1,649	\$0	\$0	\$8,426	\$6,776	80.42

Indicador(es)

(S) 385 Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	21.00	41.00	195.24%	
2018	19.00	52.00	28.00	53.85%	
2019	20.00	34.00	30.00	88.24%	✓
2020	15.00	10.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	80.00	113.00	99.00	al Plan de Desarrollo	87.61%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A la fecha se cuenta con la implementación de 104 unidades productivas. El objetivo que se persigue es migrar a cultivos sostenibles y rentables, a todos los beneficiarios del Proyecto 1025, proporcionando un modelo de negocio ajustado a sus posibilidades y necesidades, mediante aliados comerciales con responsabilidad social empresarial.

La SDDE ha venido apoyando a productores rurales de las localidades de Santafé (4), Chapinero (7), Sumapaz (24), Usme (36), Barrios Unidos (2), Usaquén (1), y Ciudad Bolívar (30). Principalmente, en estas dos últimas, se adelantó el proyecto de reconversión productiva a través del cultivo y comercialización de arveja dulce (sugar snap peas) y guisantes (snow peas).

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$1,620	100.00	\$1,649	\$0	0.00	\$8,426	\$6,776	80.42	
En la gestión comercial para productos de huertas, en la actualidad se están comercializando los productos a través de la empresa Hortalizas H&G y con Fresh World, el cual actúa como principal proveedor de la cadena Price Smart.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1025 - Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar en 113 Unidades productivas procesos de reconversión productiva	Magnitud	11.00	5.00	45.45	21.00	41.00	195.24	52.00	28.00	53.85	35.00	30.00	85.71	4.00	0.00	0.00	113.00	104.00	92.04
	Recursos	\$355	\$355	99.90	\$1,365	\$1,365	100.00	\$1,225	\$1,225	99.99	\$871	\$871	100.00	\$582	\$0	0.00	\$4,398	\$3,816	86.76
(C)2 Fortalecer 120 Unidades productivas vinculadas en la adopción de procesos de reconversión productiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	133.33	40.00	42.00	105.00	80.00	84.00	105.00	120.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,285	\$1,284	99.99	\$927	\$927	100.00	\$749	\$749	100.00	\$1,067	\$0	0.00	\$4,028	\$2,961	73.50
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,427	\$5,410	99.70	\$7,947	\$7,946	99.99	\$8,973	\$7,190	80.13	\$10,743	\$0	0.00	\$35,966	\$23,402	65.07
43 Modernización institucional		\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,227	\$4,211	99.62	\$5,492	\$5,492	100.00	\$6,823	\$5,058	74.14	\$8,417	\$0	0.00	\$27,576	\$17,357	62.94
189 Modernización administrativa		\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,227	\$4,211	99.62	\$5,492	\$5,492	100.00	\$6,823	\$5,058	74.14	\$8,417	\$0	0.00	\$27,576	\$17,357	62.94
283 Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%		\$2,509	\$2,488	99.17	\$3,927	\$3,911	99.60	\$5,192	\$5,192	100.00	\$6,482	\$4,718	72.78	\$8,077	\$0	0.00	\$26,187	\$16,309	62.28

Indicador(es)

(K) 409 Índice de satisfacción laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	70.00	70.00	50.00	71.43%		
2017	70.00	70.00	75.00	107.14%		
2018	70.00	70.00	84.00	120.00%		
2019	70.00	70.00	70.00	100.00%	★	
2020	70.00	70.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	79.71%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Durante todas las vigencias, el indicador ha señalado un cumplimiento por encima del 70%, con lo cual se está dando cumplimiento a la meta.

La medición incluye: Encuesta de satisfacción laboral a funcionarios; entrevista semiestructurada a Comité de Personal y entrevista semiestructurada a Comité de Convivencia.

Proyecto(s) de inversión

1028 - Gestión y modernización institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Lograr la sostenibilidad del 100 por ciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.50	5.00	90.91	37.50	58.00	154.67	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$75	\$72	95.66	\$282	\$282	100.00	\$237	\$237	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$594	\$591	99.45
(K)2 Mantener actualizados el 100 por ciento de los procesos y procedimientos de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$44	\$44	100.00	\$45	\$45	100.00	\$45	\$45	100.00	\$0	\$0	0.00	\$134	\$134	100.00
(S)3 Certificar el 100 por ciento de los procedimientos de los procesos de apoyo de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)4 Apoyar la prestación del 100 por ciento de los servicios de apoyo logístico y administrativo de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$466	\$458	98.22	\$1,032	\$1,032	100.00	\$2,096	\$2,096	100.00	\$2,347	\$2,258	96.18	\$2,097	\$0	0.00	\$8,038	\$5,843	72.69
(K)5 Apoyar jurídicamente el 100 por ciento de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$351	\$351	100.00	\$257	\$257	100.00	\$594	\$594	100.00	\$574	\$574	100.00	\$499	\$0	0.00	\$2,276	\$1,776	78.05
(S)6 Implementar el 100 por ciento plan estratégico comunicaciones de la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.40	40.40	100.00	30.00	22.80	76.00	16.80	9.60	57.14	10.00	0.00	0.00	100.00	82.80	82.80
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$165	\$165	100.00	\$284	\$284	100.00	\$332	\$332	100.00	\$430	\$0	0.00	\$1,234	\$803	65.13
(S)7 Actualizar el 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud	10.00	40.00	400.00	13.00	17.00	130.77	10.00	10.00	100.00	20.00	100.00	13.00	0.00	0.00	0.00	100.00	87.00	87.00
	Recursos	\$828	\$828	100.00	\$483	\$483	100.00	\$223	\$223	100.00	\$249	\$245	98.55	\$1,758	\$0	0.00	\$3,541	\$1,780	50.25

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,427	\$5,410	99.70	\$7,947	\$7,946	99.99	\$8,973	\$7,190	80.13	\$10,743	\$0	0.00	\$35,966	\$23,402	65.07																																													
(D)8 Reducir al 1 por ciento las horas de interrupción de la conexión a internet	Magnitud 10.00	5.00	200.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$216	\$216	100.00	\$64	\$64	100.00	\$83	\$83	100.00	\$0	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$502	\$362	72.16																																													
(S)9 Realizar mantenimiento al 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 20.00	90.00	450.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																													
	Recursos \$368	\$368	100.00	\$187	\$187	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$556	\$556	100.00																																													
(S)10 Implementar mejoras en el 100 por ciento de los sistemas de Información de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	32.20	80.50	67.80	67.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$79	\$79	100.00	\$124	\$124	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$203	\$203	100.00																																													
(K)11 Implementar el 100 por ciento de los planes de mantenimiento anual de la infraestructura física de la entidad	Magnitud 100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$176	\$167	94.76	\$1,243	\$1,227	98.73	\$809	\$809	100.00	\$1,893	\$250	13.23	\$256	\$0	0.00	\$4,377	\$2,454	56.06																																													
(S)12 Adecuar puestos de trabajo para el 100 por ciento de los funcionarios de la SDDE acorde con estándares normativos (ARL)	Magnitud 11.08	20.00	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00																																													
	Recursos \$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$291	\$0	0.00	\$297	\$6	2.00																																													
(K)13 Hacer sostenible el mantenimiento del 100 por ciento de la actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$89	\$89	100.00	\$244	\$244	100.00	\$376	\$364	96.72	\$1,839	\$0	0.00	\$2,548	\$697	27.35																																													
(K)14 Hacer sostenible el 100 por ciento de las mejoras implementadas en los sistemas de Información de la SDDE	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$138	\$138	100.00	\$274	\$269	98.17	\$282	\$0	0.00	\$694	\$407	58.67																																													
(K)15 mantener la sostenibilidad del 100 por ciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	97.00	97.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$316	\$316	100.00	\$242	\$236	97.75	\$0	\$0	0.00	\$558	\$553	99.02																																													
(K)16 Gestionar el 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$151	\$145	96.05	\$486	\$0	0.00	\$636	\$145	22.73																																													
295 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación	\$107	\$107	99.98	\$300	\$300	99.96	\$300	\$300	99.94	\$341	\$341	99.99	\$340	\$0	0.00	\$1,388	\$1,048	75.47																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 410 Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>91.00</td> <td>91.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>78.20%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	91.00	91.00%		2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		2018	100.00	100.00	100.00	100.00%		2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★					al Plan de Desarrollo	78.20%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	100.00	100.00	91.00	91.00%																																																											
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	78.20%	✓																																																									
Retrasos y soluciones: No se han presentado																																																															
Avances y Logros: A la fecha se ha cumplido con el 100% de las capacitaciones que se han programado dentro de la entidad.																																																															
Se han desarrollado anualmente capacitaciones en jornadas de inducción y reinducción. Además se han desarrollado capacitaciones que permiten mejorar la apropiación de instrumentos, metodologías y/o mecanismos de planeación, especialmente alineados al Modelo Integrados de Planeación y Gestión -MIPG-																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
1027 - Planeación y gestión para el mejoramiento institucional																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Capacitar a 2,679 personas vinculadas a la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud 100.00	91.00	91.00	633.00	857.00	135.39	661.00	661.00	100.00	720.00	720.00	100.00	60.00	0.00	0.00	2,679.00	2,329.00	86.94																																													
	Recursos \$33	\$33	100.00	\$59	\$59	99.81	\$35	\$35	100.00	\$59	\$59	100.00	\$78	\$0	0.00	\$263	\$185	70.34																																													
(S)2 Realizar 108 informes de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Magnitud 10.00	7.00	70.00	22.00	19.00	86.36	30.00	30.00	100.00	30.00	32.00	106.67	22.00	0.00	0.00	108.00	88.00	81.48																																													
	Recursos \$39	\$39	100.00	\$171	\$171	100.00	\$180	\$180	99.89	\$155	\$155	100.00	\$97	\$0	0.00	\$641	\$544	84.85																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,427	\$5,410	99.70	\$7,947	\$7,946	99.99	\$8,973	\$7,190	80.13	\$10,743	\$0	0.00	\$35,966	\$23,402	65.07																																												
(S)3 Implementar 1 herramienta para la caracterización y seguimiento de beneficiarios y/o personas atendidas por la SDDE	Magnitud 0.10	0.10	100.00	0.25	0.26	104.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.08	32.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00																																												
	Recursos \$36	\$36	99.94	\$70	\$70	100.00	\$50	\$50	100.00	\$98	\$98	100.00	\$65	\$0	0.00	\$320	\$255	79.60																																												
(K)4 Realizar 100 por ciento de las capacitaciones a funcionarios de la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35	\$35	100.00	\$29	\$29	99.86	\$100	\$0	0.00	\$164	\$64	39.00																																												
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$1,200	99.96	\$2,455	\$2,454	99.96	\$2,150	\$2,132	99.15	\$2,326	\$0	0.00	\$8,391	\$6,045	72.04																																												
193 Sistemas de información para una política pública eficiente	\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$1,200	99.96	\$2,455	\$2,454	99.96	\$2,150	\$2,132	99.15	\$2,326	\$0	0.00	\$8,391	\$6,045	72.04																																												
284 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá	\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$1,200	99.96	\$2,455	\$2,454	99.96	\$2,150	\$2,132	99.15	\$2,326	\$0	0.00	\$8,391	\$6,045	72.04																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 461 Número de investigaciones realizadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>10.00</td> <td>142.86%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>7.00</td> <td>9.00</td> <td>10.00</td> <td>111.11%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.00</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>22.00</td> <td>32.00</td> <td>31.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>96.88%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	2.00	2.00	2.00	100.00%		2017	7.00	7.00	10.00	142.86%		2018	7.00	9.00	10.00	111.11%		2019	5.00	9.00	9.00	100.00%	★	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	22.00	32.00	31.00	al Plan de Desarrollo	96.88%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2017	7.00	7.00	10.00	142.86%																																																										
2018	7.00	9.00	10.00	111.11%																																																										
2019	5.00	9.00	9.00	100.00%	★																																																									
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	22.00	32.00	31.00	al Plan de Desarrollo	96.88%																																																									
Retrasos y soluciones:	No se han presentado																																																													
Avances y Logros:	A la fecha la entidad ha desarrollado 31 investigaciones, en temas relevantes de la actividad económica de la ciudad, aportando insumos e información para diferentes aspectos en la toma de decisiones y análisis coyuntural. Estas son:																																																													
	<p>1) Impacto de la inversión en el empleo de Bogotá; 2) Evaluación de los pronósticos del crecimiento económico agregado de Bogotá y por ramas de actividad económica entre 2000 y 2016; 3) ¿Cómo le fue a la economía bogotana? 2016; 4) Construcción de formularios para el censo de establecimientos económicos de Bogotá; 5) Descripción del mercado de trabajo en el clúster de cuero, calzado y marroquinería; 6) Anuario de Estadísticas Económicas y Fiscales; 7) Seguimiento a la política pública de trabajo Decente y Digno; 8) Atlas Económico de Bogotá; 9) Actores que dificultan el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos en la población víctima residente en la ciudad de Bogotá; 10) Documento técnico con el levantamiento y análisis de información del mercado de trabajo en acciones encaminadas a acercar de manera efectiva la demanda con la oferta de trabajo de la ciudad de Bogotá; 11) Información económica de las industrias creativas en Bogotá; 12) Mejorando el emparejamiento efectivo entre buscadores y vacantes disponibles en la Agencia de empleo Bogotá Trabaja; 13) Información económica de las industrias creativas y culturales en Bogotá; 14) La Agencia de Empleo del Distrito, acercamiento efectivo de la oferta y la demanda de trabajo en la ciudad de Bogotá D.C; 15) Caracterización del baile como una actividad económica; 16) Economía Naranja, Indicadores, realidad y perspectivas de la Bogotá creativa; 17) Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá; 18) Mercado de la bicicleta; 19) Instrumentos para la medición de sostenibilidad empresarial; 20) Atlas Económico 2017; 21) ¿Cómo le fue a la economía Bogotana 2017? 22) Estudio de emprendimiento en la franja de los cerros orientales; 23) Tiendas de Descuento y Tiendas de Barrio en Bogotá; 24) Observatorio de Desarrollo Económico ¿ DTS; 25) GEM Bogotá 2018 y 26) Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá 2018; 27) ¿Cómo le fue a la economía Bogotana? 2018 y 28) Bogotá Productiva 24 horas; 29) Atlas económico de bogotá; 30) Migración proveniente de Venezuela; 31) caracterización de la bici - bogotá</p>																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																														
1026 - Observatorio de Desarrollo Económico																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Generar 855 reportes de información económica y estadística	Magnitud 78.00	78.00	100.00	218.00	218.00	100.00	297.00	297.00	100.00	250.00	289.00	115.60	12.00	0.00	0.00	855.00	882.00	103.16																																												
	Recursos \$22	\$22	100.00	\$412	\$412	100.00	\$756	\$755	99.87	\$430	\$430	100.00	\$440	\$0	0.00	\$2,060	\$1,619	78.60																																												
(S)2 Realizar 548 documentos en temas socioeconómicos	Magnitud 86.00	86.00	100.00	136.00	175.00	128.68	128.00	138.00	107.81	128.00	160.00	125.00	21.00	0.00	0.00	548.00	559.00	102.01																																												
	Recursos \$109	\$109	100.00	\$193	\$192	99.77	\$725	\$725	100.00	\$992	\$984	99.19	\$498	\$0	0.00	\$2,516	\$2,010	79.88																																												
(S)3 Alcanzar 447,006 descargas, visitas y/o entregas de los documentos del observatorio de desarrollo económico	Magnitud 50,000.00	46,648.00	93.30	110,358.00	110,358.00	100.00	132,469.00	132,469.00	100.00	120,000.00	142,359.00	118.63	37,531.00	0.00	0.00	447,006.00	431,834.00	96.61																																												
	Recursos \$59	\$59	100.00	\$62	\$62	100.00	\$357	\$357	100.00	\$287	\$276	96.42	\$216	\$0	0.00	\$980	\$754	76.94																																												
(S)4 Realizar 32 investigaciones del sector de desarrollo económico	Magnitud 2.00	2.00	100.00	7.00	10.00	142.86	10.00	10.00	100.00	9.00	9.00	100.00	1.00	0.00	0.00	32.00	31.00	96.88																																												
	Recursos \$70	\$70	99.93	\$533	\$533	100.00	\$617	\$617	100.00	\$441	\$441	100.00	\$1,173	\$0	0.00	\$2,834	\$1,661	58.62																																												
TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$8,691	\$8,488	97.66	\$22,742	\$22,332	98.20	\$33,764	\$33,758	99.98	\$117,340	\$113,369	96.62	\$44,733	\$0	0.00	\$227,271	\$177,947	78.30																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %