

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14
31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región	\$3,950	\$3,798	96.14	\$8,541	\$8,269	96.82	\$18,880	\$18,875	99.97	\$102,111	\$4,364	4.27	\$4,245	\$0	0.00	\$137,727	\$35,306	25.63
164 Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes	\$750	\$605	80.70	\$3,519	\$3,278	93.16	\$5,785	\$5,785	99.97	\$8,010	\$1,646	20.55	\$1,357	\$0	0.00	\$19,421	\$11,314	58.26
263 Atender 320 emprendimientos de oportunidad	\$270	\$125	46.35	\$1,195	\$1,021	85.49	\$763	\$763	100.00	\$868	\$262	30.24	\$379	\$0	0.00	\$3,474	\$2,171	62.51

## Indicador(es)

(S) 285 Número de emprendimientos de oportunidad atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	120.00	869.00	724.17%	
2018	80.00	1,107.00	1,107.00	100.00%	
2019	90.00	850.00	0.00	0.00%	69.92% ⚠
2020	30.00	243.00	0.00	0.00%	
TOTAL	320.00	3,069.00	1,976.00	al Plan de Desarrollo	64.39% ⚠

## Proyecto(s) de inversión

## 1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Brindar a 3,069 emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida	Magnitud	20.00	0.00	0.00	120.00	869.00	724.17	1,107.00	1,107.00	100.00	850.00	173.00	20.35	243.00	0.00	0.00	3,069.00	2,149.00	70.02
		Recursos	\$55	\$55	100.00	\$744	\$571	76.70	\$590	\$590	100.00	\$868	\$262	30.24	\$379	\$0	0.00	\$2,637	\$1,479	56.09
(S)2	Formular 1 documento propuesta de política pública de emprendimiento para el	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.60	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$215	\$70	32.61	\$450	\$450	100.00	\$172	\$172	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$837	\$693	82.72

290 Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas	\$480	\$480	100.00	\$2,324	\$2,256	97.10	\$5,022	\$5,022	100.00	\$7,142	\$1,383	19.37	\$978	\$0	0.00	\$15,947	\$9,142	57.33
--	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------	-----	------	----------	---------	-------

## Indicador(es)

(S) 286 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	42.00	42.00	41.00	97.62%	
2017	200.00	211.00	1,273.00	603.32%	
2018	141.00	4,584.00	4,584.00	100.00%	
2019	110.00	4,780.00	0.00	0.00%	55.24% ⚠
2020	42.00	1,837.00	0.00	0.00%	
TOTAL	535.00	12,515.00	5,898.00	al Plan de Desarrollo	47.13% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se reportaron en segplan en el primer trimestre la atención a 100 unidades productivas 47 en la estrategia de ¿Mujeres con Propósito¿ la cual promueve el desarrollo empresarial, el empleo y mejorar los ingresos económicos a pequeñas empresarias en Bogotá, igualmente se atendieron 49 unidades productivas víctimas, a quienes se les dio a conocer el portafolio de servicios con que cuenta la ruta y se les capacito en talleres de vitrinismo y financiamiento y por último se atendieron 4 unidades productivas a las cuales se les realizó el diagnóstico de cada uno de sus negocios, para la elaboración del plan de ruta según las necesidades identificadas, y de esta manera entrar en el proceso de acompañamiento personalizado

## Proyecto(s) de inversión

## 1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3	Fortalecer 1,371 unidades productivas con asistencia técnica a la medida	Magnitud	14.00	0.00	0.00	88.00	467.00	530.68	604.00	604.00	100.00	300.00	100.00	33.33	0.00	0.00	0.00	1,371.00	1,171.00	85.41
		Recursos	\$53	\$53	100.00	\$895	\$895	100.00	\$470	\$470	100.00	\$552	\$276	50.02	\$0	\$0	0.00	\$1,970	\$1,694	86.00
(S)4	Apoyar la realización de 35 eventos de intermediación y comercialización empresarial	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.10	5.00	238.10	10.00	15.00	150.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	21.00	60.00
		Recursos	\$40	\$40	100.00	\$427	\$427	100.00	\$865	\$865	100.00	\$1,205	\$444	36.86	\$60	\$0	0.00	\$2,596	\$1,776	68.39

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019**

**117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento</b>	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14
(S)5 Elaborar 1 documento propuesta de mejora regulatoria empresarial <b>FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</b>	Magnitud 0.15 Recursos \$30	0.14 \$30	93.33 100.00	0.86 \$366	0.86 \$366	100.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$396	1.00 \$396	100.00 100.00
(S)6 Apoyar 7,181 unidades productivas en su proceso de formalización	Magnitud 8.00 Recursos \$290	19.00 \$290	237.50 100.00	63.00 \$287	547.00 \$287	868.25 100.00	2,518.00 \$382	2,518.00 \$382	100.00 100.00	2,500.00 \$440	327.00 \$275	13.08 62.33	1,597.00 \$380	0.00 \$0	0.00 0.00	7,181.00 \$1,779	3,411.00 \$1,233	47.50 69.31
(S)7 Implementar 2,622 rocesos de formación y/o alistamiento financiero a empresarios del Distrito Capital favoreciendo su inclusión	Magnitud 20.00 Recursos \$41	22.00 \$41	110.00 100.00	60.00 \$151	259.00 \$151	431.67 100.00	1,462.00 \$53	1,462.00 \$53	100.00 100.00	900.00 \$185	96.00 \$98	10.67 52.74	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	2,643.00 \$430	1,839.00 \$343	69.58 79.70
(S)8 Realizar 25 convocatorias para fortalecer unidades productivas a través de acceso a financiamiento formal	Magnitud 2.00 Recursos \$26	2.00 \$26	100.00 100.00	6.00 \$198	8.00 \$130	133.33 65.93	6.00 \$36	6.00 \$36	100.00 100.00	6.00 \$354	1.00 \$98	16.67 27.55	3.00 \$18	0.00 \$0	0.00 0.00	25.00 \$632	17.00 \$290	68.00 45.89
(S)9 Fortalecer 1,320 unidades productivas de todos los sectores economicos a través de respaldo con garantías y/o financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	360.00 \$3,099	0.00 \$3,099	0.00 100.00	1,080.00 \$4,136	12.00 \$98	1.11 2.36	240.00 \$500	0.00 \$0	0.00 0.00	1,320.00 \$7,735	12.00 \$3,197	0.91 41.33
(K)10 Poner en marcha 100 por ciento del plan de socialización e implementación de la propuesta de mejora regulatoria empresarial.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$70	100.00 \$70	100.00 100.00	100.00 \$157	0.00 \$69	0.00 43.63	100.00 \$20	0.00 \$0	0.00 0.00	\$248	\$139	56.09
(S)11 Fortalecer 3,000 Mipymes y/o unidades productivas ubicadas en Bogotá, en condicones basicas empresariales	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	587.00 \$24	587.00 \$24	100.00 100.00	313.00 \$113	200.00 \$28	63.90 24.49	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	900.00 \$137	787.00 \$52	87.44 37.61
(S)12 Fomentar en al menos 4,500 estudiantes de instituciones educativas de Bogotá <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b>	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	2,354.00 \$24	2,354.00 \$24	100.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	4,354.00 \$24	2,354.00 \$24	54.07 100.00
<b>165 Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá</b>	\$528	\$527	99.98	\$1,410	\$1,393	98.78	\$1,395	\$1,395	99.97	\$1,487	\$1,012	68.03	\$280	\$0	0.00	\$5,100	\$4,327	84.85
<b>264 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación</b>	\$270	\$270	100.00	\$351	\$351	100.00	\$280	\$280	100.00	\$609	\$552	90.52	\$280	\$0	0.00	\$1,789	\$1,452	81.12

**Indicador(es)**

(S) 287 Número de empresas apoyadas en procesos de exportación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2017	15.00	30.00	20.00	66.67%	
2018	15.00	60.00	93.00	155.00%	
2019	15.00	30.00	0.00	0.00%	81.01% ✓
2020	15.00	12.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>75.00</b>	<b>170.00</b>	<b>128.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>93.43%</b> ★

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Se continuó con la estructuración de los estudios previos del convenio de cooperación con PROCOLOMBIA, que incluirá como mínimo el apoyo a 30 empresas. De igual manera, actualmente el convenio se encuentra en procesos de trámites contractuales entre las partes. este contiene 3 fases de realización: Fase 1: Identificación y selección de empresas beneficiarias.  
Fase 2: Fortalecimiento de capacidades para ingreso a mercados internacionales  
Fase 3: Actividades de promoción internacional

**Proyecto(s) de inversión**

**1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Apoyar 170 empresas en procesos de exportación	Magnitud 15.00 Recursos \$270	15.00 \$270	100.00 100.00	30.00 \$351	20.00 \$351	66.67 100.00	93.00 \$280	93.00 \$280	100.00 100.00	30.00 \$609	0.00 \$552	0.00 90.52	12.00 \$280	0.00 \$0	0.00 0.00	170.00 \$1,789	128.00 \$1,452	75.29 81.12
---	----------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>265 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad</b>	\$258	\$258	99.96	\$1,059	\$1,042	98.37	\$1,115	\$1,115	100.00	\$878	\$460	52.42	\$0	\$0	0.00	\$3,310	\$2,875	86.86
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	-------	-------	-------	-----	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14

(S) 288 Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	2.00	3.00	150.00%	
2018	2.00	3.00	4.00	133.33%	
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	88.89%
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	9.00	8.00	al Plan de Desarrollo	88.89%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El día 26 de Marzo de 2019 se firmó el acta de inicio del proyecto que desarrollarán la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica "Invest In Bogotá", el cual tiene la finalidad de desarrollar un conjunto de estrategias de mercadeo de ciudad, que permitan mejorar la percepción de Bogotá como centro internacional de negocios para clústers, aglomeraciones o encadenamientos productivos intervenidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y promoción de inversión.

## Proyecto(s) de inversión

## 1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2 Promover 10 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	70.00
	Recursos	\$151	\$151	99.93	\$1,059	\$1,042	98.37	\$1,115	\$1,115	100.00	\$878	\$460	52.42	\$0	\$0	0.00	\$3,203	\$2,768	86.42
(S)3 Capacitar 100 empresarios en el aprovechamiento de los instrumentos de	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$107	\$107	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$107	\$107	100.00
166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad		\$2,673	\$2,665	99.71	\$3,612	\$3,598	99.62	\$11,700	\$11,695	99.97	\$92,613	\$1,706	1.84	\$2,608	\$0	0.00	\$113,207	\$19,665	17.37
266 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva		\$1,171	\$1,163	99.33	\$1,233	\$1,233	100.00	\$734	\$734	100.00	\$1,415	\$388	27.43	\$318	\$0	0.00	\$4,871	\$3,518	72.22

## Indicador(es)

(S) 289 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	27.00	180.00%	
2017	120.00	253.00	648.00	256.13%	
2018	200.00	150.00	199.00	132.67%	
2019	150.00	146.00	0.00	0.00%	85.69%
2020	15.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	1,020.00	874.00	al Plan de Desarrollo	85.69%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la operación del Centro de Servicios Empresariales e Innovación se está estructurando los estudios previos y el estudio de sector para llevar adelante un proceso contractual de concurso de méritos, que permita asesorar y brindar herramientas en temas relacionados con la productividad y la competitividad de las unidades productivas que son fortalecidas a través de los CSEI de la SDDE.

## Proyecto(s) de inversión

## 1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)3 Promover que al menos el 60 por ciento de empresas intervenidas en desarrollo tecnológico e innovación productiva implementen objetivos de innovación	Magnitud	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00	60.00	78.00	130.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$549	\$549	100.00	\$739	\$739	100.00	\$312	\$312	100.00	\$410	\$77	18.79	\$318	\$0	0.00	\$2,328	\$1,677	72.02
(S)4 Fortalecer 1,020 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva	Magnitud	15.00	27.00	180.00	648.00	648.00	100.00	195.00	195.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	870.00	85.29
	Recursos	\$622	\$614	98.74	\$493	\$493	100.00	\$422	\$422	100.00	\$1,005	\$311	30.96	\$0	\$0	0.00	\$2,542	\$1,841	72.41

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14																																													
267 Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad	\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,373	\$1,373	100.00	\$702	\$697	99.28	\$2,297	\$1,070	46.59	\$1,269	\$0	0.00	\$6,644	\$4,143	62.36																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 290 Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>7.00</td> <td>233.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.00</td> <td>7.00</td> <td>3.00</td> <td>42.86%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>50.00% ▲</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>37.04%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	3.00	3.00	0.00	0.00%		2017	3.00	3.00	7.00	233.33%		2018	3.00	7.00	3.00	42.86%		2019	3.00	7.00	0.00	0.00%	50.00% ▲	2020	0.00	7.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	37.04%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																											
2017	3.00	3.00	7.00	233.33%																																																											
2018	3.00	7.00	3.00	42.86%																																																											
2019	3.00	7.00	0.00	0.00%	50.00% ▲																																																										
2020	0.00	7.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	37.04%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Se adelantaron acciones iniciales en los cluster de: Bioeconomía, c) Clúster Bici - Industrias en Movimiento; y clúster Especialización Inteligente; clúster de turismo en la candelaria																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)5 Intervenir en fortalecimiento innovador 7 aglomeraciones, clúster o encadenamientos productivos de Bogotá	Magnitud	3.00	1.00	33.33	7.00	7.00	100.00	7.00	3.00	42.86	7.00	4.00	57.14	7.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$1,003	\$1,003	100.00	\$1,373	\$1,373	100.00	\$702	\$697	99.28	\$2,297	\$1,070	46.59	\$1,269	\$0	0.00	\$6,644	\$4,143	62.36																																												
285 Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas		\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(S) 291 Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% ⊘</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00% ⊘	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00% ⊘																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)6 Realizar 1 evento de alto nivel y visibilidad nacional e internacional a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00																																												
286 Formulación de un plan de innovación e industrias creativas		\$203	\$203	100.00	\$51	\$51	100.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$259	\$259	100.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14																																												
(S) 292 Un plan de innovación e industrias creativas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.65</td> <td>130.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.50	0.50	0.00	0.00%		2017	0.50	0.50	0.65	130.00%		2018	0.00	0.35	0.35	100.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.50	0.50	0.00	0.00%																																																										
2017	0.50	0.50	0.65	130.00%																																																										
2018	0.00	0.35	0.35	100.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)7 Formular 1 plan de innovación e industrias creativas	Magnitud	0.50	0.00	0.00	1.00	1.15	115.00	0.35	0.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	150.00																																												
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$203	\$203	100.00	\$51	\$51	100.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$259	\$259	100.00																																												
287 Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas	\$0	\$0	0.00	\$36	\$36	100.00	\$10	\$10	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$46	\$46	100.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 293 Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	1.00	1.00	0.00	0.00%		2018	0.00	1.00	1.00	100.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)8 Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de innovación industrias creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$36	\$36	100.00	\$10	\$10	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46	\$46	100.00																																												
288 Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,009	\$10,009	100.00	\$6,146	\$86	1.40	\$1,000	\$0	0.00	\$17,155	\$10,095	58.84																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 294 Fondo distrital de innovación y temas afines operando	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	1.00	1.00	1.00	100.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019**

**117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)9 Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas afines	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$10,009	\$10,009	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,009	\$10,009	100.00
(K)10 Mantener en un 100 por ciento el funcionamiento del Fondo Distrital de Innovación y temas afines	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$6,146	\$86	1.40	\$1,000	\$0	0.00	\$7,146	\$86	1.20

289 Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	\$246	\$246	100.00	\$920	\$906	98.50	\$240	\$240	100.00	\$82,755	\$162	0.20	\$21	\$0	0.00	\$84,182	\$1,554	1.85
---	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	-------	------	------	-----	------	----------	---------	------

**Indicador(es)**

(S) 295 Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	3.00	300.00%	
2018	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	83.33%
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	6.00	5.00	al Plan de Desarrollo	83.33%

**Retrasos y soluciones:**

Avances y Logros: Se encuentra en estos momentos la elaboración de los estudios previos para la adquisición de predios, diseño y construcción de la infraestructura requerida para el desarrollo de una oferta educativa que permita el fortalecimiento del sector cultural y recreativo de la ciudad. Este convenio se hace en el marco de un convenio con SENA, ERU, SED y SDDE.

**Proyecto(s) de inversión**

<b>1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar 13 problemáticas susceptibles para el diseño e implementación de retos de ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00	4.00	100.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	9.00	69.23
	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$481	\$481	100.00	\$83	\$83	100.00	\$148	\$88	59.35	\$21	\$0	0.00	\$885	\$803	90.77
(S)2 Promover 7 proyectos estratégicos o retos de ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	83.33
	Recursos	\$96	\$96	100.00	\$438	\$425	96.85	\$156	\$156	100.00	\$82,606	\$74	0.09	\$0	\$0	0.00	\$83,297	\$752	0.90
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad		\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$1,930	94.10	\$1,885	\$1,885	100.00	\$1,887	\$1,260	66.78	\$1,223	\$0	0.00	\$7,645	\$5,650	73.89
168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad		\$600	\$575	95.82	\$2,051	\$1,930	94.10	\$1,885	\$1,885	100.00	\$1,887	\$1,260	66.78	\$1,223	\$0	0.00	\$7,645	\$5,650	73.89
270 Vincular 4.250 personas laboralmente		\$271	\$267	98.27	\$1,038	\$1,018	98.13	\$540	\$540	100.00	\$956	\$576	60.28	\$235	\$0	0.00	\$3,040	\$2,402	78.99

**Indicador(es)**

(S) 300 Número de personas vinculadas laboralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	269.00	53.80%	
2017	1,115.00	1,346.00	1,565.00	116.27%	
2018	1,250.00	1,880.00	2,258.00	120.11%	
2019	1,000.00	1,400.00	307.00	21.93%	80.10%
2020	385.00	72.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	5,564.00	4,399.00	al Plan de Desarrollo	79.06%

**Retrasos y soluciones:** No se presentaron

Avances y Logros: El avance TRIMESTRAL de esta meta se logró a través de las diferentes actuaciones diarias de esta dependencia tales como: realización de convocatorias especiales para proveer vacantes de empresas que buscan grupos grandes de personas, presencia institucional en las veinte (20) localidades a

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

## 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14

través de 5 referentes locales y 6 referentes diferenciales, llevando la ruta completa (registro, orientación laboral, formación en competencias blandas y transversales y pre-perfilamiento para remitir a los empleadores. En el mes de marzo se destacan las siguientes actividades:

\* Las rutas realizadas para mujeres, jóvenes, adultos mayores de 40 años, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, cuidadores, venezolanos, afro y LGBTI.

\* Las ofertas de servicios en universidades como UNIHORIZONTE, UNISANTOTOMÁS, Localidad de Bosa, Localidad de Chapinero, entre otras.

\* Convocatorias para empleos en empresas tales como Suma, Bimbo, Serdan, entre otras.

\* Gestión empresarial en empresas entre las que se destacan: Consorcio IPN 040, Amazon Operation Services Colombia S.A.S, Alimso Catering Services S.A, Iluminarte Colombia Ltda, Consorcio San Francisco, Coninsa Ramon H.S.A, Trabajadores Temporales, Gamel Consultores, UT Espacio Público, Serdan; Consorcio Señalización UMV 2018, Infotrack S.A., Consorcio HI Usme, Sims Ltda, Consorcio BLC, CNT Sistemas de Información SAS, Risk & Solutions Group Ltda, Valholl, UT Centro Día, Consorcio Primavera 2018, Primestone SAS, Consorcio Cicloespacios. Constructora Concreto S.A., Emermedica SAS, Consorcio Juan Amarillo JMC, Global Bag Star SAS, Listos SAS, Consorcio el Tunal, Maxicasa S.A, Nuvola Business Consulting SAS, Consorcio Infraestructura Rover 012, Consorcio GYR, Sims Technologies, Comercializadora Internacional Francisco A Rocha Alvarado y Compañía Limitada, Fenix Media Group

## Proyecto(s) de inversión

## 1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Vincular 5,564 personas laboralmente a través de los diferentes procesos de intermediación.	Magnitud	500.00	269.00	53.80	1,346.00	1,565.00	116.27	2,258.00	2,258.00	100.00	1,400.00	307.00	21.93	72.00	0.00	0.00	5,564.00	4,399.00	79.06
		Recursos	\$230	\$225	97.95	\$767	\$759	99.05	\$540	\$540	100.00	\$956	\$576	60.28	\$235	\$0	0.00	\$2,728	\$2,101	77.02
(S)2	Realizar 1 diagnóstico de desconcentración local de la política de empleo de la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.45	0.45	100.00	0.55	0.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$42	\$42	100.00	\$271	\$259	95.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$313	\$301	96.13

293 Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales	\$84	\$84	100.00	\$76	\$76	100.00	\$208	\$208	100.00	\$218	\$107	49.20	\$831	\$0	0.00	\$1,417	\$475	33.55
---	------	------	--------	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-------	-------

## Indicador(es)

(S) 301 Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,500.00	1,500.00	1,275.00	85.00%	
2017	3,100.00	3,725.00	6,839.00	183.60%	
2018	2,400.00	11,100.00	11,175.00	100.68%	
2019	1,050.00	9,000.00	1,236.00	13.73%	72.55%
2020	450.00	1,512.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,500.00	29,801.00	20,525.00	al Plan de Desarrollo	68.87%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se desarrollaron actividades de capacitación tales como talleres en habilidades blandas y transversales, elaboración y seguimiento de la programación mensual de cursos y talleres ofrecidos y actualización de listados de asistentes a las capacitaciones. De igual forma, se ha trabajado durante el TRIMESTRE en la identificación de necesidades en formación para el trabajo, según los perfiles requeridos por las empresas aliadas, asistencia técnica en proyectos especiales relacionados con el mercado laboral de Bogotá, entre otras.

Durante el éstel TRIMESTRE, en alianza con el Sena, se logró la realización de 4 cursos (Manipulación de Alimentos, Servicios de Limpieza en Áreas de Superficie, Mercadeo y Ventas Servicio al Cliente), en los cuales participaron mujeres, jóvenes, adultos mayores de 40 años, personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, cuidadores, venezolanos, afro y LGBTI.

## Proyecto(s) de inversión

## 1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Formar 26,140 personas en competencias blandas y transversales por medio de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito	Magnitud	1,250.00	1,123.00	89.84	3,127.00	6,048.00	193.41	9,649.00	9,649.00	100.00	8,000.00	1,131.00	14.14	1,320.00	0.00	0.00	26,140.00	17,951.00	68.67
		Recursos	\$35	\$35	100.00	\$67	\$67	100.00	\$144	\$144	100.00	\$148	\$66	44.33	\$268	\$0	0.00	\$662	\$312	47.11
(S)4	Formar al menos 3,661 personas en competencias laborales	Magnitud	250.00	152.00	60.80	598.00	791.00	132.27	1,526.00	1,526.00	100.00	1,000.00	105.00	10.50	192.00	0.00	0.00	3,661.00	2,574.00	70.31
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$5	\$5	100.00	\$64	\$64	100.00	\$70	\$42	59.52	\$563	\$0	0.00	\$711	\$120	16.84

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14
(S)5 Diseñar 1 Portafolio de programas de formación en competencias transversales	0.15	0.16	106.67	0.84	0.84	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$39	\$39	100.00	\$5	\$5	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$44	\$44	100.00

294 Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales	\$244	\$224	91.67	\$937	\$835	89.15	\$1,137	\$1,137	100.00	\$713	\$576	80.86	\$157	\$0	0.00	\$3,188	\$2,773	86.96
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 302 Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,140.00	1,140.00	1,563.00	137.11%	
2017	1,890.00	2,300.00	10,148.00	441.22%	
2018	2,820.00	19,550.00	20,663.00	105.69%	
2019	2,920.00	12,500.00	4,498.00	35.98%	82.17%
2020	1,230.00	375.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	45,249.00	36,872.00	al Plan de Desarrollo	81.49%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: El avance de esta meta para el primer TRIMESTRE de la vigencia 2019, se debe al cumplimiento de funciones de intermediación tales como el análisis de requisitos de vacantes considerando las necesidades de las mismas en cuanto a experiencia, estudios, conocimiento, habilidades, competencias, remisión de una terna de candidatos que cumplen con los perfiles requeridos, constante comunicación con los empresarios con el fin de mantenerlos actualizados sobre el estado de cada proceso, entre otros.

Algunas de las empresas con las que se realizaron mayor número de intermediaciones durante el TRIMESTRE fueron: Serdan, Inmaculada Guadalupe y Amigos SAS, Coninsa Ramón, Bimbo de Colombia SAS, Biomax S.A, Iron Mountain Colombia SAS, Atlantic International BPO Colombia, Panamericana Librería y Papelería S.A., Contact Service Ltda, Centro Industria Selle Empaques SAS, Ambulancias Angeles Amigos, Ltda, BGH Colombia SAS y Nieto Vera S.A Colombia S.A.S, entre otras.

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Remitir al menos 36,721 personas a empleadores desde la Agencia	Magnitud	1,140.00	1,140.00	100.00	2,000.00	8,640.00	432.00	16,941.00	16,941.00	100.00	10,000.00	4,076.00	40.76	0.00	0.00	0.00	36,721.00	30,797.00	83.87
	Recursos	\$169	\$164	97.21	\$680	\$680	100.00	\$552	\$552	100.00	\$345	\$288	83.63	\$0	\$0	0.00	\$1,745	\$1,684	96.50
(S)7 Remitir 8,528 personas formadas y certificadas por la Agencia a empleadores	Magnitud	423.00	423.00	100.00	300.00	1,508.00	502.67	3,598.00	3,598.00	100.00	2,500.00	422.00	16.88	499.00	0.00	0.00	8,528.00	5,951.00	69.78
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$155	\$123	78.98	\$552	\$552	100.00	\$352	\$288	81.83	\$157	\$0	0.00	\$1,226	\$972	79.29
(S)8 Diseñar y poner en funcionamiento 16 instrumento de registro y consulta de beneficiarios de los distintos procesos de formación para el trabajo ofrecidos por el Distrito	Magnitud	0.10	15.00	*****	0.60	0.60	100.00	0.15	0.15	100.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.75	98.44
	Recursos	\$66	\$50	76.31	\$101	\$33	32.04	\$33	\$33	100.00	\$16	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$217	\$116	53.54
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad		\$910	\$905	99.50	\$4,073	\$4,073	100.00	\$2,900	\$2,900	100.00	\$2,750	\$428	15.57	\$2,187	\$0	0.00	\$12,820	\$8,307	64.80
169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria		\$910	\$905	99.50	\$4,073	\$4,073	100.00	\$2,900	\$2,900	100.00	\$2,750	\$428	15.57	\$2,187	\$0	0.00	\$12,820	\$8,307	64.80
271 Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente		\$910	\$905	99.50	\$4,073	\$4,073	100.00	\$2,900	\$2,900	100.00	\$2,750	\$428	15.57	\$2,187	\$0	0.00	\$12,820	\$8,307	64.80

Indicador(es)

(S) 303 Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	180.00	180.00	0.00	0.00%	
2017	2,000.00	2,180.00	1,334.00	61.19%	
2018	2,000.00	4,000.00	4,105.00	102.63%	
2019	800.00	995.00	0.00	0.00%	84.54%
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	6,434.00	5,439.00	al Plan de Desarrollo	84.54%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$5,460	\$5,278	96.66	\$14,665	\$14,272	97.32	\$23,665	\$23,660	99.98	\$106,747	\$6,052	5.67	\$7,655	\$0	0.00	\$158,192	\$49,262	31.14

Retrasos y soluciones: No se presentaron  
 Avances y Logros: Se encuentra en trámite final el proceso precontractual que permitirá ¿Capacitar 1000 Tenderos para la vigencia 2019¿.

Proyecto(s) de inversión

1020 - Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Realizar 7 documentos que contribuyan al eje de abastecimiento alimentario y de seguridad alimentaria y nutricional para la ciudad de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	85.71
		Recursos	\$177	\$177	100.00	\$685	\$685	100.00	\$161	\$161	100.00	\$476	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,498	\$1,022	68.23
(S)2	Capacitar 6,434 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento, presencial y/o virtualmente	Magnitud	180.00	0.00	0.00	2,180.00	1,334.00	61.19	4,100.00	4,100.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.00	5,434.00	84.46
		Recursos	\$262	\$262	100.00	\$1,660	\$1,660	100.00	\$1,313	\$1,313	100.00	\$730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,965	\$3,235	81.60
(S)3	Vincular 1,480 actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.	Magnitud	30.00	115.00	383.33	674.00	452.00	67.06	513.00	513.00	100.00	400.00	59.00	14.75	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,139.00	76.96
		Recursos	\$471	\$467	99.04	\$1,115	\$1,115	99.99	\$733	\$733	100.00	\$1,061	\$214	20.16	\$0	\$0	\$0	\$3,380	\$2,528	74.79
(C)4	Fortalecer 645 actores vinculados al Sistema de Abastecimiento Alimentario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	220.00	105.00	47.73	571.00	571.00	100.00	595.00	615.00	103.36	645.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$613	\$613	100.00	\$694	\$694	100.00	\$483	\$214	44.33	\$2,187	\$0	\$0	\$3,976	\$1,521	38.25
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$415	25.63	\$1,206	\$0	0.00	\$7,983	\$5,571	69.79
41 Desarrollo rural sostenible			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$415	25.63	\$1,206	\$0	0.00	\$7,983	\$5,571	69.79
182 Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$415	25.63	\$1,206	\$0	0.00	\$7,983	\$5,571	69.79
280 Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva			\$355	\$355	99.90	\$2,650	\$2,650	99.99	\$2,152	\$2,152	99.99	\$1,620	\$415	25.63	\$1,206	\$0	0.00	\$7,983	\$5,571	69.79

Indicador(es)

(S) 385 Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	21.00	41.00	195.24%	
2018	19.00	52.00	28.00	53.85%	
2019	20.00	34.00	26.00	76.47%	✓
2020	15.00	10.00	0.00	0.00%	92.23% ★
TOTAL	80.00	113.00	95.00	al Plan de Desarrollo	84.07% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron  
 Avances y Logros: Con el número de unidades implementadas a marzo de 2019 (26) en lo corrido del Plan de desarrollo aumentó de (74) unidades, a (100) cien unidades implementadas. Es de aclarar, que la unidad implementada de víctimas del conflicto armado, se realizó con recurso humano contratado en la presente vigencia, mientras que las (25) unidades se realizaron con recursos de la reserva.

Proyecto(s) de inversión

1025 - Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Implementar en 113 Unidades productivas procesos de reconversión productiva	Magnitud	11.00	5.00	45.45	21.00	41.00	195.24	52.00	28.00	53.85	35.00	26.00	74.29	4.00	0.00	0.00	113.00	100.00	88.50
		Recursos	\$355	\$355	99.90	\$1,365	\$1,365	100.00	\$1,225	\$1,225	99.99	\$1,285	\$113	8.83	\$40	\$0	\$0	\$4,270	\$3,058	71.63
(C)2	Fortalecer 100 Unidades productivas vinculadas en la adopción de procesos de reconversión productiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	133.33	40.00	42.00	105.00	80.00	42.00	52.50	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,285	\$1,284	99.99	\$927	\$927	100.00	\$335	\$302	89.94	\$1,166	\$0	\$0	\$3,713	\$2,513	67.68
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,427	\$5,410	99.70	\$7,947	\$7,946	99.99	\$8,973	\$3,657	40.75	\$5,360	\$0	0.00	\$30,583	\$19,868	64.97
43 Modernización institucional			\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,227	\$4,211	99.62	\$5,492	\$5,492	100.00	\$6,823	\$2,885	42.29	\$4,403	\$0	0.00	\$23,562	\$15,184	64.44
189 Modernización administrativa			\$2,616	\$2,595	99.20	\$4,227	\$4,211	99.62	\$5,492	\$5,492	100.00	\$6,823	\$2,885	42.29	\$4,403	\$0	0.00	\$23,562	\$15,184	64.44
283 Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%			\$2,509	\$2,488	99.17	\$3,927	\$3,911	99.60	\$5,192	\$5,192	100.00	\$6,482	\$2,660	41.04	\$3,913	\$0	0.00	\$22,023	\$14,251	64.71

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019**

**117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,427	\$5,410	99.70	\$7,947	\$7,946	99.99	\$8,973	\$3,657	40.75	\$5,360	\$0	0.00	\$30,583	\$19,868	64.97

(K) 409 Índice de satisfacción laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	50.00	71.43%	
2017	70.00	70.00	75.00	107.14%	
2018	70.00	70.00	84.00	120.00%	
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%	74.64% ✓
2020	70.00	70.00	0.00	0.00%	
			al Plan de Desarrollo	59.71%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La medición de esta meta se hará en la mitad del año, y se reportará su avance, de acuerdo con la programación prevista.

**Proyecto(s) de inversión**

**1028 - Gestión y modernización institucional**

**Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

Identificador	Descripción	Magnitud	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Lograr la sostenibilidad del 100 por ciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.50	5.00	90.91	37.50	58.00	154.67	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$75	\$72	95.66	\$282	\$282	100.00	\$237	\$237	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$594	\$591	99.45
(K)2	Mantener actualizados el 100 por ciento de los procesos y procedimientos de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$44	\$44	100.00	\$45	\$45	100.00	\$120	\$40	33.78	\$63	\$0	0.00	\$272	\$130	47.70
(S)3	Certificar el 100 por ciento de los procedimientos de los procesos de apoyo de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)4	Apoyar la prestación del 100 por ciento de los servicios de apoyo logístico y administrativo de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$466	\$458	98.22	\$1,032	\$1,032	100.00	\$2,096	\$2,096	100.00	\$2,226	\$1,177	52.88	\$1,575	\$0	0.00	\$7,394	\$4,762	64.40
(K)5	Apoyar jurídicamente el 100 por ciento de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$351	\$351	100.00	\$257	\$257	100.00	\$594	\$594	100.00	\$568	\$364	64.16	\$392	\$0	0.00	\$2,162	\$1,566	72.45
(S)6	Implementar el 100 por ciento plan estratégico comunicaciones de la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.40	40.40	100.00	30.00	22.80	76.00	16.80	2.00	11.90	10.00	0.00	0.00	100.00	75.20	75.20
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$165	\$165	100.00	\$284	\$284	100.00	\$354	\$162	45.73	\$199	\$0	0.00	\$1,025	\$633	61.82
(S)7	Actualizar el 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud	10.00	40.00	400.00	13.00	17.00	130.77	10.00	10.00	100.00	20.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	67.00	67.00
		Recursos	\$828	\$828	100.00	\$483	\$483	100.00	\$223	\$223	100.00	\$273	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$1,988	\$1,534	77.19
(D)8	Reducir al 1 por ciento las horas de interrupción de la conexión a internet	Magnitud	10.00	5.00	200.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	362.00	60.38
		Recursos	\$216	\$216	100.00	\$64	\$64	100.00	\$83	\$83	100.00	\$51	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$600	\$362	60.38
(S)9	Realizar mantenimiento al 100 por ciento de la infraestructura tecnológica de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	20.00	90.00	450.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$368	\$368	100.00	\$187	\$187	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$556	\$556	100.00
(S)10	Implementar mejoras en el 100 por ciento de los sistemas de Información de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	32.20	80.50	67.80	67.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$79	\$79	100.00	\$124	\$124	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$203	\$203	100.00
(K)11	Implementar el 100 por ciento de los planes de mantenimiento anual de la infraestructura física de la entidad	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$176	\$167	94.76	\$1,243	\$1,227	98.73	\$809	\$809	100.00	\$1,663	\$239	14.36	\$860	\$0	0.00	\$4,751	\$2,442	51.40
(S)12	Adecuar puestos de trabajo para el 100 por ciento de los funcionarios de la SDDE acorde con estándares normativos (ARL)	Magnitud	11.08	20.00	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
		Recursos	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$0	0.00	\$10	\$6	59.71
(K)13	Hacer sostenible el mantenimiento del 100 por ciento de la actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$89	\$89	100.00	\$244	\$244	100.00	\$549	\$255	46.35	\$300	\$0	0.00	\$1,182	\$588	49.70
(K)14	Hacer sostenible el 100 por ciento de las mejoras implementadas en los sistemas de Información de la SDDE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$138	\$138	100.00	\$313	\$143	45.77	\$152	\$0	0.00	\$604	\$282	46.67
(K)15	Mantener la sostenibilidad del 100 por ciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	97.00	97.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$316	\$316	100.00	\$218	\$218	100.00	\$0	\$0	0.00	\$534	\$534	100.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,427	\$5,410	99.70	\$7,947	\$7,946	99.99	\$8,973	\$3,657	40.75	\$5,360	\$0	0.00	\$30,583	\$19,868	64.97
(K)16 Gestionar el 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$148	\$62	41.92	\$1	\$0	0.00	\$149	\$62	41.72

295 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación	\$107	\$107	99.98	\$300	\$300	99.96	\$300	\$300	99.94	\$341	\$225	66.06	\$490	\$0	0.00	\$1,539	\$932	60.59
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(K) 410 Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	91.00	91.00%		
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2019	100.00	100.00	33.00	33.00%	81.00% ✓	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	64.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se desarrollaron capacitaciones en Actualización documentos SIG, evaluación de políticas públicas; Informe de gestión RdC; inducción para funcionarios nuevos DGC

**Proyecto(s) de inversión**

1027 - Planeación y gestión para el mejoramiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Capacitar a 2,208 personas vinculadas a la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	633.00	857.00	135.39	661.00	661.00	100.00	539.00	295.00	54.73	60.00	0.00	0.00	2,208.00	1,904.00	86.23
Recursos		\$33	\$33	100.00	\$59	\$59	99.81	\$35	\$35	100.00	\$91	\$52	57.54	\$163	\$0	0.00	\$381	\$179	46.94
(S)2 Realizar 108 informes de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Magnitud	10.00	7.00	70.00	22.00	19.00	86.36	30.00	30.00	100.00	30.00	20.00	66.67	22.00	0.00	0.00	108.00	76.00	70.37
Recursos		\$39	\$39	100.00	\$171	\$171	100.00	\$180	\$180	99.89	\$148	\$98	66.62	\$126	\$0	0.00	\$663	\$488	73.55
(S)3 Implementar 1 herramienta para la caracterización y seguimiento de beneficiarios y/o personas atendidas por la SDDE	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.26	104.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.80	320.00	0.14	0.00	0.00	1.00	1.41	141.00
Recursos		\$36	\$36	99.94	\$70	\$70	100.00	\$50	\$50	100.00	\$50	\$50	100.00	\$136	\$0	0.00	\$342	\$206	60.21
(K)4 Realizar 100 por ciento de las capacitaciones a funcionarios de la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35	\$35	100.00	\$52	\$25	47.14	\$65	\$0	0.00	\$152	\$60	39.15
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$1,200	99.96	\$2,455	\$2,454	99.96	\$2,150	\$772	35.89	\$957	\$0	0.00	\$7,021	\$4,685	66.72
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$1,200	99.96	\$2,455	\$2,454	99.96	\$2,150	\$772	35.89	\$957	\$0	0.00	\$7,021	\$4,685	66.72
284 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá		\$260	\$260	99.98	\$1,200	\$1,200	99.96	\$2,455	\$2,454	99.96	\$2,150	\$772	35.89	\$957	\$0	0.00	\$7,021	\$4,685	66.72

**Indicador(es)**

(S) 461 Número de investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%					
2017	7.00	7.00	7.00	142.86%					
2018	7.00	9.00	10.00	111.11%					
2019	5.00	9.00	0.00	0.00%	70.97% ✓				
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%					
TOTAL				22.00	32.00	22.00	al Plan de Desarrollo	68.75%	⚠

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,876	\$2,855	99.28	\$5,427	\$5,410	99.70	\$7,947	\$7,946	99.99	\$8,973	\$3,657	40.75	\$5,360	\$0	0.00	\$30,583	\$19,868	64.97		
<p>Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de la vigencia 2019, la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, presentó retraso en el cumplimiento de la meta de "Realizar investigaciones de desarrollo económico", debido a la contratación tardía del equipo investigador. Sin embargo, con el personal de planta se adelantaron varios documentos que aportan a la meta.</p> <p>Avances y Logros: Sin embargo, en aras de cumplir con lo establecido en el Plan de Acción para la vigencia respecto a esta meta, se hicieron adelantos en los siguientes estudios, los cuales se encuentran en la etapa de revisión, diagramación y corrección de estilo, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bogotá productiva 24 horas.</li> <li>2. Tiendas de descuento y tiendas de barrio.</li> <li>3. Cálculo del GEM de Bogotá.</li> </ol>																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>1026 - Observatorio de Desarrollo Económico</b>																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Generar 855 reportes de información económica y estadística	Magnitud	78.00	78.00	100.00	218.00	218.00	100.00	297.00	297.00	100.00	250.00	31.00	12.40	12.00	0.00	0.00	855.00	624.00	72.98
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$412	\$412	100.00	\$756	\$755	99.87	\$422	\$147	34.73	\$438	\$0	0.00	\$2,050	\$1,336	65.15
(S)2	Realizar 548 documentos en temas socioeconómicos	Magnitud	86.00	86.00	100.00	136.00	175.00	128.68	128.00	138.00	107.81	128.00	23.00	17.97	21.00	0.00	0.00	548.00	422.00	77.01
		Recursos	\$109	\$109	100.00	\$193	\$192	99.77	\$725	\$725	100.00	\$1,000	\$278	27.84	\$394	\$0	0.00	\$2,420	\$1,304	53.88
(S)3	Alcanzar 447,006 descargas, visitas y/o entregas de los documentos del observatorio de desarrollo económico	Magnitud	50,000.00	46,648.00	93.30	110,358.00	110,358.00	100.00	132,469.00	132,469.00	100.00	120,000.00	32,633.00	27.19	37,531.00	0.00	0.00	447,006.00	322,108.00	72.06
		Recursos	\$59	\$59	100.00	\$62	\$62	100.00	\$357	\$357	100.00	\$250	\$197	78.68	\$90	\$0	0.00	\$818	\$675	82.48
(S)4	Realizar 32 investigaciones del sector de desarrollo económico	Magnitud	2.00	2.00	100.00	7.00	10.00	142.86	10.00	10.00	100.00	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	32.00	22.00	68.75
		Recursos	\$70	\$70	99.93	\$533	\$533	100.00	\$617	\$617	100.00	\$478	\$150	31.40	\$35	\$0	0.00	\$1,733	\$1,370	79.07
<b>TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>			<b>\$8,691</b>	<b>\$8,488</b>	<b>97.66</b>	<b>\$22,742</b>	<b>\$22,332</b>	<b>98.20</b>	<b>\$33,764</b>	<b>\$33,758</b>	<b>99.98</b>	<b>\$117,340</b>	<b>\$10,124</b>	<b>8.63</b>	<b>\$14,221</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$196,758</b>	<b>\$74,702</b>	<b>37.97</b>

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %