

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<b>Proceso:</b> Control Interno Evaluación y seguimiento	<b>Código:</b>	CI-P1-F3		
		<b>Versión:</b>	3		
		<b>Fecha:</b>	septiembre de 2018		
	<b>Formato:</b> Informe de auditoría de seguimiento	<b>Página:</b>	Página 1 de 1		
		<b>Elaborado por:</b>	Julia V Mendoza G Profesional OCl		
		<b>Revisado por:</b>	Gonzalo Martínez Jefe OCl		
		<b>Aprobado por:</b>	Gonzalo Martínez Jefe OCl		
<b>Proceso o procedimiento verificado</b> Gestión Financiera NMNC.		<b>Responsable del proceso:</b> Oscar Orlando Castro Barrera – Subdirección Administrativa y Financiera.		<b>Informe</b> CONV-01-2021	
<b>Equipo Auditor:</b>	Gonzalo Martínez Suarez - Jefe de la Oficina de Control Interno Martha Yaneth Rodríguez Chaparro –Contadora Pública-Contratista.				
<b>Objetivo del seguimiento:</b>	Definir las actividades de aseguramiento y control preventivo y correctivo definidas en el plan de mejoramiento y hallazgos de auditoria reportados por entes de control en relación a los Convenios interadministrativos con el propósito de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar acciones adelantadas por la primera y segunda línea de defensa</li> <li>- Analizar los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos</li> <li>- Definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo para garantizar el cumplimiento de los planes de la SDDE</li> <li>- Proporcionar aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad.</li> <li>- Realizar el seguimiento bajo el Nuevo Marco Normativo Contable de las acciones correctivas que adopte la entidad, como resultado de los hallazgos y observaciones registradas en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y planes de mejoramiento por proceso contable.</li> <li>- Verificar los procesos y procedimientos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios, bajo el Nuevo Marco Normativo Contable.</li> <li>- - Verificar que el Sistema de Control Interno Contable, esté formalmente establecido dentro del área financiera y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad en el proceso bajo Nuevo Marco Normativo Contable.</li> </ul>				
<b>Alcance:</b>	Cumplimiento obligaciones específicas sobre los contratos de convenio vigentes entre el 1 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020, verificación y soporte registros contables				

<b>Documentación Analizada (Criterios)</b>	
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco Normativo:</li> <li>- Marco Normativo para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos</li> <li>- Regulación del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable</li> <li>- Procedimientos Transversales</li> <li>- Procedimientos Contables</li> <li>- Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable, expedidos por la Contaduría General de la Nación</li> <li>- Normas y directrices emanadas por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.</li> </ul>
<b>Desarrollo Técnico</b>	<p>La metodología incluye las siguientes fases descritas en el cronograma de actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento plan de mejoramiento</li> <li>- Verificación hallazgos antes de control</li> <li>- Conciliación</li> <li>- Identificar operatividad de las 2 líneas de defensa</li> <li>- Recolección adicional de información de fuente interna mediante entrevista con el supervisor</li> <li>- Recolección adicional de información de fuente externa mediante circularización</li> <li>- Análisis de la documentación</li> <li>- Comunicar los resultados y para el seguimiento a las medidas para subsanar las incidencias.</li> <li>- Informe con recomendaciones de tipo preventivo y correctivo</li> <li>- Sostenimiento</li> <li>- Realizar el seguimiento bajo el Nuevo Marco Normativo Contable de las acciones correctivas que adopte la entidad, como resultado de los hallazgos y observaciones registradas en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y planes de Mejoramiento por proceso contable.</li> <li>- Verificar los procesos y procedimientos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios, bajo el Nuevo Marco Normativo Contable.</li> <li>- Verificar que el Sistema de Control Interno Contable, esté formalmente establecido dentro del área financiera y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad en el proceso bajo Nuevo Marco Normativo Contable.</li> </ul>
<b>Cargos y Personas Entrevistadas</b>	
<b>Cargos</b>	<b>Personas Entrevistadas</b>
María Elizabeth Salinas Bustos Contratista Subdirección Administrativa y Financiera Contabilidad <a href="mailto:esalinas@desarrolloeconomico.gov.co">esalinas@desarrolloeconomico.gov.co</a> Raúl Quintero - Subdirección Administrativa y Financiera Contabilidad <a href="mailto:rquintero@desarrolloeconomico.gov.co">rquintero@desarrolloeconomico.gov.co</a>	20 de mayo 2021
<b>Observaciones</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidación inoportuna de convenios</li> <li>- Falta de actualización información contable</li> </ul>	

- Inoportuno registro de informacion contable
- Informacion y comunicacion con áreas y procesos relacionados

## HALLAZGOS

Informamos el resultado de las actividades de aseguramiento realizadas por la Oficina de Control Interno (OCI), con el propósito de analizar si los estados financieros de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) durante los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 reflejan razonablemente el resultado de las operaciones con Convenios, comprobando mediante técnicas de auditoria que las transacciones y operaciones cumplan la normativa del Régimen de Contabilidad Pública- RCP y sus complementarios expedidos por la Contaduría General de la Nación (CGN) y en concordancia con la normatividad expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad (DDC) y de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

### 1. CONVENIOS ENERO-DICIEMBRE 2020

NOMBRE	NUMERO	DICIEMBRE DE 2019	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020	MAYO DE 2020	JUNIO DE 2020	JULIO DE 2020	AGOSTO DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2020	OCTUBRE DE 2020	NOVIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2020
11. EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (12328)	Convenio No. 299-2019	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000
12. FUNDACIÓN CIVIL (1984)	Convenio No. 379-2019	\$ 10.245.964.542	\$ 12.485.964.542	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244	\$ 1.027.489.244
13. FIDUCIARIA S.A. P.A. CERRA (1910)	Convenio No. 04-2019	\$ 3.228.964.028	\$ 3.328.964.028	\$ 3.183.476.376	\$ 3.093.969.796	\$ 2.927.923.619	\$ 2.187.939.492	\$ 2.187.939.492	\$ 2.187.939.492	\$ 2.187.939.492	\$ 2.187.939.492	\$ 2.187.939.492	\$ 2.187.939.492	\$ 2.187.939.492
14. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOEXE (1076)	Convenio No. 248-2019	\$ 2.224.207.979	\$ 2.279.989.990	\$ 2.188.964.691	\$ 2.042.709.804	\$ 2.049.723.408	\$ 2.029.232.791	\$ 1.979.291.840	\$ 1.979.291.840	\$ 1.979.291.840	\$ 1.979.291.840	\$ 1.979.291.840	\$ 1.979.291.840	\$ 1.979.291.840
15. INSTITUTO FAMILIAR ECONOMÍA SOCIAL - IFECS (1290)	Convenio No. 002-2019	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383	\$ 1.927.486.383
16. FUNDACIÓN COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FUNDACIÓN - FUNDACOL (1076)	Convenio No. 004-2019 Convenio No. 228-2019 Convenio No. 243-2019 Convenio No. 402-2019	\$ 1.945.472.002	\$ 1.945.472.002	\$ 1.899.484.733	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734	\$ 1.899.484.734
17. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (1912)	Convenio No. 276-2019	\$ 1.911.027.979	\$ 916.216.799	\$ 666.587.074	\$ 638.722.846	\$ 627.807.746	\$ 627.809.494	\$ 760.910.732	\$ 1.779.793.854	\$ 1.779.793.854	\$ 1.779.793.854	\$ 1.779.793.854	\$ 1.779.793.854	\$ 1.779.793.854
18. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE (1994)	Convenio No. 227-2019	\$ 625.937.697	\$ 353.886.819	\$ 273.441.379	\$ 526.733.912	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994	\$ 6.232.994
19. UNIÓN TEMPORAL ASOGEFRO (2317)	Convenio No. 342-2019	\$ 970.232.848	\$ 970.232.848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20. FUNDACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO URBANO (1923)	Convenio No. 244-2019	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000	\$ 296.481.000
21. UNIVERSIDAD EAN (1916)	Convenio No. 492-2019	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740	\$ 281.951.740
22. UNIÓN TEMPORAL FUNDACIÓN TECNOLÓGICA COLOMBIANA - CLUSTERS MODELO S (1923)	Convenio No. 377-2019	\$ 221.972.403	\$ 499.972.900	\$ 499.972.900	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203	\$ 869.337.203
23. FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. (1184)	Convenio No. 799-2019	\$ 198.443.900	\$ 172.459.216	\$ 169.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939	\$ 165.472.939
24. CORPORACIÓN BENTON & BOWLES (1235)	Convenio No. 244-2019	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374	\$ 168.733.374
25. FAR FIDUCIARIA S.A. FORCEPS CEMENTOS (1194)	Convenio No. 389-2019	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911	\$ 162.811.911
26. CORPORACIÓN HERFOTO DE LOS (2333)	Convenio No. 247-2019	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249	\$ 129.989.249
27. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTÁ JORGE TADEO LÓPEZ (1943)	Convenio No. 247-2019	\$ 127.248.480	\$ 127.248.480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28. CORPORACIÓN BENTON & BOWLES (1235)	Convenio No. 376-2019	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964	\$ 122.027.964
29. REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE DE BOGOTÁ CENTRAL (1908)	Convenio No. 250-2019	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621
30. ARTESANÍA DE COLOMBIA S.A. (2218)	Convenio No. 201-2019	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621	\$ 110.612.621
31. CORPORACIÓN COMNET BOGOTÁ S.A. (1913)	Convenio No. 328-2019	\$ -	\$ 24.899.000	\$ 24.899.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32. FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE OUNDMARCA	Convenio No. 328-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33. FUNDACIÓN SOCIAL COLECTIVO	Convenio No. 171-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34. CENTRO COLOMBIANO AMERICANO	Convenio No. 448-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35. CÁMARA DE COMERCIO COLOMBIO AMERICANA	Convenio No. 191-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36. CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO	Convenio No. 162-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37. CREARTECH LIMITADA	Convenio No. 181-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38. DANEF FONDAM (1492)	Convenio No. 107-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HEDANIAS Y FERIADES EMPRESAS SOCIOECONÓMICAS OUNDMARCA	Convenio No. 191-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40. FUNDACIÓN COLOMBIANA	Convenio No. 999-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41. CORPORACIÓN HERFOTO DE LOS (2333)	Convenio No. 247-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42. OUNDMARCA DIGITAL SAS	Convenio No. 229-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43. FUNDACIÓN TECNOLÓGICA COLOMBIANA	Convenio No. 327-2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$5.279.360.000</b>	<b>\$5.009.238.007</b>	<b>\$4.919.493.968</b>	<b>\$4.929.374.700</b>	<b>\$4.929.656.000</b>								

Fuente: REPORTE SISTEMA LIMAY  
 Grafico No.1 Convenios enero-diciembre 2020  
 Elaborado por OCI

### ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESTA ETAPA

- Entrevista proceso contable
- Verificación hallazgos antes de control
- Conciliación
- Recolección de fuente interna

SISCO  
 LIMAY  
 ALFRESCO  
 INTRANET  
 2. CONVENIOS

#### 2.1. EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (12328) convenio 299-19.

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	
OBJETO	
TIPO IDENTIFICACION	
IDENTIFICACION	
DIG VERIFICACION	
NOMBRE CONTRATISTA	
FECHA PERFECCIONAMIENTO	
FECHA INICIO	
FECHA TERMINACION INICIAL	
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	
FECHA LIQUIDACION	
CLASIFICACION	
VALOR INICIAL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	
VALOR TOTAL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	
ESTADO DEL CONTRATO	
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	

Convenio No.299-2019

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el diseño y la construcción del proyecto que se constituirá en una sede para la formación para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco del Plan Parcial de Renovación Urbana "Voto Nacional - La Estanzuela", y que permitirá el fomento y la promoción de la economía naranja en el Distrito Capital.

NIT  
830144890  
8  
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.  
mayo-19  
mayo-19  
diciembre-21  
diciembre-21  
N/A  
72121406  
\$ 82.400.000.000  
\$ 82.400.000.000  
\$ 82.400.000.000  
\$ 82.400.000.000  
EN EJECUCION  
COMÚN ACUERDO


Grafico No.2 Convenio 299-2019

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 42.400.000.000
ENERO DE 2020	\$ 42.400.000.000
FEBRERO DE 2020	\$ 82.400.000.000
MARZO DE 2020	\$ 82.400.000.000
ABRIL DE 2020	\$ 82.400.000.000
MAYO DE 2020	\$ 82.400.000.000
JUNIO DE 2020	\$ 82.400.000.000
JULIO DE 2020	\$ 82.400.000.000
AGOSTO DE 2020	\$ 82.400.000.000
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 82.400.000.000
OCTUBRE DE 2020	\$ 82.400.000.000
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 82.400.000.000
DICIEMBRE DE 2020	\$ 82.400.000.000



Fuente: Elaboración propia OCI

Este convenio se revisará en detalle con el proceso jurídico en la siguiente etapa.

## 2.2. FUNDACIÓN CONFIAR (10584) convenio 570-13

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.570-2013
OBJETO	Operar un programa de financiamiento para el emprendimiento y el fortalecimiento de las unidades productivas pertenecientes a la economía popular, a través del proyecto de inversión Banca para la Economía Popular
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	890981395
DIG VERIFICACION	1
NOMBRE CONTRATISTA	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	agosto-13
FECHA INICIO	agosto-13
FECHA TERMINACION INICIAL	mayo-18
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	julio-19
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 19.500.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 18.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 28.708.333.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 26.500.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO


Grafico No.3 Convenio 570-2013

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 10.345.160.143
ENERO DE 2020	\$ 1.345.160.143
FEBRERO DE 2020	\$ 1.027.655.304
MARZO DE 2020	\$ 1.027.655.304
ABRIL DE 2020	\$ 1.027.655.304
MAYO DE 2020	\$ 1.027.655.304
JUNIO DE 2020	\$ 1.027.655.304
JULIO DE 2020	\$ 1.027.655.304
AGOSTO DE 2020	\$ 1.027.655.304
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 1.027.655.304
OCTUBRE DE 2020	\$ 1.027.655.304
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 1.027.655.304
DICIEMBRE DE 2020	\$ 1.027.655.304



Fuente: Elaboración propia OCI

El proceso contable nos informa en entrevista realizada que este convenio se encuentra en liquidación, el proceso se encuentra a cargo del supervisor Ramiro Ropain y la Oficina Asesora Jurídica, Este convenio presenta movimientos en enero y -febrero y corresponden a reintegros.

### 2.3. CEIBA Convenio 064-2014

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.064-2014
OBJETO	convenio especial de cooperación para la administrar y participar en la ejecución del "programa de becas rodolfo llinás para la promoción de la formación avanzada y el espíritu científico en bogotá.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900685573
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS BÁSICOS Y APLICADOS - CEIBA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	enero-14
FECHA INICIO	septiembre-14
FECHA TERMINACION INICIAL	febrero-23
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	febrero-23
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 14.775.469.511
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 14.775.469.511
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 14.775.469.511
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 14.775.469.511
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO


Grafico No.4 Convenio 064-2014

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 3.229.966.135
ENERO DE 2020	\$ 3.128.186.036
FEBRERO DE 2020	\$ 3.063.476.176
MARZO DE 2020	\$ 3.003.995.706
ABRIL DE 2020	\$ 2.927.923.609
MAYO DE 2020	\$ 2.867.530.492
JUNIO DE 2020	\$ 2.867.530.492
JULIO DE 2020	\$ 2.866.264.956
AGOSTO DE 2020	\$ 2.833.163.414
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 2.833.163.414
OCTUBRE DE 2020	\$ 2.833.163.414
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 2.836.755.704
DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.855.635.145



Fuente: Elaboración propia OCI

Convenio en ejecución

## 2.4. BANCOLDEX

### Convenio 345-2019

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.345-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre las partes, para poner en marcha una línea de crédito con destino a personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Bogotá
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800149923
DIG VERIFICACION	6
NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA -BANCOLDEX
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
FECHA LIQUIDACION	marzo-20
CLASIFICACION	84101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.241.039.677
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 2.241.039.677
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.241.039.677
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 2.241.039.677
VALOR PAGADO CONTRATO	SI
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.5 Convenio 345-2019

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

## 2.5. Convenio 343-2019

No. CONTRATO	Convenio No.343-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros entre las partes, para la implementación de una línea de crédito para financiar proyectos de innovación en las Mipymes de Bogotá, en los sectores priorizados por la SDDE; y el desarrollo de un programa de acompañamiento para las Mipymes que realicen actividades conexas al uso de la bicicleta como medio de transporte urbano en Bogotá.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800149923
DIG VERIFICACION	6
NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA -BANCOLDEX
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-20
CLASIFICACION	84101601
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.320.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 2.300.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.470.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 3.450.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO


Grafico No.6 Convenio 343-2019

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 2.236.387.979
ENERO DE 2020	\$ 2.179.056.598
FEBRERO DE 2020	\$ 2.115.884.081
MARZO DE 2020	\$ 2.042.709.864
ABRIL DE 2020	\$ 12.011.723.415
MAYO DE 2020	\$ 7.638.232.751
JUNIO DE 2020	\$ 9.769.291.541
JULIO DE 2020	\$ 7.498.308.047
AGOSTO DE 2020	\$ 7.026.097.210
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 6.175.932.436
OCTUBRE DE 2020	\$ 6.155.721.653
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 6.098.731.370
DICIEMBRE DE 2020	\$ 5.962.421.932



Fuente: Elaboración propia OCI

El proceso contable informa que el movimiento corresponde a los dos convenios: el Convenio 345-2019 presenta una disminución en la ejecución debido a una solicitud del supervisor Al respecto se cuenta con soportes, verificar el estado del acta de liquidación.

El Convenio 343-2019 presenta un movimiento de la ejecución.

## 2.6. FIDUCOLDEX Convenio 220-2015

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.220-2015
OBJETO	Aunar esfuerzos para implementar el programa Bogotá Diversifica y Exporta - BDEX a pymes de los sectores productivos de Bogotá, mediante la incursión del tejido empresarial a mercados internacionales
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	830054060
DIG VERIFICACION	5
NOMBRE CONTRATISTA	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-15
FECHA INICIO	julio-15
FECHA TERMINACION INICIAL	julio-16
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	febrero-17
FECHA LIQUIDACION	junio-19
CLASIFICACION	80101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 525.300.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 450.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 750.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 675.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.8 Convenio 220-2015  
 Fuente : SISCO  
 Elaborado por OCI

## 2.7. Convenio 261-2019

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.261-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar el proceso de fortalecimiento empresarial, orientado a la adecuación de la oferta exportable y la internacionalización de un grupo de empresas de Bogotá pertenecientes a los clusters, aglomeraciones o encadenamientos productivos intervenidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	830054060
DIG VERIFICACION	5
NOMBRE CONTRATISTA	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA
FECHA ADJUDICACION	SI
FECHA PERFECCIONAMIENTO	marzo-19
FECHA INICIO	marzo-19
FECHA TERMINACION INICIAL	marzo-20
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	julio-20
FECHA LIQUIDACION	SI
CLASIFICACION	80101600
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.559.981.865
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 1.099.481.865
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.559.981.865
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 1.099.481.865
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.9 Convenio 261-2019  
 Fuente : SISCO  
 Elaborado por OCI


## 2.8. Convenio 433-2018

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.433-2018
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para beneficiar emprendimientos y/o empresas de Bogotá, en los sectores priorizados por la SDDE, principalmente el sector industrias creativas y culturales, a través del programa ALDEA.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	830054060
DIG VERIFICACION	5
NOMBRE CONTRATISTA	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-18
FECHA INICIO	noviembre-18
FECHA TERMINACION INICIAL	noviembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	mayo-20
CLASIFICACION	80101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.000.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 1.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 1.500.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 1.141.972.002
ENERO DE 2020	\$ 1.141.972.002
FEBRERO DE 2020	\$ 1.608.844.733
MARZO DE 2020	\$ 1.588.912.894
ABRIL DE 2020	\$ 1.500.906.544
MAYO DE 2020	\$ 1.133.079.557
JUNIO DE 2020	\$ 910.272.528
JULIO DE 2020	\$ 641.834.401
AGOSTO DE 2020	\$ 526.429.041
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 277.499.246
OCTUBRE DE 2020	\$ 277.499.246
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 221.272.993
DICIEMBRE DE 2020	\$ 213.410.240



"El proceso contable nos informa que el convenio 104\_2017 se encuentra liquidado y cerrado a la fecha, El convenio 220\_2015 se encuentra liquidado y cerrado a la fecha mensualmente se emiten comunicaciones para la entrega de los informes, este convenio entrego en el mes de Enero reporte correspondiente al mes de diciembre 2019, se solicitaran las actas de liquidación y aclaración del saldo contable actual.

## 2.9. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Convenio 216-2015

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.216-2015
OBJETO	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "Desarrollo de competencias tecnológicas en Bogotá, para su transferencia a los sectores de medicamentos, cosméticos y afines"
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	899999063
DIG VERIFICACION	3
NOMBRE CONTRATISTA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-15
FECHA INICIO	agosto-15
FECHA TERMINACION INICIAL	agosto-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-20
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 4.766.680.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 4.691.680.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 4.766.680.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 4.691.680.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO


Grafico No.11 Convenio 216-2015

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 1.101.137.979
ENERO DE 2020	\$ 986.319.751
FEBRERO DE 2020	\$ 906.187.174
MARZO DE 2020	\$ 835.762.946
ABRIL DE 2020	\$ 827.507.746
MAYO DE 2020	\$ 827.049.414
JUNIO DE 2020	\$ 703.993.732
JULIO DE 2020	\$ 678.753.564
AGOSTO DE 2020	\$ 678.367.564
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 591.703.564
OCTUBRE DE 2020	\$ 293.502.188
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 260.691.687
DICIEMBRE DE 2020	\$ 266.098.427



Convenio en ejecución.

## 2.10. DANE-FONDANE Convenio 327-2019


Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.327-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el levantamiento de información de la muestra trimestral de servicios de Bogotá (MTSB), con el fin de continuar con la generación y publicación de los índices y variaciones de los ingresos y el personal ocupado de los servicios objeto de estudio y efectuar el cálculo y la publicación del PIB trimestral de Bogotá D.C., base 2015 desde el enfoque de la producción.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800072977
DIG VERIFICACION	0
NOMBRE CONTRATISTA	DANE, NIT 899.999.027-8 y FONDANE
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	junio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	marzo-20
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	abril-20
CLASIFICACION	81121500
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.197.416.662
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 902.575.903
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.197.416.662
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 902.575.903
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.12 Convenio 327-2019  
Fuente : SISCO  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ 889.127.986
JULIO DE 2020	\$ 884.627.986
AGOSTO DE 2020	\$ 829.300.938
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 829.300.938
OCTUBRE DE 2020	\$ 667.878.501
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 582.816.776
DICIEMBRE DE 2020	\$ 3.485.193




Se solicitará el acta de liquidación, una vez termina el plazo de ejecución hay un plazo de 30 meses para la liquidación de un convenio. Hay un soporte de reintegro de rendimientos esta en proceso de depuración.

**Convenio 317-2020**

No. CONTRATO	Contrato 317-2020
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el levantamiento de información de la encuesta mensual de servicios de Bogotá (EMSB), con el fin de continuar con la generación y publicación de los índices y variaciones de los ingresos y el personal ocupado de los servicios objeto de estudio y efectuar el cálculo y la publicación del PIB trimestral de Bogotá D.C., base 2015 desde el enfoque de la producción.
TIPO IDENTIFICACION	NT
IDENTIFICACION	899999027
DIG VERIFICACION	8
NOMBRE CONTRATISTA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	mayo-20
FECHA INICIO	mayo-20
FECHA TERMINACION INICIAL	mayo-21
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	junio-21
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	8121500
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.131.946.786
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 889.127.986
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.131.946.786
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 889.127.986
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0

Grafico No.23 - Convenio 317-2020  
Fuente : SISCO Informe  
Elaborado por OCI

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 621.567.657
ENERO DE 2020	\$ 353.808.885
FEBRERO DE 2020	\$ 273.841.375
MARZO DE 2020	\$ 129.738.912
ABRIL DE 2020	\$ 9.232.594
MAYO DE 2020	\$ 9.221.942
JUNIO DE 2020	\$ 9.221.942
JULIO DE 2020	\$ 7.735.193
AGOSTO DE 2020	\$ 7.735.193
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 9.485.193
OCTUBRE DE 2020	\$ 9.485.193
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 9.485.193
DICIEMBRE DE 2020	\$ 404.966.441



## 2.11. UT IECE COOPACC Y ASOEMPRO

## Convenio 343-2009

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.343-2009
OBJETO	"aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la secretaría de desarrollo económico de bogotá y el asociado para otorgar microcréditos individuales a los loteros de bogotá, para adquisición de tecnología, a través del proyecto de inversión banca capital."
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900313292
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	U.T. IECE COOPACC Y ASOEMPRO
FECHA PERFECCIONAMIENTO	octubre-09
FECHA INICIO	noviembre-09
FECHA TERMINACION INICIAL	mayo-14
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	mayo-14
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.051.393.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 1.051.393.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.601.393.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 1.051.393.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO


Grafico No.13 - Convenio 343-2009

Fuente : SISCO

Elaborado por OCl

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 575.232.545
ENERO DE 2020	\$ 575.232.545
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ -



El saldo está en cobro jurídico se traslado a cuentas por cobrar de difícil recaudo.

## 2.12. PNUD

## Convenio 361-12

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio 361-12
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de diseñar un modelo técnico, metodológico, financiero y de gestión de concentraciones y/o aglomeraciones productivas, clúster, formas asociativas, cadenas productivas u otras formas productivas previstos en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" en el Distrito Capital, desarrollando un proyecto piloto en los temas de cuero y calzado en la zona de Flestrepo ampliado; y fortalecimiento del Centro de Pensamiento en Economía Urbana.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800091076
DIG VERIFICACION	0
NOMBRE CONTRATISTA	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-12
FECHA INICIO	noviembre-12
FECHA TERMINACION INICIAL	noviembre-14
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	junio-16
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	80101604
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 3.654.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 1.827.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 4.707.896.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 2.223.448.000
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0


Grafico No.14 Convenio 361-2012

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 396.448.000
ENERO DE 2020	\$ 396.448.000
FEBRERO DE 2020	\$ 396.448.000
MARZO DE 2020	\$ 396.448.000
ABRIL DE 2020	\$ 396.448.000
MAYO DE 2020	\$ 396.448.000
JUNIO DE 2020	\$ 396.448.000
JULIO DE 2020	\$ 396.448.000
AGOSTO DE 2020	\$ 396.448.000
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 396.448.000
OCTUBRE DE 2020	\$ 396.448.000
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 396.448.000
DICIEMBRE DE 2020	\$ 396.448.000



No requiere liquidación por ser un convenio de cooperación internacional, se envió correo esta en seguimiento

### 2.13. FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

## Convenio 399-2018

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.399-2018
OBJETO	Aunar esfuerzos interadministrativos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para apoyar las operaciones de financiamiento otorgadas a empresarios del Distrito Capital con el fin de cubrir de forma única anticipada el valor de la comisión de la garantía requerida para respaldar los créditos otorgados por los Intermediarios Financieros, para financiar proyectos de unidades productivas o comerciales de bienes y servicios, así como actividades de innovación en los términos y condiciones descritas en el presente Convenio.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860402272
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
FECHA PERFECCIONAMIENTO	octubre-18
FECHA INICIO	octubre-18
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	84101503
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 3.757.920.645
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 3.757.920.645
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.636.880.968
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 5.636.880.968
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Gráfico No.17 Convenio 399-2018

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI


La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

## Convenio 688-2020

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio 688-20
OBJETO	Aunar esfuerzos interadministrativos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para apoyar las operaciones de financiamiento otorgadas a trabajadores independientes del Distrito Capital con el fin de cubrir de forma única anticipada el valor de la comisión de la garantía requerida para respaldar los créditos otorgados por los Intermediarios Financieros, para financiar proyectos de bienes y servicios, en los términos y condiciones descritas en el presente Convenio.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860402272
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-20
FECHA INICIO	diciembre-20
FECHA TERMINACION INICIAL	junio-21
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	junio-21
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	84101503
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.689.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 1.689.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.689.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 1.689.000.000
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 195.443.100
ENERO DE 2020	\$ 172.655.296
FEBRERO DE 2020	\$ 169.472.580
MARZO DE 2020	\$ 169.472.580
ABRIL DE 2020	\$ 166.340.666
MAYO DE 2020	\$ 163.192.947
JUNIO DE 2020	\$ 165.483.222
JULIO DE 2020	\$ 162.343.888
AGOSTO DE 2020	\$ 159.336.975
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 159.336.975
OCTUBRE DE 2020	\$ 159.336.975
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 159.336.975
DICIEMBRE DE 2020	\$ 1.848.336.975



El proceso contable nos indica que Se envió comunicación al supervisor de este Convenio, solicitando aclaraciones respondió con unas correcciones al convenio.

## 2.14. Convenio 344-2019

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.344-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar una estrategia para Implementar un programa de alistamiento de bioproductos innovadores en Bogotá en el marco de las estrategias clúster, que contribuya a consolidar el área de Biopolo de la Estrategia de especialización inteligente de Bogotá Región, bajo un enfoque de crecimiento verde, desarrollo sostenible e innovación.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900724034
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION BIOINTROPIC
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	marzo-20
CLASIFICACION	80101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 463.566.488
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 300.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 463.566.488
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 300.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO


Grafico No.18 Convenio 344-2019

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 165.733.374
ENERO DE 2020	\$ 112.547.741
FEBRERO DE 2020	\$ 20.857.903
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ 71.499.000
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 39.332.000
OCTUBRE DE 2020	\$ 113.965.000
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 55.898.000
DICIEMBRE DE 2020	\$ -



## 2.15. Convenio 359-2017

No. CONTRATO	Convenio No.359-2017
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros por parte de COLCIENCIAS, la SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO y la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ para impulsar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región, con el propósito de contribuir a resolver retos de ciudad.
TIPO IDENTIFICACION	NT
IDENTIFICACION	899999296
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-17
FECHA INICIO	noviembre-17
FECHA TERMINACION INICIAL	marzo-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	septiembre-19
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	80101604
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1033.544.403
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 779.544.403
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1033.544.403
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 779.544.403
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0


Grafico No.18 Convenio 359-2017  
Fuente : SISCO  
Elaborado por OCI

## Convenio 395-2019 ( regalías)/ \$686.714.731,89

No. CONTRATO	Convenio 395-19
OBJETO	Aunar esfuerzos, capacidades y competencias para ejecutar el proyecto financiado por el FECTel-SGR denominado "IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DE LA REGION CENTRAL BOGOTA: INNOVACION MAS PAIS BOGOTA"
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	899999296
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-19
FECHA INICIO	abril-20
FECHA TERMINACION INICIAL	julio-22
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	julio-22
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	0
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	2551386120.69
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	2491697901.69
VALOR TOTAL CONTRATO	2551386120.69
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	2491697901.69
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMUN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 152.581.181
ENERO DE 2020	\$ 152.581.181
FEBRERO DE 2020	\$ 152.581.181
MARZO DE 2020	\$ 152.581.181
ABRIL DE 2020	\$ 152.581.181
MAYO DE 2020	\$ 152.581.181
JUNIO DE 2020	\$ 152.581.181
JULIO DE 2020	\$ 152.581.181
AGOSTO DE 2020	\$ 1.024.675.446
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 1.024.675.446
OCTUBRE DE 2020	\$ 909.314.594
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 839.295.913
DICIEMBRE DE 2020	\$ 839.295.913




## 2.16. Convenio 347-2013

No. CONTRATO	Convenio No.347-2013
OBJETO	Operar un programa de financiamiento para el emprendimiento y el fortalecimiento de las unidades productivas pertenecientes a la economía popular, a través del proyecto de inversión Banca para la Economía Popular
TIPO IDENTIFICACION	NT
IDENTIFICACION	860010371
DIG VERIFICACION	0
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-13
FECHA INICIO	junio-13
FECHA TERMINACION INICIAL	junio-18
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	agosto-18
FECHA LIQUIDACION	julio-20
CLASIFICACION	0
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 5.500.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 5.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.393.962.596
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 5.993.291.773
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0

Grafico No.18 Convenio 347-2013  
Fuente : SISCO  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 129.950.369
ENERO DE 2020	\$ 129.950.369
FEBRERO DE 2020	\$ 129.950.369
MARZO DE 2020	\$ 129.950.369
ABRIL DE 2020	\$ 129.950.369
MAYO DE 2020	\$ 129.950.369
JUNIO DE 2020	\$ 129.950.369
JULIO DE 2020	\$ 129.950.369
AGOSTO DE 2020	\$ 129.950.369
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 129.950.369
OCTUBRE DE 2020	\$ 129.950.369
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 129.950.369
DICIEMBRE DE 2020	\$ 129.950.369



Resolución 274/6 mayo 2020 con la cual se liquida unilateralmente el convenio SDDE ratifica resolución 434/2020, el saldo es diferente al de la liquidación unilateral ( oficina jurídica)

## 2.17. Convenio 346-2019

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.346-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el fin de desarrollar un programa de capacidades tecnológicas y de conocimiento en materiales, insumos y componentes orientado a la identificación de nuevos productos y procesos productivos a empresas de Bogotá acordes con la realidad del mercado y consumidor.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860006848
DIG VERIFICACION	6
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	febrero-20
CLASIFICACION	80101600
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 648.876.918
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 400.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 648.876.918
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 400.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO


Grafico No.19 Convenio 346-2019

Fuente : SISCO

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 127.245.450
ENERO DE 2020	\$ 39.791.753
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ -




## 2.18. Convenio 376-2018

<b>No. CONTRATO</b>	Convenio No.376-2018
<b>OBJETO</b>	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Consorcio BICTIA - Connect Bogotá, para facilitar servicios de aceleración y de capital a empresas de Bogotá, que desarrollen productos o servicios basados en tecnologías transversales, de los sectores de software y tecnologías de la información y las comunicaciones, productos informáticos y electrónicos, y que cumplan con las características de los emprendimientos dinámicos
<b>TIPO IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>IDENTIFICACION</b>	901219331
<b>DIG VERIFICACION</b>	3
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	CONSORCIO BICTIA - CONNECT BOGOTÁ REGIÓN
<b>FECHA ADJUDICACION</b>	enero-00
<b>FECHA PERFECCIONAMIENTO</b>	octubre-18
<b>FECHA INICIO</b>	octubre-18
<b>FECHA TERMINACION INICIAL</b>	octubre-19
<b>FECHA TERMINACION DEFINITIVA</b>	diciembre-19
<b>FECHA LIQUIDACION</b>	abril-20
<b>CLASIFICACION</b>	80101604
<b>CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	0
<b>CODIGO CIU</b>	0
<b>TIPO CONTRATISTA</b>	0
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$ 1.835.300.000
<b>VALOR INICIAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 1.151.300.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 2.395.730.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 1.699.230.000
<b>VALOR PAGADO CONTRATO</b>	0
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	LIQUIDADO
<b>MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA</b>	COMÚN ACUERDO
<b>REQUIERE LIQUIDACION</b>	0
<b>OBSERVACIONES LIQUIDACION</b>	0

Grafico No.19 - Convenio 376-2018  
Fuente : SISCO  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 22.027.164
ENERO DE 2020	\$ 22.027.164
FEBRERO DE 2020	\$ 22.027.164
MARZO DE 2020	\$ 22.027.164
ABRIL DE 2020	\$ 22.027.164
MAYO DE 2020	\$ 22.027.164
JUNIO DE 2020	\$ 22.027.164
JULIO DE 2020	\$ 22.027.164
AGOSTO DE 2020	\$ 22.027.164
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 22.027.164
OCTUBRE DE 2020	\$ 22.027.164
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 22.027.164
DICIEMBRE DE 2020	\$ 22.027.164



Esta en depuración ficha 002/2020. Se tiene el recibo de consignación.

## 2.19. Convenio 358-2019


Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.358-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central, para adelantar acciones que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá y los territorios que integran la Región Central.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900788066
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE REGION CENTRAL
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	abril-20
CLASIFICACION	80111621
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 276.883.749
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 200.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 349.583.749
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 272.700.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.20 Convenio 358-2019  
Fuente : SISCO  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 11.863.621
ENERO DE 2020	\$ 16.896.769
FEBRERO DE 2020	\$ 15.388.742
MARZO DE 2020	\$ 13.022.242
ABRIL DE 2020	\$ 62.262.242
MAYO DE 2020	\$ 62.262.242
JUNIO DE 2020	\$ 62.262.242
JULIO DE 2020	\$ 62.262.242
AGOSTO DE 2020	\$ 62.262.242
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 62.262.242
OCTUBRE DE 2020	\$ 62.262.242
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 282.262.242
DICIEMBRE DE 2020	\$ 251.641.173



Se va a depurar ya se hizo la reunión de liquidación y entregan soportes hay acta de reunión

## 2.20. Convenio 326-2019


Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.326-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados a beneficiar 150 unidades productivas de la ciudad de Bogotá, D. C., para desarrollar y promocionar productos innovadores, con identidad y articulados con el sector turístico.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860007887
DIG VERIFICACION	8
NOMBRE CONTRATISTA	ARTESANIAS DE COLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	junio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	8011620
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 346.149.200
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 135.123.200
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 346.149.200
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 135.123.200
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.22 Convenio 326-2019  
Fuente : SISCO  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ 11.124.000
ENERO DE 2020	\$ 11.124.000
FEBRERO DE 2020	\$ 11.124.000
MARZO DE 2020	\$ 11.124.000
ABRIL DE 2020	\$ 31.124.000
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ -



El proceso contable no indica que: El convenio 232- 2017 se encuentra liquidado y cerrado. El convenio 326- 2019 con respecto a lo mencionado por la Contraloria de Bogotá en el Informe Contractual, en el punto 3.1.3.5. Como se mencionó en el informe de Respuesta a las observaciones de la Contraloría, corresponde a un error de interpretación.

### 2.21. Convenio 342-2019


Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.342-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para potenciar la conformación de redes en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), a través de la generación de dinámicas en ambientes físicos y digitales que conecten a personas y organizaciones relacionadas con la Estrategia de Especialización Inteligente (EEI) de Bogotá.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900458879
DIG VERIFICACION	8
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION - CONNECT BOGOTA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	80101600
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 300.650.000
VALOR INICIAL CONTRATO SODE	\$ 240.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 300.650.000
VALOR TOTAL CONTRATO SODE	\$ 240.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.23 Convenio 342-2019  
Fuente : SISCO Informe  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ 36.000.000
FEBRERO DE 2020	\$ 231.082
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ 24.000.000



"El proceso contable: Es importante mencionar que no necesariamente cuando el convenio queda en cero es porque se incluyó acta de liquidación El Acta de liquidación es un instrumento que no se da en la inmediatez si se tiene en cuenta que depende de uno o varios asociados, los contratos legalmente tienen un plazo de 30 meses para realizar la liquidación

Este Convenio termino su ejecución y presento para el cierre del mes de marzo un Reintegro con fecha de 19 de marzo de 2020 por valor de \$230.012, por el valor del Saldo Sobre este punto y otros referentes al Informe de la Contraloria de Bogotá se recomienda, tomar el informe final ya que algunas observaciones fueron refutadas. No se aplicaron descuentos de Estampillas basados en un concepto, que emitió la Oficina Asesora Jurídica de la entidad."

## 2.22. Convenio 325-2020

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

<b>No. CONTRATO</b>	Convenio No.325-2020
<b>OBJETO</b>	Gerenciar de forma integral el Proyecto denominado "reactivación de los Productores de la Ruralidad Bogotana".
<b>TIPO IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>IDENTIFICACION</b>	900258772
<b>DIG VERIFICACION</b>	0
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECUN
<b>FECHA ADJUDICACION</b>	enero-00
<b>FECHA PERFECCIONAMIENTO</b>	mayo-20
<b>FECHA INICIO</b>	junio-20
<b>FECHA TERMINACION INICIAL</b>	enero-21
<b>FECHA TERMINACION DEFINITIVA</b>	marzo-21
<b>FECHA LIQUIDACION</b>	enero-00
<b>CLASIFICACION</b>	80101604,80101603,80101601
<b>CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	0
<b>CODIGO CIU</b>	0
<b>TIPO CONTRATISTA</b>	0
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$ 600.000.000
<b>VALOR INICIAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 600.000.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 600.000.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 600.000.000
<b>VALOR PAGADO CONTRATO</b>	0
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	EN EJECUCION
<b>MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA</b>	COMÚN ACUERDO
<b>REQUIERE LIQUIDACION</b>	0
<b>OBSERVACIONES LIQUIDACION</b>	0


Grafico No.23 Convenio 325-2020

Fuente : SISCO Informe

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 210.000.000
DICIEMBRE DE 2020	\$ 420.000.000



## 2.23. Convenio 671-2020

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Contrato 671-2020
OBJETO	Desarrollar capacidades en mujeres y comunidad LGTB para iniciar o potenciar emprendimientos por medio de la formación de habilidades blandas y duras que refuercen el SER para el HÁCER, creando rutas concretas de crecimiento rentables, modelos de negocios innovadores y sostenibles que permitan ser actores activos en la 4ta Revolución.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	90064463
DIG VERIFICACION	5
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACION SOCIALCOLECTIVO
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-20
FECHA INICIO	noviembre-20
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-20
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-20
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	80141607,80101604,81141601,80141601,80101601
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 610.989.257
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 427.692.480
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 610.989.257
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 427.692.480
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMUN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0


Grafico No.23 Convenio 671-2020

Fuente : SISCO Informe

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ 256.615.488



En enero está en cero

## 2.24. Convenio 644-2020

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

<b>No. CONTRATO</b>	Contrato 644-2020
<b>OBJETO</b>	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y un asociado, con el fin de implementar un piloto para el fortalecimiento de capacidades a jóvenes entre los 18 y 28 años, por medio de la formación de habilidades en Bilingüismo y la generación de conexiones de valor con el mercado laboral, en el marco del proyecto estratégico "Mejoramiento del Empleo incluyente y pertinente en Bogotá"
<b>TIPO IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>IDENTIFICACION</b>	860010554
<b>DIG VERIFICACION</b>	1
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	CENTRO COLOMBO AMERICANO
<b>FECHA ADJUDICACION</b>	enero-00
<b>FECHA PERFECCIONAMIENTO</b>	octubre-20
<b>FECHA INICIO</b>	octubre-20
<b>FECHA TERMINACION INICIAL</b>	diciembre-20
<b>FECHA TERMINACION DEFINITIVA</b>	diciembre-20
<b>FECHA LIQUIDACION</b>	enero-00
<b>CLASIFICACION</b>	8611702
<b>CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	0
<b>CODIGO CIU</b>	0
<b>TIPO CONTRATISTA</b>	0
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$ 508.827.000
<b>VALOR INICIAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 200.000.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 508.827.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 200.000.000
<b>VALOR PAGADO CONTRATO</b>	0
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	TERMINADO
<b>MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA</b>	COMÚN ACUERDO
<b>REQUIERE LIQUIDACION</b>	0
<b>OBSERVACIONES LIQUIDACION</b>	0


Grafico No.23 Convenio 644-2020

Fuente : SISCO Informe

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 60.000.000
DICIEMBRE DE 2020	\$ 200.000.000



## 2.25. Convenio 662-2020

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Contrato 662-2020
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para desarrollar la estrategia de fortalecimiento del ecosistema de economía digital en Bogotá a través del diseño de una hoja de ruta para impulsar la ciudad como la primera e-Región de Colombia con proyección internacional.
TIPO IDENTIFICACION	NT
IDENTIFICACION	900223319
DIG VERIFICACION	6
NOMBRE CONTRATISTA	CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-20
FECHA INICIO	noviembre-20
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-20
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-20
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	80101604
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 476.107.550
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 324.466.667
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 476.107.550
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 324.466.667
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0


Grafico No.23 Convenio 662-2020

Fuente : SISCO Informe

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ 143.146.667



## 2.26. Convenio 658-2020


Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el propósito de fortalecer la competitividad de las empresas del sector Diseño y Moda, a través de la apropiación de tecnologías 4.0, el mejoramiento de capacidades en marketing digital e innovación orientada hacia la sostenibilidad; así como la visibilización y promoción de su oferta mediante el uso de herramientas tecnológicas en espacios públicos de la ciudad.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	830108127
DIG VERIFICACION	3
NOMBRE CONTRATISTA	CREARE DISEÑO LTDA
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	noviembre-20
FECHA INICIO	noviembre-20
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-20
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	febrero-21
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	81141902.8
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 566.560.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 476.560.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 682.560.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 592.560.000
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0

Grafico No.23 Convenio 658-2020  
Fuente : SISCO Informe  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ 104.400.000



## 2.27. Convenio 650-2020

No. CONTRATO	Contrato 650-2020
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de recurso humano orientados a celebrar un Convenio de asociación entre la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - ACCOPI y la SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO para adelantar acciones, actividades, proyectos y estrategias promover la importancia de la transformación digital y la innovación como mecanismo de sostenibilidad
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860015715
DIG VERIFICACION	3
NOMBRE CONTRATISTA	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS SECCIONAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	octubre-20
FECHA INICIO	noviembre-20
FECHA TERMINACION INICIAL	enero-21
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	enero-21
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	8014807
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 19.303.726
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 13.051.776
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 19.303.726
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 13.051.776
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0


Grafico No.23 Convenio 650-2020

Fuente : SISCO Informe

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.525.888




## 2.28. Convenio 555-2020

<b>No. CONTRATO</b>	Contrato 555-2020
<b>OBJETO</b>	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y un asociado, para adelantar acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de las estrategias de inclusión laboral lideradas por la Secretaría, en el marco del proyecto estratégico "Mejoramiento del Empleo incluyente y pertinente en Bogotá"
<b>TIPO IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>IDENTIFICACION</b>	860008052
<b>DIG VERIFICACION</b>	1
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	FUNDACION CORONA
<b>FECHA ADJUDICACION</b>	enero-00
<b>FECHA PERFECCIONAMIENTO</b>	agosto-20
<b>FECHA INICIO</b>	agosto-20
<b>FECHA TERMINACION INICIAL</b>	enero-21
<b>FECHA TERMINACION DEFINITIVA</b>	enero-21
<b>FECHA LIQUIDACION</b>	enero-00
<b>CLASIFICACION</b>	93141801
<b>CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	0
<b>CODIGO CIU</b>	0
<b>TIPO CONTRATISTA</b>	0
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$ 71.500.000
<b>VALOR INICIAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 50.000.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 71.500.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 50.000.000
<b>VALOR PAGADO CONTRATO</b>	0
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	TERMINADO
<b>MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA</b>	COMÚN ACUERDO
<b>REQUIERE LIQUIDACION</b>	0
<b>OBSERVACIONES LIQUIDACION</b>	0

Grafico No.23 - Convenio 555-2020  
Fuente : SISCO Informe  
Elaborado por OCl

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 15.000.000
OCTUBRE DE 2020	\$ 6.201.000
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 6.201.000
DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.201.000



## 2.29. Convenio 194-2020

No. CONTRATO	Contrato 194-2020
OBJETO	Atender la emergencia sanitaria que se está presentando en la ciudad a causa del COVID-19 y realizar acciones tendientes al desarrollo económico incluyente de poblaciones vulnerables de la ciudad, en especial de mujeres cabezas de familia, y el fortalecimiento empresarial de Unidades productivas y Mipymes, para que puedan producir y comercializar tapabocas, guantes y antibacterial; ayudando de esta forma a mitigar el desabastecimiento de este dispositivo médico vital, y por otro lado generando alternativas de generación de ingresos y crecimiento productivo.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900325427
DIG VERIFICACION	1
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION MEDICOS DE VIDA Y MICROFINANZAS CON SIGLA VITAL
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	abril-20
FECHA INICIO	abril-20
FECHA TERMINACION INICIAL	marzo-21
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	marzo-21
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	86132001
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 275.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 192.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 275.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 192.500.000
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0


Grafico No.23 - Convenio 194-2020

Fuente : SISCO Informe

Elaborado por OCl

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ 46,586,833
JULIO DE 2020	\$ 23,046,916
AGOSTO DE 2020	\$ 11,506,999
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 6,840,332
OCTUBRE DE 2020	\$ 81,373,250
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 28,887,248
DICIEMBRE DE 2020	\$ 847,331




## 2.30. Convenio 329-2020

No. CONTRATO	Contrato 329-2020
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, con el propósito de aumentar la productividad y mitigar los efectos económicos del COVID-19, a través de la inclusión de las Mipymes a un ecosistema digital y financiero que les permita ser competitivos en la actual coyuntura.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900562531
DIG VERIFICACION	0
NOMBRE CONTRATISTA	CIVICO DIGITAL S.A.S
FECHA ADJUDICACION	enero-00
FECHA PERFECCIONAMIENTO	mayo-20
FECHA INICIO	junio-20
FECHA TERMINACION INICIAL	abril-21
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	abril-21
FECHA LIQUIDACION	enero-00
CLASIFICACION	81141902,8
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	0
CODIGO CIU	0
TIPO CONTRATISTA	0
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 6.148.866.802
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 4.753.128.988
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.148.866.802
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 4.753.128.988
VALOR PAGADO CONTRATO	0
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMUN ACUERDO
REQUIERE LIQUIDACION	0
OBSERVACIONES LIQUIDACION	0

Grafico No.23 Convenio 329-2020  
Fuente : SISCO Informe  
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ 905.328.580
AGOSTO DE 2020	\$ 142.654.344
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 526.571.340
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ -
DICIEMBRE DE 2020	\$ 617.863



### 2.31. Convenio 327-2020

<b>No. CONTRATO</b>	Convenio No.327-2020
<b>OBJETO</b>	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de mipymes de Bogotá - Región, a través de estrategias de acompañamiento que permitan la transformación empresarial, el mejoramiento de la productividad y coadyuven a la reactivación económica.
<b>TIPO IDENTIFICACION</b>	NIT
<b>IDENTIFICACION</b>	900180913
<b>DIG VERIFICACION</b>	5
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA
<b>FECHA ADJUDICACION</b>	enero-00
<b>FECHA PERFECCIONAMIENTO</b>	mayo-20
<b>FECHA INICIO</b>	junio-20
<b>FECHA TERMINACION INICIAL</b>	marzo-21
<b>FECHA TERMINACION DEFINITIVA</b>	junio-21
<b>FECHA LIQUIDACION</b>	enero-00
<b>CLASIFICACION</b>	86101705,86
<b>CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA</b>	0
<b>CODIGO CIU</b>	0
<b>TIPO CONTRATISTA</b>	0
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$ 5.714.285.714
<b>VALOR INICIAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 4.000.000.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	\$ 5.714.285.714
<b>VALOR TOTAL CONTRATO SDDE</b>	\$ 4.000.000.000
<b>VALOR PAGADO CONTRATO</b>	0
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	TERMINADO
<b>MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA</b>	COMÚN ACUERDO
<b>REQUIERE LIQUIDACION</b>	0
<b>OBSERVACIONES LIQUIDACION</b>	0


Grafico No.23 Convenio 327-2020

Fuente : SISCO Informe

Elaborado por OCl

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2019	\$ -
ENERO DE 2020	\$ -
FEBRERO DE 2020	\$ -
MARZO DE 2020	\$ -
ABRIL DE 2020	\$ -
MAYO DE 2020	\$ -
JUNIO DE 2020	\$ -
JULIO DE 2020	\$ -
AGOSTO DE 2020	\$ -
SEPTIEMBRE DE 2020	\$ -
OCTUBRE DE 2020	\$ -
NOVIEMBRE DE 2020	\$ 931.753.341
DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.531.753.341



**CONCLUSIONES**

Subsanar las debilidades identificadas durante el proceso de análisis al periodo evaluado comprendido entre enero a diciembre de 2020:

**Liquidación inoportuna de convenios por trámites jurídicos:** Garantizar antes del cierre que se cuenta con toda la información para su correspondiente procesamiento

**Se están fortaleciendo Información y comunicación con áreas y procesos relacionados:** Definir mecanismos más efectivos de comunicación con los supervisores

Como fortaleza se actualizo la versión del formato de los convenios, se estan implementando estrategias de recolección de información con los procesos misionales y la gestión asociada a la liquidación de convenios antiguos y mantener actualizada la información.

**Firma del Auditor Líder**

  
 Gonzalo Martínez Suárez - Jefe de la Oficina de Control Interno

<b>Fecha</b>	03	06	2021				
--------------	----	----	------	--	--	--	--

**Esta es una COPIA NO CONTROLADA**

**La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet**

**PE-P1-F3**