

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	\$3,177	\$3,177	100.00	\$104,987	\$104,392	99.43	\$175,874	\$172,135	97.87	\$86,104	\$0	0.00	\$18,688	\$0	0.00	\$388,830	\$279,704	71.93
0 N/A	\$3,177	\$3,177	100.00	\$104,987	\$104,392	99.43	\$175,874	\$172,135	97.87	\$86,104	\$0	0.00	\$18,688	\$0	0.00	\$388,830	\$279,704	71.93
117 Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$194	\$194	100.00	\$7,706	\$7,449	96.66	\$14,232	\$14,181	99.64	\$10,942	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$34,374	\$21,824	63.49

Indicador(es)

(S) 127 Número de emprendedores de subsistencia o micro y pequeñas empresarios con habilidades financieras desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2,486.00	2,486.00	2,605.00	104.79%	
2021	23,612.00	30,212.00	19,045.00	63.04%	
2022	22,177.00	36,317.00	18,548.00	51.07%	69.35%
2023	14,985.00	14,500.00	0.00	0.00%	
2024	9,640.00	552.00	0.00	0.00%	
TOTAL	72,900.00	73,019.00	40,198.00	al Plan de Desarrollo	55.05%

Retrasos y soluciones: La participación ha sido difícil, por lo que se han implementado otras acciones de sensibilizaciones en las localidades para incentivarlos a participar de estos programas.

Avances y Logros: En este cuarto trimestre se reportaron 11.523 beneficiarios fortalecidos en habilidades financieras y digitales, las cuales se encuentran divididas en: octubre, 257; noviembre, 870 y septiembre, 10.396. Para un total de 18.548 en la vigencia 2022.

En el marco de la iniciativa de educación financiera se realizan un total de 72 talleres(38 para personas y 34 para unidades productivas), con la asistencia de 673 personas y unidades productivas, 450 y 223 respectivamente, así mismo se realizan talleres en los siguientes espacios:

- Manzanas del cuidado: 124 asistentes (72 personas ; 52 unidades productivas)
- Talleres de Educación financiera población diferenciada: 183 asistentes (154 personas ; 29 Unidades productivas)

(K) 621 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	51.00	255.00%	151.67%
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	91.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con corte al último trimestre de la vigencia, se evidencia que durante el año 2022 se reportaron 18.548 jóvenes beneficiados en habilidades digitales, financieras y de emprendimiento. Es de resaltar, que para el cumplimiento de este indicador se impactaron acumuladamente a un total de 1.194 jóvenes a octubre, a 1.371 jóvenes a noviembre y a 18.548 jóvenes a diciembre, a través de las iniciativas como SmartFilms, Academia financieras, Ruta E, Hecho en Bogotá componente de formación, entre otras. Es de resaltar, que frente a la magnitud programada en la vigencia 2022 el porcentaje de oferta dirigida a jóvenes alcanzó el 51,07%

Proyecto(s) de inversión

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
	Desarrollar habilidadaes financieras en 16,483 empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia	Recursos	1,375.00	1,465.00	106.55	17,008.00	11,195.00	65.82	3,913.00	4,348.00	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,483.00	17,008.00	103.19
			\$79	\$79	100.00	\$1,037	\$971	93.56	\$1,081	\$1,071	99.07	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,197	\$2,120	96.51

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00
(S)2 Desarrollar en 16,915 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto.	Magnitud 1,111.00 Recursos \$115	1,140.00 \$115	102.61 100.00	13,204.00 \$6,668	7,850.00 \$6,478	59.45 97.15	7,954.00 \$1,206	7,828.00 \$1,197	98.42 99.25	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	16,915.00 \$7,990	16,818.00 \$7,791	99.43 97.51
(S)5 Desarrollar en 39,383 unidades productivas habilidades financieras y herramientas digitales, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes y mayores de 50 años, en aras de acompañar el crecimiento y la sostenibilidad del tejido empresarial de Bogotá.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	24,450.00 \$11,945	6,372.00 \$11,913	26.06 99.73	13,500.00 \$10,081	0.00 \$0	0.00 0.00	1,433.00 \$1,300	0.00 \$0	0.00 0.00	39,383.00 \$23,326	6,372.00 \$11,913	16.18 51.07
(S)6 Apoyar 1,000 unidades productivas en sus diferentes etapas de formalización	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1,000.00 \$862	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1,000.00 \$862	0.00 \$0	0.00 0.00

118 Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondear al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	\$1,846	\$1,846	100.00	\$30,076	\$30,033	99.86	\$36,085	\$32,944	91.30	\$20,669	\$0	0.00	\$7,430	\$0	0.00	\$96,106	\$64,823	67.45
--	---------	---------	--------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 128 Número unidades de micro, pequeña y mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas, y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su acceso a liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer o consolidar sus negocios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00%	
2021	24,151.00	27,451.00	6,554.00	23.88%	
2022	22,624.00	38,800.00	13,554.00	34.93%	44.34%
2023	15,202.00	19,250.00	0.00	0.00%	
2024	9,738.00	7,111.00	0.00	0.00%	
TOTAL	73,900.00	71,715.00	20,108.00	al Plan de Desarrollo	28.04%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el cuarto trimestre se reportaron 4.401 unidades productivas beneficiadas con acceso a créditos, las cuales se encuentran divididas en: octubre, 205; noviembre 353 y diciembre, 3.843. Para un total de 13.554 en la vigencia 2022.

Para el cumplimiento de esta meta se desarrollaron las siguientes acciones:

Octubre 2022

Bogotá Produce

Se organiza próxima rueda de financiamiento, participación 4 entidades financieras, de igual manera en lo que respecta al curso de educación financiera con Asomicrofinanzas y el cual es prerrequisito para acceder a la línea de crédito, se reportan 532 certificados entregados.

Hecho en Bogotá

205 Unidades reportadas en 24 ferias

En cuanto a la gestión realizada para el cumplimiento de la magnitud de reserva, en el comité del mes de octubre la OIE trata los siguientes temas: i) priorización y selección de 3,300 unidades productivas ii) próximas actividades-cronograma propuesto iii) correo electrónico iv) webinar de referentes v) pendientes.

Noviembre 2022

Bogotá Produce

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

### 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política</b>	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

Se realiza rueda de financiamiento, participación 4 entidades financieras ( Banco agrario, Fundación Mujer, MiBanco, fincomercio), de igual manera en lo que respecta al curso de educación financiera con Asomicrofinanzas y el cual es prerrequisito para acceder a la línea de crédito, se reportan 845 certificados entregados.

Hecho en Bogotá  
353 Unidades reportadas en 43 ferias

Bogotá Productiva local-Impulso Local  
-Enviada a PROPAIS 1 cohorte con 699 micronegocios priorizados  
-La SDDE priorizo 825 micronegocios

En cuanto a la gestión realizada para el cumplimiento de la magnitud de reserva, se aprueba a 3.202 unidades productivas para beneficiar con la capitalización de las 3.300 seleccionadas.

Diciembre 2022

Bogotá Produce  
Se realiza rueda de financiamiento, participación 4 entidades financieras ( Banco agrario, Fundación Mujer, MiBanco, fincomercio), de igual manera en lo que respecta al curso de educación financiera con Asomicrofinanzas y el cual es prerrequisito para acceder a la línea de crédito, se reportan 1.040 certificados entregados.

Hecho en Bogotá  
353 Unidades reportadas en 43 ferias

Bogotá Productiva local-Impulso Local  
-Enviada a PROPAIS 3 cohortes con 2.120 unidades productivas potenciales para capitalización.  
-La SDDE priorizo 595 micronegocios

En cuanto a la gestión realizada para el cumplimiento de la magnitud de reserva, se dispersan la totalidad de recursos para la capitalización de 3.300 unidades productivas, impactando directamente 10.089 mujeres.

(K) 622 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	3.23	16.15%	38.72%
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.23%

Retrasos y soluciones: Se presenta baja participación de jóvenes en estos programas, por lo cual se han implementado acciones en las localidades para aumentar la difusión de estos programas, las ventajas e incentivos que hay para fortalecer la formación para el emprendimiento, la comercialización y la financiación

Avances y Logros: Con corte al último trimestre de la vigencia, se evidencia que durante el año 2022 se reportaron 1.256 jóvenes apoyados financieramente. Es de resaltar, que para el cumplimiento de este indicador se impactaron acumuladamente a un total de 57 jóvenes a octubre, a 219 jóvenes a noviembre y a 1.256 jóvenes a diciembre, a través de las iniciativas como Bogotá productiva Local y mujer emprendedora y productiva. Es de resaltar, que frente a la magnitud programada en la vigencia 2022 el porcentaje de oferta dirigida a jóvenes alcanzó el 3,23%.

#### Proyecto(s) de inversión

#### 7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)3	Poner en marcha al menos 1 Vehículo financiero	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00
		Recursos	\$37	\$37	100.00	\$3,113	\$3,070	98.62
						\$117	\$117	100.00
						\$150	\$0	0.00
						\$94	\$0	0.00
						\$3,511	\$3,224	91.82
(S)4	Apoyar financieramente a 73,900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad	2,185.00	0.00	0.00	29,636.00	6,444.00	21.74	38,800.00
		Recursos	\$1,808	\$1,808	100.00	\$26,964	\$26,964	100.00
						\$35,968	\$32,827	91.27
						\$20,519	\$0	0.00
						\$7,336	\$0	0.00
						\$92,595	\$61,599	66.53

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00
119 Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano	\$352	\$352	100.00	\$9,623	\$9,528	99.02	\$11,040	\$11,040	100.00	\$5,219	\$0	0.00	\$3,728	\$0	0.00	\$29,961	\$20,920	69.83

Indicador(es)

(S) 129 Número de personas formadas en nuevas competencias y habilidades para el trabajo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	566.00	566.00	2,788.00	492.58%	
2021	16,586.00	16,586.00	11,444.00	69.00%	
2022	15,578.00	20,720.00	14,905.00	71.94%	83.36%
2023	10,526.00	8,616.00	0.00	0.00%	
2024	6,744.00	8,654.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	52,222.00	29,137.00	al Plan de Desarrollo	55.79%

Retrasos y soluciones: Para el programa con el SENA no es posible determinar las personas certificadas en tiempo real. De igual forma se ha disminuido la posibilidad de enviar correos masivos para la verificación de certificados para cada uno de los programas vigentes.

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 4.233 personas formadas en nuevas competencias del bilingüismo y/o habilidades para el trabajo. Es de precisar, que el reporte se distribuye de la siguiente manera: octubre, 2.123; noviembre, 1.211 y diciembre, 899. Para un total de 14.905 en la vigencia 2022.

Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las siguientes acciones desde la Subdirección de Empleo y Formación:

Octubre: Durante el mes de octubre y a través de operadores como la Agencia Pública del Empleo del Distrito (APED), el SENA, IBM y el paquete integral de Pago por Resultados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico logró formar a 688, 142, 16 y 88 personas respectivamente, en competencias blandas, transversales y laborales. Es de precisar, que por grupo poblacional, se beneficiaron 34 víctimas del conflicto armado, 5 cuidadores, 17 personas con discapacidad, 8 personas LGBTI y 34 migrantes. Por último, es de precisar que a través del Paquete Integral ¿Impulso al empleo¿ se formaron 1.189 personas con recursos de reserva.

Noviembre: Durante el mes de noviembre y a través de operadores como la Agencia Pública del Empleo del Distrito (APED), el SENA, IBM y el paquete integral de Pago por Resultados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico logró formar a 665, 254, 16 y 276 personas respectivamente, en competencias blandas, transversales y laborales. Es de precisar, que por grupo poblacional, se beneficiaron 41 víctimas del conflicto armado, 17 cuidadores, 29 personas con discapacidad, 15 personas LGBTI y 58 migrantes.

Diciembre: Durante el mes de diciembre y a través de operadores como la Agencia Pública del Empleo del Distrito (APED), el SENA, IBM y el paquete integral de Pago por Resultados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico logró formar a 644, 119, 44 y 92 personas respectivamente, en competencias blandas, transversales y laborales. Es de precisar, que por grupo poblacional, se beneficiaron 20 víctimas del conflicto armado, 21 cuidadores, 21 personas con discapacidad, 4 personas LGBTI y 01 migrante.

Adicionalmente, en el marco del programa ¿Todos a la U¿ se inició el 02 de diciembre las inscripciones para tomar procesos de formación con instituciones como British Council (10.000 cupos), Universidad Distrital (3.000 cupos), Universidad de los Andes (1.400 cupos), Universidad Sergio Arboleda (1.400 cupos) y Corporación IME (350 cupos).

(K) 623 Porcentaje de jóvenes formados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	26.00	260.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2022	10.00	10.00	49.90	499.00%	286.33%
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	171.80%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con corte al último trimestre de la vigencia, se evidencia que durante el año 2022 se reportaron 7.438 jóvenes formados. Es de resaltar, que para el cumplimiento de este indicador se beneficiaron acumuladamente a un total 6.844 jóvenes a octubre, a 6.876 jóvenes a noviembre y a 7.438 jóvenes a diciembre, a través de las actividades de formación a la medida - SENA - IBM - APED - Pago por Resultados ¿ OIT, entre otras para el fortalecimiento de habilidades blandas, transversales, laborales y habilidades digitales. Es de resaltar, que frente a la magnitud programada en la vigencia 2022 el porcentaje de jóvenes formados alcanzó el 49,90%

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

(K) 624 Porcentaje de mujeres formadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	57.00	570.00%	
2021	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2022	10.00	10.00	59.17	591.70%	★ 420.57%
2023	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				252.34%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Con corte al último trimestre de la vigencia, se evidencia que durante el año 2022 se reportaron 8.820 mujeres formadas. Es de resaltar, que para el cumplimiento de este indicador se beneficiaron acumuladamente a un total 7.966 mujeres a octubre, a 8.005 mujeres a noviembre y a 8.820 mujeres a diciembre, a través de las actividades de formación a la medida - SENA - IBM - APED - Pago por Resultados ¿ OIT, entre otras para el fortalecimiento de habilidades blandas, transversales, laborales y habilidades digitales. Por último, se resalta, que frente a la magnitud programada en la vigencia 2022 el porcentaje de mujeres formados alcanzó el 59,17%

Proyecto(s) de inversión

7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)5	Formar al menos 50,000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			566.00	2,768.00	489.05	16,586.00	11,444.00	69.00	20,720.00	14,905.00	71.94	8,616.00	0.00	0.00	8,654.00	0.00	0.00	50,000.00	29,117.00	58.23
		Recursos	\$352	\$352	100.00	\$9,623	\$9,528	99.02	\$11,040	\$11,040	100.00	\$5,219	\$0	0.00	\$3,728	\$0	0.00	\$29,961	\$20,920	69.83

122 Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas	\$785	\$785	100.00	\$57,582	\$57,382	99.65	\$114,517	\$113,969	99.52	\$49,274	\$0	0.00	\$6,231	\$0	0.00	\$228,389	\$172,136	75.37
---	-------	-------	--------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(S) 132 Número de personas colocadas, con énfasis en sectores de oportunidad y en empleos verdes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,318.00	1,318.00	2,293.00	173.98%	
2021	66,647.00	40,000.00	29,149.00	72.87%	
2022	62,665.00	92,640.00	42,874.00	46.28%	▲ 59.89%
2023	42,249.00	34,096.00	0.00	0.00%	
2024	27,121.00	42,797.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200,000.00	200,975.00	74,316.00	al Plan de Desarrollo	36.98%

Retrasos y soluciones: Para el programa con el SENA no es posible determinar las personas certificadas en tiempo real. De igual forma se ha disminuido la posibilidad de enviar correos masivos para la verificación de certificados para cada uno de los programas vigentes.

Avances y Logros: En este trimestre se reportaron 4.233 personas formadas en nuevas competencias del bilingüismo y/o habilidades para el trabajo. Es de precisar, que el reporte se distribuye de la siguiente manera: octubre, 2.123; noviembre, 1.211 y diciembre, 899. Para un total de 14.905 en la vigencia 2022.

Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las siguientes acciones desde la Subdirección de Empleo y Formación:

Octubre: Durante el mes de octubre y a través de operadores como la Agencia Pública del Empleo del Distrito (APED), el SENA, IBM y el paquete integral de Pago por Resultados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico logró formar a 688, 142, 16 y 88 personas respectivamente, en competencias blandas, transversales y laborales. Es de precisar, que por grupo poblacional, se beneficiaron 34 víctimas del conflicto armado, 5 cuidadores, 17 personas con discapacidad, 8 personas LGBTI y 34 migrantes. Por último, es de precisar que a través del Paquete Integral ¿Impulso al empleo¿ se formaron 1.189 personas con recursos de reserva.

Noviembre: Durante el mes de noviembre y a través de operadores como la Agencia Pública del Empleo del Distrito (APED), el SENA, IBM y el paquete integral de Pago por Resultados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico logró formar a 665, 254, 16 y 276 personas respectivamente, en competencias blandas, transversales y laborales. Es de precisar, que por grupo poblacional, se beneficiaron 41 víctimas del conflicto armado, 17 cuidadores, 29 personas con discapacidad, 15 personas LGBTI y 58 migrantes.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00	
<p>Diciembre: Durante el mes de diciembre y a través de operadores como la Agencia Pública del Empleo del Distrito (APED), el SENA, IBM y el paquete integral de Pago por Resultados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico logró formar a 644, 119, 44 y 92 personas respectivamente, en competencias blandas, transversales y laborales. Es de precisar, que por grupo poblacional, se beneficiaron 20 víctimas del conflicto armado, 21 cuidadores, 21 personas con discapacidad, 4 personas LGBTI y 01 migrante.</p> <p>Adicionalmente, en el marco del programa ¿Todos a la U¿ se inició el 02 de diciembre las inscripciones para tomar procesos de formación con instituciones como British Council (10.000 cupos), Universidad Distrital (3.000 cupos), Universidad de los Andes (1.400 cupos), Universidad Sergio Arboleda (1.400 cupos) y Corporación IME (350 cupos).</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Promover 177,094 empleos para personas	Magnitud	541.00	553.00	102.22	16,400.00	7,995.00	48.75	92,640.00	42,664.00	46.05	34,096.00	0.00	0.00	41,822.00	0.00	0.00	177,094.00	51,212.00	28.92
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$13,356	\$13,290	99.50	\$72,907	\$72,379	99.28	\$48,734	\$0	0.00	\$6,177	\$0	0.00	\$141,436	\$85,930	60.76
(S)2 Promover 20,188 empleos para mujeres	Magnitud	448.00	999.00	222.99	13,600.00	15,389.00	113.15	4,351.00	13,919.00	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,188.00	30,307.00	150.12	
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$21,920	\$21,853	99.70	\$20,512	\$20,502	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$42,693	\$42,616	99.82
(S)3 Promover 11,450 empleos para jóvenes	Magnitud	329.00	741.00	225.23	10,000.00	5,765.00	57.65	5,356.00	31,856.00	594.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	38,362.00	335.04	
	Recursos	\$261	\$261	100.00	\$21,920	\$21,853	99.70	\$20,446	\$20,436	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$42,627	\$42,550	99.82
(S)4 Ejecutar al 100 % el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	41.00	100.00	28.00	28.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00
	Recursos	\$2	\$2	100.00	\$386	\$386	100.00	\$652	\$652	100.00	\$540	\$0	0.00	\$53	\$0	0.00	\$1,634	\$1,040	63.67
24 Bogotá región emprendedora e innovadora		\$3,295	\$3,009	91.32	\$25,395	\$24,900	98.05	\$11,616	\$11,545	99.39	\$24,438	\$0	0.00	\$16,901	\$0	0.00	\$81,646	\$39,455	48.32
0 N/A		\$3,295	\$3,009	91.32	\$25,395	\$24,900	98.05	\$11,616	\$11,545	99.39	\$24,438	\$0	0.00	\$16,901	\$0	0.00	\$81,646	\$39,455	48.32
166 Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales		\$1,496	\$1,258	84.09	\$6,373	\$6,321	99.19	\$1,912	\$1,903	99.53	\$2,682	\$0	0.00	\$2,160	\$0	0.00	\$14,623	\$9,482	64.85

Indicador(es)

(S) 180 Número de eventos desarrollados con prioridad en prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	
2021	18.00	20.00	10.00	50.00%	
2022	17.00	14.00	21.00	150.00%	122.58%
2023	11.00	12.00	0.00	0.00%	
2024	8.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	51.00	38.00	al Plan de Desarrollo	74.51%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el cuarto trimestre se reportan desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo dos (05) eventos en los cuales la SDDE participó y/o apoyó. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) Octubre : 1 evento, ii) Noviembre: 0 evento, y iii) Diciembre: 04 eventos. Para un total de cuatro (09) eventos reportados en la vigencia 2022.

Por otra parte, desde la Dirección de Cométividad, durante el 2022 se logró un avance en vigencia de 8 eventos y de reserva 4 eventos, para un total de 12 eventos en la vigencia 2022, donde se identifica un acumulado de 23 eventos, lo que representa un avance de 88,46 % de los 26 eventos para la vigencia 2020-2022 en el marco del PDD. Los resultados alcanzados se lograron mediante la articulación y trabajo con los aliados y programas desarrollados, como Procolombia (Cto 419-2021), Invest in Bogotá (Cto 571-2022) y Cámara de Comercio de Bogotá (Cto 632-2021).

A continuación se relacionan los eventos desarrollados:

- \* V Congreso Capital Privado y Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico (Cto 571- 2022 IIB en abril)
- \* Futurexpo (Cto 419-2022- Procolombia en septiembre de 2022)
- \* Colombiaplast (Cto 419-2022- Procolombia en septiembre de 2022)
- \* Rueda de Negocios, Belleza y Salud (Cto 419-2022- Procolombia en octubre).
- \* Bici Expo en la Ciudad de México (Cto 419-2022- Procolombia en octubre)
- \* Bogotá International Film Festival- BIFF- (Cto 571-2022 con Invest in Bogotá-octubre de 2022)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

### 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

\* ARTBO - (Cto 571-2022 con Invest in Bogotá en octubre)  
 \* Bogotá Madrid Fusión (BMF(Cto 571-2022 con Invest in Bogotá en diciembre de 2022)

Reserva: Para este periodo no se realizaron eventos de reserva, toda vez que se cumplieron a junio de 2022, así que durante el 2022 se realizaron los siguientes eventos en magnitud reserva:  
 \* Foot and Leather Show (Cto 419-2022- Procolombia en febrero de 2022)  
 \* Macrorueda 90 (Cto 419-2022- Procolombia en abril de 2022)  
 \* Concurso Gastronómico BME(Cto 632-2021-CCB en abril de 2022)  
 \* Bogotá Fashion Week (Cto 419-2022- Procolombia- Mayo de 2022)

En conclusión, la entidad apoyo y participó de 21 eventos durante la vigencia 2022.

#### Proyecto(s) de inversión

#### 7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar al menos 20 eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.	Magnitud	4.00	5.00	125.00	8.00	7.00	87.50	2.00	5.00	250.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	17.00	85.00
		Recursos	\$902	\$721	79.90	\$1,032	\$982	95.11	\$513	\$513	100.00	\$500	\$0	0.00	\$1,009	\$0	0.00	\$3,956	\$2,216	56.00
(S)2	Desarrollar al menos 14 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	4.00	133.33	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	9.00	64.29
		Recursos	\$594	\$537	90.46	\$2,995	\$2,994	99.96	\$399	\$399	100.00	\$1,589	\$0	0.00	\$581	\$0	0.00	\$6,157	\$3,930	63.83

#### 7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Participar en 26 eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	11.00	122.22	9.00	12.00	133.33	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26.00	23.00	88.46
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,102	\$2,102	100.00	\$700	\$700	100.00	\$522	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$3,444	\$2,802	81.36
(S)2	Desarrollar 4 documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00	1.30	1.30	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$244	\$244	100.00	\$300	\$291	97.02	\$72	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,065	\$535	50.19

169 Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región, b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (i.e. pipe-line) para inversión de etapa temprana (i.e. seed and venture capital) y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$457	\$219	47.78	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$192	\$0	0.00	\$849	\$419	49.28
--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-------	-------

#### Indicador(es)

(S) 183 Número de acciones de implementadas para Invest in Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.34	0.34	0.30	88.24%	
2022	0.31	0.35	0.35	100.00%	★
2023	0.21	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.14	0.31	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.96	0.65	al Plan de Desarrollo	67.71% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el cuarto trimestre se reporta desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo un avance del 23% del indicador. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) Octubre: 6%, ii) Noviembre: 9%, y iii) Diciembre: 8%. Para un total de avance en la vigencia 2022 del 35%.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

En el marco del proyecto para fortalecer Invest In Bogotá, se realizaron las siguientes acciones, que dan cuenta del avance cuantitativo reportado:

Octubre: se aprobó en comité de contratación el desarrollo del convenio interadministrativo con Invest In Bogotá, con objeto: ¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad¿.

Noviembre: Se iniciaron las actividades del convenio 818 con Invest In Bogotá, así:

- i) Mesas de trabajo para organización de las actividades referentes al detalle de la plataforma y la conexión con la plataforma Hecho en Bogotá de la SDDE
- ii) Mesas de trabajo para definición de los detalles del espacio de innovación abierta con universidades iii) Reuniones para definición de los contenidos de capacitación que deben hacerse para unidades productivas en fases previas de inversión.

-Se continua con el desarrollo de la plataforma: i) Se realizó la separación de ambientes en el servidor dispuesto por el área de Informática y Sistemas, donde se prepara un ambiente para pruebas y otro ambiente para producción. Modificando los ambientes anteriormente creados el mes pasado ii) Se modifica el ambiente de producción y queda accesible en producción desde el dominio oficial <http://hechoenbogota.gov.co> iii) Se registra certificado de seguridad SSL para que el dominio principal quede con vista protegida en navegadores

Se realiza lanzamiento oficial de la plataforma Hecho en Bogotá Market el día 26 de noviembre en el Cine Domo de Maloka

Diciembre: Se terminó de ejecutar la totalidad de actividades referentes a la meta, dentro del convenio 818 con Invest In Bogotá. Con las siguientes actividades: i) Se realizaron 5 mesas de trabajo con actores del ecosistema con el fin de recopilar información que permita la estructuración de los planes de acción futuros para la articulación y la consolidación del ecosistema de emprendimiento ii) Mesas de trabajo técnicas con el equipo de desarrollo de la plataforma, donde se registró el proceso de la herramienta que está desarrollando Invest in Bogotá para la actividad de match making entre emprendedores e inversionistas iii) Se desarrolló un diagnóstico a empresas y emprendimientos de la Secretaría de Desarrollo Económico con el cual se buscó entender las necesidades de los emprendedores para poder llegar a proceso de inversión.

Proyecto(s) de inversión

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3	Articular 1 programa y/o proyecto con Invest in Bogotá para: a) la articulación y consolidación del ecosistema b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos para inversión de etapa temprana y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas de Bogotá; utilizando recursos propios de cada entidad y del sector privado.	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			0.00	0.00	0.00	0.34	0.30	88.24	0.35	0.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	1.00	0.65	65.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$457	\$219	47.78	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$192	\$0	0.00	\$849	\$419	49.28

170 Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información	\$0	\$0	0.00	\$34	\$34	100.00	\$36	\$32	89.22	\$99	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$169	\$66	39.07
--	-----	-----	------	------	------	--------	------	------	-------	------	-----	------	-----	-----	------	-------	------	-------

Indicador(es)

(S) 184 Número de directorios para MIPYMES abierto a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	0.65	1.00	153.85%	
2022	0.00	0.26	0.26	100.00%	★
2023	0.00	0.09	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.35	1.26	al Plan de Desarrollo	93.33% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el cuarto trimestre se reporta desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo un avance del 4% para este indicador. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) Octubre: 1%, ii) Noviembre: 1%, y iii) Diciembre: 2%. Para un total de avance en la vigencia 2022 del 26%. Es de resaltar, que las siguientes acciones dan cuenta del avance cuantitativo reportado:

Octubre: se realizó una base de datos con los inscritos en el formulario de Hecho en Bogotá y los participantes de las ferias de Hecho en Bogotá con corte al 25 de octubre La Subdirección de Intermediación realizó solicitud para recomponer la metaproyecto queda un 0,26 para la vigencia 2022 y un 0,09 para la vigencia 2023.

Noviembre: se realizó una invitación masiva por correo electrónico a todos los participantes de las ferias de Hecho en Bogotá para que realizaran la inscripción en la plataforma. La Subdirección de Intermediación realizó solicitud para recomponer la metaproyecto queda un 0,26 para la vigencia 2022 y un 0,09 para la vigencia 2023.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00																																												
Diciembre: se realizó la invitación a los participantes de las ferias de Hecho en Bogotá a que realizaran la inscripción en la plataforma de Hecho en Bogotá Market.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)4 Crear 1 directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	100.00	0.26	0.26	100.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.91	91.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$34	\$34	100.00	\$36	\$32	89.21	\$70	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$140	\$66	47.05																																											
(S)5 Ejecutar el 100 % del plan anual de actualización del directorio digital de MIPYMES.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00																																											
171 Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento o alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes		\$1,509	\$1,504	99.66	\$10,630	\$10,630	100.00	\$5,763	\$5,763	100.00	\$5,385	\$0	0.00	\$2,378	\$0	0.00	\$25,665	\$17,897	69.73																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 185 Número de empresas de alto potencial de crecimiento (mayores generadores de empleo), emprendimientos de estilo de vida y PYMES impactadas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,181.00</td> <td>1,181.00</td> <td>493.00</td> <td>41.74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,076.00</td> <td>1,223.00</td> <td>721.00</td> <td>58.95%</td> <td>72.05%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>737.00</td> <td>992.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>426.00</td> <td>24.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3,500.00</td> <td>2,812.00</td> <td>1,294.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.02%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	80.00	80.00	80.00	100.00%		2021	1,181.00	1,181.00	493.00	41.74%		2022	1,076.00	1,223.00	721.00	58.95%	72.05%	2023	737.00	992.00	0.00	0.00%		2024	426.00	24.00	0.00	0.00%		TOTAL	3,500.00	2,812.00	1,294.00	al Plan de Desarrollo	46.02%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	80.00	80.00	80.00	100.00%																																																										
2021	1,181.00	1,181.00	493.00	41.74%																																																										
2022	1,076.00	1,223.00	721.00	58.95%	72.05%																																																									
2023	737.00	992.00	0.00	0.00%																																																										
2024	426.00	24.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	3,500.00	2,812.00	1,294.00	al Plan de Desarrollo	46.02%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: En lo que respecta Cannabis se presentaron inconvenientes el lanzamiento del landing page y las piezas para divulgación de la convocatoria. Sin embargo, se llevó a cabo una estrategia de trabajo en conjunto con el contratista para obtener de forma rápida los elementos faltantes para el landing page, así como las piezas y logró el lanzamiento del landing page y se refuerza campaña con mailing para empresarios teniendo como resultado 121 empresas inscritas para el programa. En Designtech se presentaron inconvenientes en el cronograma debido al proceso de revisión y admisión de empresas constituidas por personas naturales como beneficiarias del programa, para lo cual se actualizó el cronograma y plan de trabajo, sin modificación del plazo contractual. Del programa de Habilidades Gerenciales se presentaron retrasos en el lanzamiento de la convocatoria por aprobación de la landing page y se inició proceso de inscripción mediante mailing y visitas a las aglomeraciones.</p> <p>Avances y Logros: Para el cuarto trimestre de 2022 esta meta presentó un avance de 721empresas impactadas. Vale anotar que en relación con el programa Entorno (Cto 456-2021) se avanzó con las Fase 3 y Fase 4 y se reportan 390 empresas beneficiarias de 562 que han terminado la implementación de los vouchers de conocimiento. Las empresas deberán completar requisitos documentales y se estima en el primer trimestre de 2023 reportar las 210 empresas beneficiarias restantes de las 600 definidas como meta al operador del programa. Y del avance de la vigencia en el primer trimestre del 2023, se reportaran algunas empresas que se encuentran en proceso de fortalecimiento de los programas Cannabis, Blockchain y Habilidades gerenciales. A continuación se detallan algunos aspectos de los avances obtenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa Cannabis (Cto 792-2022), se avanzó con el desarrollo de la fase 1 (Apertura, convocatoria y selección), donde se logró la inscripción de 121 empresas inscritas y se avanzó con el proceso para la recepción de la documentación y verificación para obtener mínimo las 55 empresas licenciadas con todos los requerimientos de documentación para inicio del programa.</li> <li>- Designtech (Cto 544- 2022) se finalizó la Fase 1 (Apertura, convocatoria y selección), de la Fase 2 (Desing Sprint) se validó el reto de diseño de las empresas participantes y de la Fase 3 (Acompañamiento técnico en diseño), se seleccionaron las 125 empresas establecidas en el programa, las cuales recibirán acompañamiento técnico especializado y acceso a financiación por hasta \$8.400.000 por empresa para el desarrollo, validación e implementación de prototipos y se reportan 125 empresas intervenidas.</li> <li>- Blockchain (CTO 737 DE 2022) se avanzó en la fase 1 (Apertura, convocatoria y selección) , mediante el mecanismo digital de inscripción y recepción de aplicaciones y la realización de jornadas de socialización, donde se identifica la inscripción 235 empresas. Hasta el momento, y debido a que el programa se encuentra en fase de convocatoria, no se reporta avance físico a la meta.</li> <li>- Programa Propiedad Intelectual (Cto 663- 2022) se generaron el modelo de acuerdo con las empresas el cual es un mecanismo de compromiso de la convocatoria entre el cooperante y el beneficiario para la participación de las mismas en el proyecto.</li> </ul> <p>De esta forma se reportan un total para 2022 de 721 empresas intervenidas de las 1.223 programadas (588 de reserva y 635 de vigencia), para un avance del 58.95% de la meta del 2022. Con respecto a la meta de 3.500 del PDD se alcanza un total de 1294 empresas (36.97%).</p>																																																														

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

(K) 687 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	9.40	47.00%	73.50%
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.75%

Retrasos y soluciones: Durante el 2022 la oferta establecida fue del 20% para los programas ofertados en el marco del FITIC de la Dirección de Competitividad de la SDDE.

Avances y Logros: Como resultado del desarrollo de los programas vigencia 2021 para el IV trimestre, se vieron beneficiarios de los siguientes programas: Entorno ( INNPulsa Cto 456-2021 ) , 38 jóvenes . De magnitud vigencia 2022 se beneficiaron: 25 jóvenes del programa Designtech(Cto 544-2022) y 5 jóvenes de Propiedad intelectual ( Cto 663-2022) ; para un estimado de 68 jóvenes beneficiados en las empresas participantes de los programas en el marco del FITIC del proyecto de inversión 7847. Es decir, que se presenta un 9,4% de jóvenes participantes de los programas en 2022

(S) 729 Porcentaje de avance físico en el proceso de fortalecimiento de capacidades de innovación para las empresas objeto de atención de Innovación Más País

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	0.00	77.00	96.97	125.94%	120.59%
2023	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	116.97%

Retrasos y soluciones: En lo que respecta a los avances obtenidos en el mes de diciembre de 2022 del Programa Innovacion + Pais del SGR, se reportan las siguientes actividades: Minciencias realizó los seguimientos mensuales a los proyectos de las empresas beneficiarias, realizó revisión de los primeros informes de seguimiento que fueron presentados por las empresas beneficiarias, revisaron y aprobaron 11 informes y realizó el segundo desembolso del cofinanciamiento a 11 empresas beneficiarias. Con las actividades anteriormente realizadas, se llega a una ejecución física acumulada del proyecto del 96,97%. Por su parte, partiendo del hecho de que Innovación Más País, hace parte del portafolio de servicios de esta Secretaría, en materia de CTel, y, además, que el origen de los recursos con los que se financia el programa, se estima una ejecución financiera del 98,93%.

Avances y Logros: Se reporta un 96,97% de avance físico. A corte del 31 de diciembre de 2022, se logró un avance acumulado del 96,97%, correspondiente al desarrollo de las siguientes actividades: Entrenamiento de alto nivel finalizado, Rueda de Negocios realizada, Foro de Innovación realizado, cinco reuniones de la red confianza realizadas, 20 proyectos de innovación priorizados por las empresas beneficiarias en estado de ejecución y realizado el primer desembolso para cada proyecto, realizada la primera ronda de visita presencial de seguimiento a la ejecución de los proyectos de las empresas, 500 Cartillas de buenas prácticas de innovación impresas. Por su parte, partiendo del hecho de que Innovación Más País, hace parte del portafolio de servicios de esta Secretaría, en materia de CTel, y, además, que el origen de los recursos con los que se financia el programa, se estima una ejecución financiera del 98,93% está correlacionado con el SGR(Reporte SGR DCBR, 2022).

(S) 730 Número de MIPYMES fortalecidas en procesos de transformación digital basados en la apropiación y uso TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	52.00	52.00	100.00%	
2022	0.00	98.00	153.00	156.12%	136.67%
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	136.67%

Retrasos y soluciones: Este indicador hace referencia al programa TmasformaTech del SGR, donde a corte diciembre de 2022, las 98 empresas programadas para el año reportan cumplimiento del 100% de la intervención por lo que se alcanza cumplimiento de la meta total de las 150 empresas beneficiarias (100%) con proceso de intervención completo y un plus de 3 empresas adicionales. Teniendo en cuenta todas las actividades de ajustes se da por finalizada la ejecución del proyecto y se inician los trámites de liquidación.

Avances y Logros: Con corte a 31 de diciembre de 2022 un total de 153 empresas (52 empresas en el 2021 y 101 en el 2022) desarrollaron el 100% de las actividades establecidas en la ruta de intervención (sensibilización, aplicación de instrumentos, formación, fase de uso y aplicación). Además se presenta un avance financiero del 95,68% (Reporte SGR DCBR, 2022).

Proyecto(s) de inversión

7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00
(S)1 Fortalecer 3,500 Empresas/unidades productivas Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	Magnitud 80.00 Recursos \$858	80.00 \$858	100.00	1,181.00 \$9,375	483.00 \$9,375	40.90 100.00	1,223.00 \$5,429	721.00 \$5,429	58.95 100.00	992.00 \$5,100	0.00 \$0	0.00	722.00 \$1,814	0.00 \$0	0.00	3,500.00 \$22,577	1,284.00 \$15,662	36.69 69.37
(S)2 Adoptar 5 instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC.	Magnitud 1.00 Recursos \$651	1.00 \$646	100.00	1.00 \$1,200	1.00 \$1,200	100.00	1.00 \$279	1.00 \$279	100.00	1.00 \$215	0.00 \$0	0.00	1.00 \$551	0.00 \$0	0.00	5.00 \$2,896	3.00 \$2,124	60.00 73.36
(S)3 Diseñar 4 mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00	1.00 \$55	1.00 \$55	100.00	1.00 \$55	1.00 \$55	100.00	1.00 \$70	0.00 \$0	0.00	1.00 \$12	0.00 \$0	0.00	4.00 \$192	2.00 \$110	50.00 57.20

176 Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad	\$290	\$247	85.21	\$7,901	\$7,697	97.42	\$3,706	\$3,647	98.42	\$16,272	\$0	0.00	\$12,172	\$0	0.00	\$40,340	\$11,591	28.73
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 190 Complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, creado para el fortalecimiento del ecosistema de CIT de la Bogotá-región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.01	0.01	0.01	100.00%	
2021	0.34	0.09	0.09	100.00%	
2022	0.31	0.11	0.15	136.36%	★ 119.05% ★
2023	0.21	0.65	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.14	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.25	al Plan de Desarrollo	25.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre la meta presentó un avance de 0.03, con un avance de vigencia de 0,15 y un acumulado PDD de 0.25, lo que representa una ejecución del 25%. A continuación se detallan algunos aspectos relacionados: En el marco de la dimensión HARD, continúan en desarrollo las actividades de seguimiento a la fase de factibilidad, registrando los siguientes avances:  
 ¿ Componente técnico: Se formaliza contrato con el consorcio Gensler¿Mazzanti y se realiza el taller para la revisión del alcance del contrato, tiempos, entregables y definición las ideas preliminares para el desarrollo del esquema básico (concepto, sistema, etapas, avances programa); de igual manera se acompañaron sesiones para la coordinación de las actividades y necesidades relacionadas con el componente de mercado, negocio y financiero del proyecto.  
 ¿ Componente de mercado, modelo de negocio y estructuración financiera: Se desarrolló un taller con el fin de definir, en conjunto por los socios y el consultor, la visión estratégica del Distrito, abordando la propuesta de valor, la misión y la visión, a partir de las conclusiones que el Estudio de Mercado-Fase 1 ha arrojado. Así mismo, a partir del envío de la versión final del documento por parte del consultor, la interventoría emitió oficialmente su aprobación. Adicionalmente, a partir de las observaciones realizadas por parte del interventor y los socios, el consultor envió el documento del Programa Arquitectónico de Necesidades que hace parte del producto: modelo de negocio y operación, el cual servirá como insumo para el desarrollo del esquema básico del componente técnico.  
 ¿ Componente legal: Se participó en mesas de trabajo con socios y equipo técnico para la revisión, seguimiento y coordinación de actividades en el marco del cronograma y actividades propuestas y se da VoBo al entregable No1 ¿ Estudio de títulos¿ y al avance del documento con la propuesta inicial para el diseño jurídico de la transacción, por medio del cual se definirán los canales de participación tanto de entidades públicas, como privadas, sobre éste último, se acordó que la SDDE elevará a una instancia de consulta y revisión al interior de la administración distrital, para lo cual se proyectaron espacios de trabajo para continuar con la revisión en enero del 2023.

(S) 728 Porcentaje de avance físico de la actividad asociada a la entrega y pago de becas para la promoción de formación avanzada y espíritu científico en profesionales del Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	80.00	80.00	100.00%	
2022	0.00	13.00	83.01	638.54%	★ 175.28% ★
2023	0.00	7.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	163.01	al Plan de Desarrollo	163.01% ★

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00	
Avances y Logros: Se reporta un avance de 83,01%, donde se han financiado los estudios de los 40 profesionales participantes del programa, de los cuales, 36 han culminado la fase de estudios, pasando a la fase de condonación, de acuerdo a lo expuesto en el manual, para tal fin (Reporte SGR DCBR, 2022).																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Participar en la generación de 1 espacio que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.09	0.09	100.00	0.11	0.15	136.36	0.65	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00
	Recursos	\$75	\$38	49.91	\$7,210	\$7,210	100.00	\$693	\$693	100.00	\$16,272	\$0	0.00	\$12,172	\$0	0.00	\$36,422	\$7,940	21.80
(S)5 Promover formulación y ejecución de 3 proyectos estratégicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	2.50	0.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$324	\$324	100.00	\$2,933	\$2,874	98.01	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,257	\$3,198	98.20	
(S)6 Gestionar la implementación de 4 mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	
	Recursos	\$215	\$210	97.56	\$133	\$133	100.00	\$80	\$80	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$428	\$423	98.77	
(S)7 Fomentar en 1 espacios de participación la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$234	\$30	12.81	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$234	\$30	12.81	
25 Bogotá región productiva y competitiva		\$3,205	\$2,852	88.99	\$50,286	\$49,402	98.24	\$24,192	\$23,585	97.49	\$40,097	\$0	0.00	\$10,187	\$0	0.00	\$127,967	\$75,839	59.26
0 N/A		\$3,205	\$2,852	88.99	\$50,286	\$49,402	98.24	\$24,192	\$23,585	97.49	\$40,097	\$0	0.00	\$10,187	\$0	0.00	\$127,967	\$75,839	59.26
177 Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, mipymes y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local		\$585	\$585	100.00	\$853	\$852	99.99	\$600	\$600	100.00	\$1,527	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$3,930	\$2,037	51.84

**Indicador(es)**

(S) 191 Número de nuevos mercados / segmentos comerciales abiertos para 100 empresas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	25.00	125.00%	
2021	30.00	30.00	19.00	63.33%	
2022	30.00	77.00	77.00	100.00%	★
2023	15.00	80.00	0.00	0.00%	★
2024	5.00	43.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	244.00	121.00	al Plan de Desarrollo	49.59% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre se reporta un avance de 32 empresas beneficiadas, de las cuales 31 empresas hacen parte de la meta de la vigencia (registrada en diciembre) y 1 de reserva (reportada en octubre). Es de resaltar, que las siguientes acciones dan cuenta del avance cuantitativo reportado:

En el marco del Convenio con Procolombia (419-2021) en el desarrollo del programa Bogotá Exporta +, para el periodo reportado se registran 31 empresas con ciclo de intervención completo, el cual incluye: capacitación, adecuación de oferta exportable y participación en actividad de vinculación comercial internacional (asistencia técnica para su vinculación en nuevos mercados o segmentos comerciales en el exterior). De estas, 14 pertenecen al sector cannabis (45%), 11 al grupo multisectorial (35%) y 6 al grupo de e-commerce transfronterizo (19%). De esta forma se tiene un avance de 77 empresas fortalecidas a través del programa en la vigencia 2022, que representa el 121% del total del PDD (121 empresas intervenidas).

Con esto se puede concluir que en 2022 esta meta presentó un avance de la vigencia de 77 empresas beneficiadas, cuando se tenía proyectado un total de 46. Dicha emta tendría un acumulado PDD de 121 empresas beneficiadas, valor que supera la meta proyectada que era de 100.

**Proyecto(s) de inversión**

**7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Apoyar 250 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	Magnitud	20.00	25.00	125.00	30.00	19.00	63.33	77.00	77.00	100.00	80.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	250.00	121.00	48.40
	Recursos	\$256	\$256	100.00	\$293	\$293	100.00	\$474	\$474	100.00	\$1,527	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$2,620	\$1,023	39.05
(S)4 Desarrollar 1 proyecto de digitalización de canales comerciales para la	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
<b>FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</b>	Recursos	\$274	\$274	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$274	\$274	100.00	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00																																												
(S)5 Promover 8 alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión.	1.00	1.00	100.00	2.00	4.00	200.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	6.00	75.00																																												
	\$55	\$55	100.00	\$560	\$559	99.98	\$127	\$127	100.00	\$0	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$1,037	\$740	71.43																																												
178 Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	\$263	\$262	99.47	\$841	\$819	97.43	\$1,043	\$1,000	95.91	\$246	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$2,411	\$2,082	86.34																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 192 Porcentaje de Política pública de desarrollo económico actualizada																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>25.00</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25.00</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>80.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	5.00	5.00	5.00	100.00%		2021	30.00	40.00	40.00	100.00%		2022	25.00	35.00	35.00	100.00%	★	2023	25.00	15.00	0.00	0.00%		2024	15.00	5.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	80.00	al Plan de Desarrollo	80.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%																																																										
2021	30.00	40.00	40.00	100.00%																																																										
2022	25.00	35.00	35.00	100.00%	★																																																									
2023	25.00	15.00	0.00	0.00%																																																										
2024	15.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	80.00	al Plan de Desarrollo	80.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																														
Avances y Logros: En este trimestre se reporta desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo un avance del 4% para este indicador. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) Octubre: 2%, ii) Noviembre: 1%, y iii) Diciembre: 1%. Para un total de avance en la vigencia 2022 del 35%. Es de resaltar, que las siguientes acciones dan cuenta del avance cuantitativo reportado:																																																														
<p><b>Octubre</b> Se recibió el Concepto Técnico Unificado del plan de acción de la actualización de la política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C emitido por la Secretaría Distrital de Planeación y se realizaron los ajustes.</p> <p><b>Noviembre</b> Se presentó la política en el Preconpes; se recibieron comentarios de parte de otras entidades del Distrito para realizar ajustes y se presentó ante SDP lo solicitado.</p> <p><b>Diciembre</b> -Se llevó la política ante CONPES D.C. Del 19 de diciembre y la misma fue aprobada en dicha instancia, con la asistencia del jefe de la OAP y el Secretario.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7842 - Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1	Actualizar 1 Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.40	0.40	100.00	0.35	0.35	100.00	0.15	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00																																										
		Recursos	\$74	\$72	98.42	\$316	\$307	97.26	\$73	\$73	100.00	\$246	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00	\$712	\$453	63.64																																										
(S)2	Implementar 1 sistema de mejora regulatoria económica distrital	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00																																										
		Recursos	\$38	\$38	99.35	\$222	\$217	98.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$268	\$255	95.39																																										
(S)3	Apoyar 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de	Magnitud	300.00	303.00	101.00	1,600.00	1,699.00	106.19	3,000.00	4,096.00	136.53	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	6,500.00	6,098.00	93.82																																										
		Recursos	\$81	\$81	100.00	\$252	\$247	97.94	\$922	\$916	99.31	\$0	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$1,263	\$1,244	98.52																																										
(S)4	Implementar 1 herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	0.65	0.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																										
		Recursos	\$70	\$70	100.00	\$32	\$28	88.89	\$7	\$7	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$109	\$106	96.75																																										
(S)10	Implementar el 100 % de procesos de análisis acerca de las cuestiones que afectan o impulsan el clima de negocios en articulación con políticas públicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	65.00	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																										
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$20	\$20	100.00	\$41	\$4	10.76	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$61	\$24	40.01																																										
180	Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes		\$0	\$0	0.00	\$19,813	\$19,813	100.00	\$5,318	\$4,818	90.60	\$14,112	\$0	0.00	\$164	\$0	0.00	\$39,407	\$24,631	62.50																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

Indicador(es)

(S) 194 Emprendimientos de estilos de vida y MIPYMES con acceso a financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1,246.00	1,246.00	240.00	19.26%	
2022	1,169.00	1,490.00	663.00	44.50%	52.20%
2023	786.00	1,157.00	0.00	0.00%	
2024	499.00	813.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,700.00	3,700.00	903.00	al Plan de Desarrollo 24.41%	

Retrasos y soluciones: Las dinámicas propias al Fondo Emprender exigen mayor tiempo para que cada emprendimiento surta el debido proceso de fortalecimiento y sea considerado sujeto de capitalización, esto tiene impacto en la frecuencia de los reportes de beneficiarios. Es así como, las etapas que deben desarrollar los emprendimientos toman aproximadamente 7 meses en el proceso de postulación y aquellos que son previamente viabilizados deben esperar a la celebración del Comité Directivo Nacional del SENA para su respectiva aprobación, de ahí que, entre el momento de inicio de convocatoria, cierre de la misma, aprobación de los planes de negocio, suscripción de contratos y primer desembolso, puede pasar un año. No obstante, en procura de mejorar los tiempos y resultados del Programa, la supervisión y su equipo de trabajo ha estado adelantando gestiones internas para velar por el cumplimiento del Convenio y procurar la concertación con aliados

Avances y Logros: En este trimestre se reporta desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo un avance de 16 emprendimientos con acceso a mecanismos de financiación. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) Julio: 10, ii) Agosto: 6, y iii) Septiembre: 0. Para un total de avance en la vigencia 2022 de 663. Es de resaltar, que las siguientes acciones dan cuenta del avance cuantitativo reportado:

Julio: La ejecución del programa Fondo Emprender con el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como aliados en este convenio reportó el acceso a mecanismos de financiación de 10 emprendimientos ubicados en las localidades de: Bosa (1), Kennedy (3), Puente Aranda (1), San Cristóbal (1), Suba (1), Usaquén (1) y Usme (2).

(K) 688 Porcentaje de oferta dirigida a jóvenes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	0.00	20.00	46.00	230.00%	165.00%
2023	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo 82.50%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En este trimestre se reporta desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo un avance de 16 emprendimientos con acceso a mecanismos de financiación. El reporte se encuentra desagregado de la siguiente manera: i) Julio: 10, ii) Agosto: 7, y iii) Septiembre: 0. Para un total de avance en la vigencia 2022 de 663

De lo anterior, se encuentra que del total de los 663 beneficiarios 308 son jóvenes, es decir un 46%, discriminado de la siguiente forma: 298 de la iniciativa "Escultura a la Plaza" cto 572/21, 11 del programa Fondo Emprender Cto 483/21.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		
(S)9	Birndar acceso a mecanis de financiaión a 1,354 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	Recursos	0.00	0.00	1,226.00	274.00	22.35	1,080.00	0.00	0.00	662.00	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	936.00	69.13
			\$0	\$0	\$18,000	\$18,000	100.00	\$3,862	\$0	\$0	\$3,362	87.05	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,862	\$21,362	97.71

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		
(S)1	Implementar 4 estrategias De inclusión digital mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá	Recursos	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
			\$0	\$0	\$886	\$886	100.00	\$206	\$0	\$0	\$206	100.00	\$0	\$38	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,130	\$1,092	96.64

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00	
(S)2 Fortalecer 2,346 empresas En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	125.00	411.00	1.00	0.24	1,157.00	0.00	0.00	753.00	0.00	0.00	2,346.00	26.00	1.11
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$428	\$428	100.00	\$1,250	\$1,250	100.00	\$14,112	\$0	0.00	\$126	\$0	0.00	\$15,916	\$1,678	10.54
(S)6 Desarrollar 1 mecanismos De base científica, tecnológica e innovadora, que	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
SUSPENDIDA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$500	\$500	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$500	100.00
181 Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo de propósito especial (SPV) para capital semilla, consolidación y crecimiento de emprendimientos de alto impacto, con recurso propios y/o del sector privado, otros gobiernos, cooperación, entre otros		\$47	\$47	100.00	\$2,766	\$2,651	95.85	\$593	\$593	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,141	\$0	0.00	\$4,547	\$3,291	72.38

Indicador(es)

(K) 195 Vehículo financiero de crecimiento diseñado, puesto en marcha y fondeado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentó

Avances y Logros: El vehículo de propósito especial (SPV) se entendió constituido y se puso en marcha con la ejecución del convenio 483 de 2021 con el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que a través del Fondo Emprender se financien con capital semilla los planes de negocio que surten todo el trámite para desarrollar las ideas de negocios hasta por 80 millones de pesos.

Si bien el vehículo de propósito especial ya fue creado y ha sido puesto en marcha, también es cierto que su ejecución se desarrolla en el tiempo y por tal razón la evaluación en su desarrollo se ejecuta a través del Comité Técnico de Seguimiento, por cuanto para esta vigencia 2022, se asignaron recursos para el desarrollo del SPV a través de la ejecución del programa Fondo Emprender.

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)5 Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$47	\$47	100.00	\$136	\$44	32.55	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183	\$91	49.89	
(S)6 Apoyar financieramente 120 emprendimientos y unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	120.00	40.00	33.33	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,500	\$2,500	100.00	\$54	\$54	100.00	\$0	\$0	0.00	\$498	\$0	0.00	\$3,052	\$2,554	83.69	
(S)7 Fortalecer 120 emprendedores , empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	120.00	40.00	33.33	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$130	\$107	82.09	\$539	\$539	100.00	\$0	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$1,312	\$646	49.22	

182 Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos, y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales		\$522	\$522	100.00	\$7,196	\$6,713	93.28	\$4,030	\$4,020	99.74	\$3,841	\$0	0.00	\$1,597	\$0	0.00	\$17,186	\$11,254	65.48
---	--	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

(S) 196 Número de actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	250.00	0.00	0.00%	
2021	2,458.00	2,382.00	350.00	14.69%	
2022	2,485.00	4,382.00	2,979.00	67.98%	70.35%
2023	2,034.00	986.00	0.00	0.00%	
2024	1,023.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	5,718.00	3,329.00	al Plan de Desarrollo	58.22%

Retrasos y soluciones: Para la meta de vigencia 2022 y con corte a diciembre 30 se presenta un avance de 24%, sin embargo, es importante aclarar que en el Programa Red Alimentaria de Bogotá ejecutado por la FAO se cuenta con un mayor número de actores fortalecidos, los cuales se encuentran pendientes de cargar al SUIM. Así mismo, al finalizar este convenio el número de actores intervenidos será 2500, dando cumplimiento a la meta de la vigencia. Por otro lado desde la Subdirección de Abastecimiento Alimentario, se realizará seguimiento quincenal en el reporte de actores fortalecidos

Avances y Logros: El Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA) de la ciudad de Bogotá es dinamizado por Productores/as agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) quienes son los proveedores del sistema; Transportadores de alimentos; Comerciantes minoristas de alimentos: detallistas de plazas de mercado, minimercados, fruiter, graneros y abarrotes, tiendas mixtas y carnicerías; y Comerciantes de alimentos preparados: restaurantes, cafeterías, fruterías y panaderías entre otros. Desde la Subdirección de Abastecimiento Alimentario se desarrollan apuestas que contribuyen al fortalecimiento de los diferentes actores del SADA con el fin de generar procesos más eficientes, que repercutan en mejoras en la calidad del producto y generen beneficios a los productores en el marco de circuitos cortos de comercialización y relacionamiento entre actores. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con 3.329 actores a la fecha, de un total de 8.000. Los avances logrados durante el trimestre octubre ¿ diciembre 2022 corresponden a los registros pendientes de los convenios 539 de 2021 y 555 de 2021 (309 actores de la magnitud de reserva), y 482 actores fortalecidos de la magnitud de la vigencia 2022 lograda a través del convenio 611-2022 desarrollado con FAO y mecanismos de autogestión como la alianza con PORKCOLOMBIA dónde se han desarrollado jornadas de fortalecimiento sobre los siguientes temas: preparaciones en base de carne de cerdo, aprovechamiento de canales, mejores prácticas y gestión empresarial y asociativa.

Proyecto(s) de inversión

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)2 Fortalecer 8,000 actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento	Magnitud	250.00	0.00	0.00	2,632.00	350.00	13.30	4,382.00	2,979.00	67.98	1,800.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	8,000.00	3,329.00	41.61
	Recursos	\$390	\$390	100.00	\$2,590	\$2,553	98.54	\$2,712	\$2,702	99.62	\$3,301	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$9,999	\$5,645	56.45
(S)3 Acompañar 724 proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo	Magnitud	14.00	17.00	121.43	460.00	99.00	21.52	611.00	642.00	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	758.00	104.70
	Recursos	\$82	\$82	100.00	\$2,641	\$2,641	100.00	\$1,031	\$1,031	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,754	\$3,754	100.00
(S)4 Implementar el 100 % programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	Magnitud	12.50	12.50	100.00	28.00	12.13	43.32	21.00	29.24	139.24	44.50	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	100.00	53.87	53.87
	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$1,283	\$1,141	88.99	\$109	\$109	100.00	\$540	\$0	0.00	\$592	\$0	0.00	\$2,573	\$1,300	50.52
(S)5 Desarrollar el 53 % de un sistema de información estratégico en el marco del plan de abastecimiento de alimentos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	43.00	41.00	95.35	12.00	1.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	42.00	79.25
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$682	\$377	55.36	\$179	\$179	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$860	\$556	64.63

183 Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como transversal, entre otros	\$1,331	\$984	73.89	\$11,686	\$11,495	98.37	\$8,230	\$8,202	99.65	\$12,108	\$0	0.00	\$4,763	\$0	0.00	\$38,119	\$20,681	54.25
--	---------	-------	-------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 197 Número de zonas de aglomeración con aumento de su productividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.00	6.00	7.00	116.67%	
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2022	6.00	6.00	6.00	100.00%	105.56%
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2024	6.00	6.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	63.33%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: A lo largo de este trimestre se reportan 7 zonas de aglomeración productivas fortalecidas. Teniendo en cuenta que esta meta es de tipo constante, pero menciona que al menos 6, el reporte se encuentra dividido en: Julio, 7; Agosto, 7 y Septiembre, 7.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

Los siete sectores de las aglomeraciones corresponden a: 1. Sector industrias creativas y culturales 10 empresas; 2. Sector moda - cluster cuero, calzado y marroquinería 17 empresas 3. Sector muebles - cluster muebles y maderas 5 empresas; 4. Sector agronegocios con 15 empresas; 5. Sector bioeconomía seis (6) empresas; 6. Sector tecnología y servicios cinco (5) empresas; y 7. Sector de turismo una empresa.

Esos sectores son acompañados con las estrategias Bogotá exporta más, contrato de Procolombia con los programas de modelación de costos de exportación, herramientas comerciales de sistema moda, herramientas comerciales y digitales de Zambrano, marketing digital para conversión de ventas en comercio electrónico transfronterizo, Bogotá Marcando Estilo y Circularizate.

(S) 731 Número de ciudadanos en ejercicio de actividades productivas y/o comerciales asociadas a los sectores de medicamentos, cosméticos y afines, con apropiación y uso de habilidades tecnológicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	585.00	635.00	108.55%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	635.00	635.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7842 - Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)8	Fortalecer 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades.	28.00	28.00	100.00	182.00	112.00	61.54	251.00	62.00
	Recursos	\$785	\$782	99.62	\$4,354	\$4,163	95.62	\$3,604	\$3,593

7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)7	Realizar 4 diagnósticos de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00	1.05	1.05
	Recursos	\$345	\$0	0.00	\$345	\$345	100.00	\$75	\$75
(K)8	Reactivar 6 zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de las mismas.	6.00	7.00	116.67	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00
	Recursos	\$202	\$201	99.98	\$6,988	\$6,988	100.00	\$4,552	\$4,534

184 Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos	\$87	\$87	100.00	\$1,358	\$1,330	97.98	\$1,561	\$1,543	98.87	\$2,748	\$0	0.00	\$531	\$0	0.00	\$6,284	\$2,960	47.10
---	------	------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 198 Número de mercados campesinos organizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	203.00	150.00	175.00	116.67%	
2021	469.00	486.00	386.00	79.42%	
2022	440.00	557.00	615.00	110.41%	105.19% ★
2023	297.00	407.00	0.00	0.00%	
2024	191.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,600.00	1,525.00	1,176.00	al Plan de Desarrollo	77.11% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Mercados Campesinos es un programa que permite la consolidación de un canal de comercialización de pequeños productores y transformadores de alimentos de Bogotá y la región central. La estrategia busca potenciar la producción agroecológica, el rescate de productos ancestrales, la economía campesina, y fomentar los encadenamientos productivos accediendo a nuevos nichos de mercado, promoviendo la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales. Son espacios de inclusión social, en los cuales participan productores campesinos rurales de Bogotá.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

### 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00																																												
<p>la Región Central y demás territorios que abastecen al Distrito capital, quienes son la principal población objetivo del mercado; así como emprendedores de proyectos agro-productivos que agregan valor, la comunidad afrodescendiente e indígena, víctimas del conflicto, excombatientes y población en condición de discapacidad. Los mercados campesinos se realizan a través de las siguientes modalidades:</p> <p>Mercados Campesinos presenciales: se realizan en diferentes localidades de la ciudad. En su gran mayoría no cuentan con mobiliario fijo, por lo cual, cada vez que se programa el mercado se realiza un despliegue logístico para su realización. Su característica principal es tener un punto físico para el desarrollo del mercado y atención al público de manera presencial, aunque pueden tener estrategias adicionales que complementen sus acciones, como lo es el servicio a domicilio. Se realizan en parques, plazoletas, sedes de entidades públicas, entes privados, y recientemente se ha iniciado su desarrollo en estaciones de Transmilenio con alta afluencia de personas.</p> <p>Mercados campesinos alternativos: se desarrollan principalmente en el marco de la plataforma virtual www.mercadoscampesinos.gov.co la cual conecta la oferta de los territorios a través de las Asociaciones de productores y/o grupos asociativos que desarrollaban los mercados campesinos en parques y plazoletas, aliados estratégicos y operadores comerciales con el consumidor final, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria de la ciudad a precio justo.</p> <p>A la fecha se han realizado 1.176 Mercados Campesinos de los 1.600 programados en el Plan de Desarrollo. Durante lo corrido del año se han realizado 615 mercados de 557 previstos superando así la meta esperada, en el último trimestre fueron realizados 142 Mercados a través de las modalidades de acción mencionadas previamente.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Realizar 1,813 mercados campesinos en sus diferentes modalidades	Magnitud	150.00	175.00	116.67	486.00	386.00	79.42	557.00	615.00	110.41	700.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,813.00	1,176.00	64.86																																											
	Recursos	\$87	\$87	100.00	\$1,358	\$1,330	97.98	\$1,561	\$1,543	98.87	\$2,748	\$0	0.00	\$531	\$0	0.00	\$6,284	\$2,960	47.10																																											
185 Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo	\$70	\$69	97.81	\$1,357	\$1,357	100.00	\$299	\$299	100.00	\$1,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,331	\$1,724	51.77																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 199 Programa impulsado para la Bogotá productiva 24/7																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.29</td> <td>0.29</td> <td>0.29</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.18</td> <td>0.31</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.13</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.69</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>69.00% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.05	0.05	0.05	100.00%		2021	0.35	0.35	0.35	100.00%		2022	0.29	0.29	0.29	100.00%	★	2023	0.18	0.31	0.00	0.00%		2024	0.13	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.69	al Plan de Desarrollo	69.00% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%																																																										
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%																																																										
2022	0.29	0.29	0.29	100.00%	★																																																									
2023	0.18	0.31	0.00	0.00%																																																										
2024	0.13	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.69	al Plan de Desarrollo	69.00% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																														
Avances y Logros: En el trimestre esta meta avanzó en 0,01 (noviembre). Con dicho reporte la meta alcanzó el 0,29 y un cumplimiento del 100% proyectado en 2022. Es de resaltar, que las siguientes acciones dan cuenta del avance cuantitativo reportado: En aras de reactivar económicamente zonas afectadas por la pandemia, el fortalecimiento del comercio en la época navideña es fundamental. Es por esto que, en el marco de Bogotá Despierta, se buscó fomentar la actividad comercial a través de la extensión de horarios. La actividad sirvió como apertura oficial de la semana de Bogotá Despierta en el marco de la estrategia de Bogotá 24h. Durante este espacio se realizó una ronda de medios y 8 presentaciones artísticas a lo largo de 4 días (16 al 19 de diciembre), con el objetivo de presentar la Ruta 24h y de fomentar la actividad económica y de servicios en la noche. Respecto a la meta en la formulación del documento de Bogotá 24h, la cual proyectaba un 29% para esta vigencia, se avanzó según lo definido desde el mes de febrero y que se ha venido reportando mensualmente, de esta manera: El análisis de cifras recolectadas en las 13 intervenciones realizadas; Un apartado de buenas prácticas y enseñanzas de la medición y evaluación para una mejor intervención; La documentación de las activaciones nocturnas a realizar en el 2022 (por lo menos 1 activación en el marco de la intervención de aglomeraciones priorizadas para este año en la SDDE; y, por lo menos, 1 zona activada en horario nocturno en el marco del desarrollo de las activaciones pensadas para los Distritos Creativos); La documentación del proceso de construcción de modelos, bajo un esquema de incentivos, que permitan generar marcos de regulación exploratoria -Sandbox y avance en el documentación del proceso de creación del ente coordinador de la economía nocturna.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Desarrollar e impulsar 1 Programa para Bogotá productiva 24/7	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.29	0.29	100.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00																																											
	Recursos	\$70	\$69	97.82	\$1,357	\$1,357	100.00	\$299	\$299	100.00	\$1,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,331	\$1,724	51.77																																											
186 Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural	\$300	\$298	99.23	\$4,417	\$4,371	98.96	\$2,518	\$2,510	99.70	\$3,910	\$0	0.00	\$1,606	\$0	0.00	\$12,752	\$7,179	56.30																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$9,677	\$9,038	93.40	\$180,668	\$178,694	98.91	\$211,683	\$207,266	97.91	\$150,640	\$0	0.00	\$45,776	\$0	0.00	\$598,444	\$394,998	66.00

(S) 200 Número de hogares y/o unidades productivas vinculados a procesos productivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2021	250.00	250.00	205.00	82.00%	
2022	235.00	280.00	46.00	16.43%	⊘
2023	158.00	200.00	0.00	0.00%	51.75% ▲
2024	94.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	692.00	251.00	al Plan de Desarrollo	36.27% ⊘

Retrasos y soluciones: Desafortunadamente se tuvieron varios problemas en los procesos precontractuales y contractuales, lo que llevó a que se firmaran por fuera del cronograma previsto, lo cual implica que el reporte de beneficiarios se tendrá en el primer trimestre de 2023.

Avances y Logros: Las acciones de la Subdirección de Economía Rural tienen por objeto fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá, mediante el desarrollo de la producción sostenible, por medio de la reconversión productiva y el establecimiento de sistemas innovadores, a través de las buenas prácticas pecuarias, agrícolas y de manufactura; y el fortalecimiento de la capacidad organizacional de los actores de interés en la producción, transformación, comercialización de los productos y servicios agropecuarios, a través la oferta ordenada, continua y sostenible para mejorar su competitividad.  
 A la fecha se cuenta con un avance acumulado de 263 hogares/unidades productivas fortalecidas en temas productivos, sostenibles, sustentables y de comercialización en el sector rural sobre una meta de 750 contemplada en el Plan de Desarrollo.  
 Durante el último trimestre se avanzó en las acciones para el fortalecimiento de 235 unidades productivas que culminarán su proceso en 2023, esto se realiza a través de los convenios 611 de 2022: ¿Aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para diseñar e implementar una estrategia de redes de abastecimiento de alimentos y encadenamientos comerciales para el fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá ¿ SADA, en el marco de las metas de la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario- Asociado: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ¿ FAO y 739 de 2022. ¿Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo del fortalecimiento productivo con módulo de capacidades comerciales de la ruralidad de Bogotá en el marco del proyecto 7845¿ - Asociado: FAGESA.  
 Las acciones desarrolladas incluyeron la socialización de acciones en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, y Sumapaz, se realizó la caracterización de 211 predios, y toma de muestras de suelo 38 unidades productivas y seis parcelas demostrativas, sumado a la socialización y articulación con las ULATA y alcaldías locales de dichas localidades.

Proyecto(s) de inversión

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%										
(S)1	Formar 750 hogares y/o unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura	13.00	13.00	250.00	205.00	82.00	280.00	45.00	16.07	200.00										
		Recursos	\$204	\$202	98.87	\$2,972	\$2,972	100.00	\$1,752	\$1,752	100.00	\$3,910	\$0	0.00	\$1,206	\$0	0.00	\$10,045	\$4,926	49.04
(S)2	Vincular 250 actores de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales	5.00	0.00	0.00	85.00	72.00	84.71	89.00	20.00	22.47	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	250.00	92.00	36.80	
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$1,445	\$1,399	96.81	\$766	\$758	99.01	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$2,707	\$2,253	83.24
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$3,506	\$3,292	93.90	\$15,271	\$14,364	94.06	\$16,470	\$15,780	95.81	\$20,344	\$0	0.00	\$2,214	\$0	0.00	\$57,804	\$33,436	57.84
53	Información para la toma de decisiones		\$430	\$430	99.97	\$3,335	\$3,305	99.11	\$4,840	\$4,543	93.87	\$5,715	\$0	0.00	\$1,981	\$0	0.00	\$16,301	\$8,279	50.79
0	N/A		\$430	\$430	99.97	\$3,335	\$3,305	99.11	\$4,840	\$4,543	93.87	\$5,715	\$0	0.00	\$1,981	\$0	0.00	\$16,301	\$8,279	50.79
453	Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad		\$0	\$0	0.00	\$575	\$550	95.70	\$400	\$111	27.85	\$2,145	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$3,757	\$662	17.61

Indicador(es)

(S) 488 Sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.15	0.15	100.00%	★
2023	0.25	0.30	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.15	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.45	al Plan de Desarrollo	45.00% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el cuarto trimestre se reportó un avance del 6 % en el sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral. El reporte se divide así: Octubre, 0,5%; Noviembre, 0,5% y Diciembre, 5%. Para un total de 15% en la vigencia 2022.

Octubre

Se inicia proceso de contratación interadministrativo con el aliado ÁGATA con el fin de avanzar en la creación de una herramienta que incorpore análisis de oferta y demanda y sirva como plataforma unificado y que sirva como motor de búsqueda en los servicios de empleo. Por tanto se incorporan los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$15,271	\$14,364	94.06	\$16,470	\$15,780	95.81	\$20,344	\$0	0.00	\$2,214	\$0	0.00	\$57,804	\$33,436	57.84																																												
siguientes avances: i)Proceso aprobado en comité de contratación. ii)Generación de contrato entre las partes. iii)Firma y aprobación de pólizas.  Noviembre Se realiza contrato interadministrativo con el aliado ÁGATA, de acuerdo con lo anterior se incorporan los siguientes avances: i)Contratación y acta de inicio con ÁGATA. ii)Socialización de cronograma. iii) Manual de metodología (SCRUM) para el desarrollo del contrato. iv)Presentación del equipo de trabajo de ÁGATA.  Diciembre se incorporan los siguientes avances: i) Mockup de la reconstrucción de la página web de Bogotá Trabaja (diseño UX) ii)Entregas de configuración de seguridad; configuración de seguridad del sistema, provisión de la infraestructura y Home con identidad visual y diseño de arquitectura basada en UX. iii)Provisión de servicios como, infraestructura GCP (Google Cloud Platform), configuración de la arquitectura DNS, configuración de la arquitectura IaaS y del entorno de desarrollo. iv)Anexo técnico con la documentación, entregables y pasos a seguir en el proyecto.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S) <sup>1</sup> Desarrollar 1 sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.15	0.15	100.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$575	\$550	95.70	\$400	\$111	27.85	\$2,145	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$3,757	\$662	17.61																																											
460 Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis		\$430	\$430	99.97	\$2,760	\$2,755	99.82	\$4,440	\$4,432	99.82	\$3,570	\$0	0.00	\$1,344	\$0	0.00	\$12,544	\$7,617	60.72																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 495 Observatorios del Sector de Desarrollo Económico integrados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>0.80</td> <td>0.40</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.20	0.20	0.00	0.00%		2021	0.20	0.20	0.20	100.00%		2022	0.20	0.20	0.20	100.00%	★	2023	0.20	0.20	0.00	0.00%		2024	0.20	0.20	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	0.80	0.40	al Plan de Desarrollo	50.00% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2022	0.20	0.20	0.20	100.00%	★																																																									
2023	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	0.80	0.40	al Plan de Desarrollo	50.00% ▲																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																														
Avances y Logros: En octubre se continuaron con las mesas de trabajo con la Alta Consejería TIC de la Secretaría General y la Agencia Digital Nacional de MinTIC, para la recolección de información de las Entidades de IDT y SDDE con el fin de establecer la cantidad de información y variables que cada entidad transferirá y tener los lineamientos que aplican de acuerdo a los formatos diligenciados y revisados por MinTIC. Se gestionó una reunión con el Instituto para la Economía Social (IPES) con el objetivo de articular la publicación en la página del ODEB de boletines por parte de esa entidad sobre Plazas de Mercado Distritales.  En noviembre se finalizaron las mesas de trabajo con la Alta Consejería de la Secretaría General y la Agencia Digital Nacional de MinTIC, se está trabajando entre el IDT y la SDDE la forma o procedimiento para compartir la información. Lo anterior dado que no se cuenta con un sistema de información. Se realizaron dos reuniones entre IDT, Consejería Distrital de TIC y SDDE. Se compartió la matriz de intercambio de información para que les sirva de guía en el diligenciamiento y como insumo para el ajuste en el alcance de la necesidad, una vez tengan mapeados los proyectos, trámites, servicios u Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) en los que requieren intercambio de información con otras entidades, y paso a seguir será la actualización o diligenciamiento de los formatos de MinTIC.  En diciembre se tiene la información completa que se diligenció con la Alta Consejería TIC de la Secretaría General, quedando pendiente la toma de decisión entre las entidades (IDT y SDDE), para establecer la forma de llevar a cabo la transferencia de información, de acuerdo a las necesidades de consumo de la misma. Lo anterior dado que no se cuenta con un sistema de información. Con el Instituto para la Economía Social (IPES) se avanzó en la creación de una sección en el observatorio, dentro de la temática de abastecimiento que se llama Plazas de Mercado Distritales y se publicó el primer boletín.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,506	\$3,292	93.90	\$15,271	\$14,364	94.06	\$16,470	\$15,780	95.81	\$20,344	\$0	0.00	\$2,214	\$0	0.00	\$57,804	\$33,436	57.84
(S)1 Elaborar 35 investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales	Magnitud 5.00 Recursos \$216	3.00 \$215	60.00 99.94	12.00 \$698	10.00 \$698	83.33 100.00	11.00 \$1,042	8.00 \$1,034	72.73 99.23	8.00 \$1,489	0.00 \$0	0.00 0.00	3.00 \$448	0.00 \$0	0.00 0.00	35.00 \$3,892	21.00 \$1,947	60.00 50.02
(S)2 Diseñar 10 metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico	Magnitud 1.00 Recursos \$214	1.00 \$214	100.00 100.00	2.00 \$878	2.00 \$873	100.00 99.43	3.00 \$630	1.00 \$630	33.33 100.00	3.00 \$539	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$329	0.00 \$0	0.00 0.00	10.00 \$2,590	4.00 \$1,718	40.00 66.31
(S)3 Generar 49 documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	15.00 \$1,184	16.00 \$1,184	106.67 100.00	21.00 \$2,768	20.00 \$2,768	95.24 100.00	7.00 \$499	0.00 \$0	0.00 0.00	5.00 \$567	0.00 \$0	0.00 0.00	49.00 \$5,018	36.00 \$3,953	73.47 78.77
(S)4 Realizar 61,600 visitas efectivas por la tropa económica a unidades productivas	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	61,600.00 \$1,044	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	61,600.00 \$1,044	0.00 \$0	0.00 0.00
56 Gestión Pública Efectiva	\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$11,058	92.65	\$11,630	\$11,237	96.62	\$14,630	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$41,503	\$25,158	60.62
0 N/A	\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$11,058	92.65	\$11,630	\$11,237	96.62	\$14,630	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$41,503	\$25,158	60.62
502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	\$3,076	\$2,862	93.05	\$11,936	\$11,058	92.65	\$11,630	\$11,237	96.62	\$14,630	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$41,503	\$25,158	60.62

Indicador(es)

(C) 550 Efectividad en la gestión pública del sector Línea Base: .78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.82	0.80	0.78	0.00%		
2021	0.84	0.85	0.85	100.00%		
2022	0.86	0.86	0.86	100.00%	★	
2023	0.88	0.89	0.00	0.00%		
2024	0.90	0.90	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	66.67%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Gracias a la calificación de 86,6% obtenida en el FURAG para el año 2021, el cumplimiento de la meta se ubica en un 100,70%, toda vez que la magnitud estaba programada en un 86% para la vigencia 2022. Lo que permite no solo apreciar un incremento en el grado de orientación de la Entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios hacia los ciudadanos, sino un aumento del 1,6% de este indicador de meta plan que pasa de un cumplimiento del 85% al 86,6%.

Una vez establecido el plan de cierre de brechas con cada uno de los proyectos, la Oficina Asesora de Planeación ha realizado seguimientos periódicos para monitorear el cumplimiento de los mismos, todo con el fin de mantener o mejorar la calificación obtenida en el último corte.

Proyecto(s) de inversión

7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1 Fortalecer 100 % de la política de participación ciudadana en la gestión pública.	Magnitud 100.00 Recursos \$34	100.00 \$34	100.00 99.97	100.00 \$21	100.00 \$21	100.00 100.00	100.00 \$214	100.00 \$214	100.00 100.00	100.00 \$1,568	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$12	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,849	\$269	14.57
(K)2 Fortalecer 100 % de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Magnitud 100.00 Recursos \$25	100.00 \$25	100.00 100.00	100.00 \$78	100.00 \$78	100.00 100.00	100.00 \$53	100.00 \$53	100.00 100.00	100.00 \$276	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$3	0.00 \$0	0.00 0.00	\$434	\$155	35.75
(K)3 Fortalecer 100 % de la política de planeación institucional	Magnitud 100.00 Recursos \$186	100.00 \$186	100.00 100.00	100.00 \$534	69.00 \$434	69.00 81.26	100.00 \$455	100.00 \$455	100.00 100.00	100.00 \$440	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$21	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,636	\$1,075	65.70
(K)4 Fortalecer 100 % de la política de gestión del conocimiento	Magnitud 100.00 Recursos \$98	100.00 \$98	100.00 100.00	100.00 \$188	100.00 \$82	100.00 43.62	100.00 \$210	100.00 \$210	100.00 100.00	100.00 \$193	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$13	0.00 \$0	0.00 0.00	\$702	\$390	55.57
(K)5 Fortalecer 100 % de la política de seguimiento y evaluación institucional	Magnitud 100.00 Recursos \$156	100.00 \$156	100.00 100.00	100.00 \$468	81.00 \$468	81.00 100.00	100.00 \$969	100.00 \$965	100.00 99.56	100.00 \$952	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$19	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,564	\$1,588	61.96

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1 Asesorar 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente	Magnitud 13.00 Recursos \$281	13.00 \$269	100.00 95.68	13.00 \$1,089	13.00 \$1,035	100.00 95.02	13.00 \$1,192	13.00 \$1,192	100.00 100.00	13.00 \$2,100	0.00 \$0	0.00 0.00	13.00 \$18	0.00 \$0	0.00 0.00	\$4,680	\$2,496	53.33

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
<b>05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente</b>	<b>\$3,506</b>	<b>\$3,292</b>	<b>93.90</b>	<b>\$15,271</b>	<b>\$14,364</b>	<b>94.06</b>	<b>\$16,470</b>	<b>\$15,780</b>	<b>95.81</b>	<b>\$20,344</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,214</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$57,804</b>	<b>\$33,436</b>	<b>57.84</b>	
(K)2 Mantener el 100 % del funcionamiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$594	\$452	76.11	\$2,817	\$2,692	95.54	\$673	\$673	100.00	\$1,644	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$5,760	\$3,817	66.25	
(S)3 Renovar el 50 % de la infraestructura tecnológica existente	Magnitud 0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	10.00	17.00	170.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$162	\$162	100.00	\$549	\$549	100.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,211	\$711	58.71	
(K)4 Mantener 100 % actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$143	\$143	100.00	\$148	\$148	100.00	\$33	\$33	100.00	\$191	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$520	\$324	62.31	
(C)5 Lograr 9 puntos de calificación sobre la Implementación del Sistema de gestión documental	Magnitud 7.20	7.20	100.00	7.80	7.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos \$63	\$63	100.00	\$130	\$130	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$193	\$193	100.00	
(K)6 Mantener 9 sistemas de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)	Magnitud 9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00				
	Recursos \$172	\$172	100.00	\$551	\$551	100.00	\$561	\$561	100.00	\$1,839	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$3,131	\$1,284	41.01	
(K)7 Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	Magnitud 5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00				
	Recursos \$1,248	\$1,189	95.23	\$5,419	\$4,928	90.93	\$5,698	\$5,325	93.45	\$4,514	\$0	0.00	\$62	\$0	0.00	\$16,942	\$11,442	67.53	
(K)8 Garantizar el 100 % en la operación de la infraestructura física.	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos \$74	\$74	100.00	\$284	\$284	100.00	\$776	\$776	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,134	\$1,134	100.00	
(K)9 Mantener y realizar el seguimiento al 100 % de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$47	\$47	100.00	\$248	\$233	93.64	\$411	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$746	\$279	37.40	
<b>TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$13,183</b>	<b>\$12,330</b>	<b>93.53</b>	<b>\$195,939</b>	<b>\$193,058</b>	<b>98.53</b>	<b>\$228,153</b>	<b>\$223,046</b>	<b>97.76</b>	<b>\$170,984</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$47,990</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$656,248</b>	<b>\$428,434</b>	<b>65.29</b>	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %